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Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie 

 
 
Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa 
predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu 
Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Dôvodová správa 
 

V zmysle uznesenia MsZ č. 1345/2013, časť C, bod 1 zo dňa 21.11.2013 sa predmetný 
materiál bude predkladať na zasadnutie Mestského zastupiteľstva raz za dva mesiace počnúc 
dňom 21.11.2013.  
 
V zmysle požiadavky OPP zo dňa 19.01.2014 je materiál doplnený o:  

- konkrétne projekty a vyjadrenia príslušných odborných oddelení, 
- zahrnúť projekt Filiálka do zásobníka projektov do operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra na RO MDVRR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o stave príprav projektov,  
ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 

a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014-2020 
 

Zásady siete Nosného systému MHD 
 

Elektri čková doprava v Bratislave  tvorí od roku 1895 nosný systém  
MHD  v Bratislave.   Koľajovú sieť tvorí okruh v centrálnej časti mesta po trase nábrežie, 
Šafaríkovo námestie, Štúrova ulica, Námestie NSP, Kapucínska ulica a tunel, na ktorú sa 
napájajú jednotlivé radiály nasledovne: západná: Dúbravsko – Karloveská radiála, 
východné radiály: Račianska, Vajnorská, Ružinovská radiála. Jednotlivé radiály sú 
prepojené medzi vetvami po Mostovej ulici, Jesenského ulici, Radlinského ulici, Americkom 
námestí a nadväzujú na ne vetvy na Hlavnú stanicu a na železničnú stanicu Nové Mesto. Ide o 
stredne veľkú električkovú sieť, ktorej dĺžka tratí  v meste je 39,6 kilometrov, z čoho okolo 
75% je vybudovaných na vlastnom telese s rozchodom 1000 mm. Polarita napájania je 600 
V jednosmerných, kladný pól je v zberači, záporný v koľajnici (klasický systém).  

 
Celkový počet liniek je 9 (očíslované sú 1 – 9), vozidlá majú maximálnu povolenú 

premávkovú rýchlosť do 65 km/h, ale interným predpisom je povolená len rýchlosť 50 km/h. 
Na niektorých tratiach je nižšia, z dôvodu nedostatkov v geometrickej polohe koľají. 

V súvislosti s prebiehajúcou modernizáciou vozidlového parku Dopravného podniku 
Bratislava, a.s., pripravuje hlavné mesto SR Bratislava, vlastník technickej 
infraštruktúry, modernizáciu jestvujúcich elektri čkových tratí.  

V nadväznosti na zastavenie príprav niektorých stavieb dopravnej infraštruktúry, ktoré 
mali byť financované z prostriedkov cez Operačný program Doprava 2007 - 2013, riadiaci 
orgán pre Operačný program Doprava vydal rozhodnutie, že časť z uvoľnených 
prostriedkov bude použitá na modernizáciu električkových tratí v hlavnom meste SR 
Bratislava a hlavné mesto vstúpi do zoznamu oprávnených prijímateľov. 
 

Realizácia projektov 2007-2013 

Okrem hlavného projektu Nosný systém MHD, Prevádzkový úsek Janíkov dvor - 
Šafárikovo námestie, 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova ulica (informácia o stave 
projektu sa predkladá samostatne pod názvom Informácia o stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave) sa budú realizovať aj tzv. náhradné projekty, ktoré malo mesto Bratislava 
v DPB, a.s. pripravené už pre stavebné povolenie ako rekonštrukcie tratí. V rámci 
programového obdobia 2007 – 2013 (pri aplikovaní mechanizmu N+2) budú realizované 
infraštruktúrne projekty, ktoré však musia byť identifikované pre modernizáciu tratí: 

 

1.1 Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži 
1.2 Električková trať Radlinského - Štefanovičova 
 

Predmetné líniové stavby sú menšieho rozsahu, na ktoré správca tratí od roku 2009 
postupne pripravoval projektové dokumentácie do stupňa  dokumentácie realizácie stavby 
(ďalej len ,,DRS“). Nakoľko však finančná situácia mesta nedovoľovala predmetné trate 
zrekonštruovať a vyskytla sa možnosť využiť prostriedky z Operačného programu Doprava 
2007 – 2013 s podmienkou ukončenia stavieb do augusta 2015, začiatkom januára 2013 boli 
zahájené projektové práce na stavbe Elektri čková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri 
kríži  a v júni 2013 na stavbe Elektri čková trať Radlinského – Štefanovičova. 



Predmetom projektových prác bolo vypracovanie nových návrhov technických riešení 
s parametrami modernizácie električkových tratí, získanie všetkých relevantných stanovísk, 
povolení a rozhodnutí ako napr. z posudzovania vplyvov na životné prostredie, rozhodnutia 
zo stavebného konania...NATURA 2000. 

V októbri 2013 bolo začaté verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela na stavbu 
Elektri čková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži , kde predpokladané náklady 
tvorili približne 12 000 000,00 vrátane DPH. 

V decembri 2013 bola predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na 
Riadiaci orgán pre Operačný program Doprava, následne schválená a podpísaná Zmluva 
o NFP. Dňa 14.7.2014 oficiálne začali práce na električkovej trati v úseku Hanulova – Pri 
Kríži. Stavebné práce boli ukončené v súlade so Zmluvou – 30.11.2014, následne prebieha 
odstraňovanie závad a nedorobkov, trvalá prevádzka bola príslušným stavebným úradom 
schválená od 1.4.2015. Náklady po realizácií stavby boli stanovené na cca 8 200 000,00 EUR 
s DPH vrátane neoprávnených výdavkov. 
 

V rámci stavby Električková trať Radlinského – Štefanovičova 1. etapa je od 8.4.2015 
podpísaná Zmluva o dielo a predpokladáme začatie prác od polovice mája 2015 v lehote do 3 
mesiacov. Predpokladané náklady na 1. etapu sú okolo 4 700 000,00 EUR s DPH vrátane 
identifikovaných požiadaviek mimo schváleného projektu a stavebného povolenia. 
 
 V rámci OPD 2007 – 2013 sa realizuje projekt „Územný generel dopravy hl. mesta 
Bratislava“, kde momentálne prebieha realizačná fáza. Ide o strategický dokument 
definujúci  budúce potreby Mesta Bratislava v oblasti dopravnej infraštruktúry. Zmluvná cena 
diela je 1 327 210 ,81 €. V súčasnosti je čerpanie na úrovni 31,2 %. 
 
Príprava projektov 2007-2013 

Ostatné električkové západné a východné radiály nie sú projekčne pripravené, do konca roka 
2015 je plánované vypracovať dokumentáciu pre stavebné povolenie na tieto električkové 
trate:  
2.1 Modernizácia električkovej trate – Dúbravsko – Karloveská radiála 
2.2 Modernizácia električkovej trate – Vajnorská radiála 
2.3 Modernizácia električkovej trate – Ružinovská radiála 
 
Predpokladané náklady na projektové služby (od štúdie realizovateľnosti po DSP vrátane) sú 
stanovené v zmysle Zmlúv na poskytnutie služieb a Zmluvy o poskytnutie NFP na 805 718,40 
EUR. V súčasnosti sú dokumentácie v stupni projektovania DUR. Čerpanie k termínu 
spracovania materiálu je okolo 5% z Operačného programu doprava 2007 – 2013. 
 
Príprava projektov 2014 - 2020 
 
V prípravných analýzach projektov pre mesto Bratislava sa v rozbore nachádzajú aj projekty 
pre trolejbusové trate. Mesto Bratislava má odsúhlasené MsZ z júna 2013 Návrh koncepcie 
rozvoja MHD v Bratislave na roky 2013 – 2025. V tomto materiáli je komplexný návrh 
rozvoja MHD v jej elektrickej trakcii.  
 
Európska komisia dňa 29.10.2014 schválila  Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 
2014-2020, kde Hlavné mesto SR Bratislava je prijímateľom v rámci Prioritnej osi 3 Verejná 
osobná doprava.  
Ako sa uvádza v OPII 2014-2020 pri každej prioritnej osi, podpora potenciálnych projektov 
bude podmienená existenciou komplexného strategického plánu udržateľného rozvoja 
dopravy v jednotlivých mestách (generel dopravy, Plán udržateľnej mestskej mobility 



PUMM). Preto konkrétne projekty v rámci OPII 2014-2020 budú špecifikované až po 
ukončení projektu Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy, ktorý bude obsahovať 
posúdenie priorít financovania z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v období 
2014-2020 v rámci Hl. mesta SR Bratislava.  
V zozname projektov, ktoré sa nachádzajú v OPII, sú uvedené nasledovné projekty, kde Hl. 
mesto SR Bratislava je Prijímateľom, a to:  

1. Koľajové prepojenie mestskej časti Petržalka s centrom mesta, NS MHD 1.etapa 
Hlavná stanica – Janíkov dvor, prevádzkový úsek Bosákova ulica – Janíkov dvor, 2. 
časť Bosákova – Janíkov dvor; 

2. DPB, obnova vozového parku električiek v Bratislave 
 
 

Projekt 

Plánovaný 
dátum 

oznámenia/pr
edloženia 

(rok, 
štvrťrok) 

Plánovaný 
začiatok 
realizácie 

(rok, 
štvrťrok) 

Plánovaný 
dátum 

dokončenia 
realizácie 

(rok, 
štvrťrok) 

Prioritné 
osi/investič
né priority 

Koľajové prepojenie mestskej časti Petržalka 
s centrom mesta, NS MHD 1.etapa Hlavná 
stanica – Janíkov dvor, prevádzkový úsek 
Bosákova ulica – Janíkov dvor, 2. časť Bosákova 
– Janíkov dvor 

2016, 4Q 2016, 4Q 2017, 4Q 
Prioritná os 

3/IP 7ii) 

DPB, obnova vozového parku električiek 
v Bratislave 

2015, Q1 2015, Q1 2020, Q4 
Prioritná os 

3/IP 7ii) 
 
V rámci OPII je naplánovaný  projekt Modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála, 
Ružinovská radiála, Karloveská radiála, kde sa momentálne spracúva projektová 
dokumentácia.  
 
Ďalšie projektové zámery Hl. mesta Bratislavy vyplynú z návrhovej časti strategického 
dokumentu Územný generel dopravy HM SR Bratislavy (v súčasnosti v štádiu 
vypracovávania) ako napr.  koľajové prepojenie ŽST Filiálka – autobusová stanica 
TWIN CITY, ktoré je z poh ľadu možnej dopravnej obslužnosti strategickým 
prepojením dvoch terminálov verejnej osobnej dopravy. Celkový zoznam projektových 
zámerov pre Hl. mesto Bratislavu evidovaných v zásobníkoch projektov na MDVRR SR 
a MPaRV SR je v prílohe č.1. 
  
Hl. mesto Bratislava, ako strategický partner, sa bude okrem vyššie uvedených 
projektových zámerov aktívne podieľať aj pri príprave projektových zámerov, kde nie 
je oprávneným prijímateľom prostriedkov, ako napr.: 
 
Projekt „Filiálka“  

Prijímateľom v rámci tohto projektu môže byť len ŽSR, nakoľko sú správcom dopravnej 
infraštruktúry.  

V rámci Prioritnej osi 1 Železničná infraštruktúra (TEN-T Core) a obnova mobilných 
prostriedkov sa bude realizovať štúdia uskutočniteľnosti Bratislavský železničný uzol, 
ktorej cieľom je posúdiť komplexné potreby  v tejto oblasti a následne riešenia k týmto 
potrebám v spolupráci ŽSR, Hl. mesto SR Bratislava, RO OPII a Jaspers.  

 

 

 



V rámci OPII je v Zozname veľkých projektov naplánovaný projekt „ŽSR, Uzol Bratislava“:  

 

Projekt 

Plánovaný 
dátum 

oznámenia/pr
edloženia 

(rok, 
štvrťrok) 

Plánovaný 
začiatok 
realizácie 

(rok, 
štvrťrok) 

Plánovaný 
dátum 

dokončenia 
realizácie 

(rok, 
štvrťrok) 

Prioritné 
osi/investič
né priority 

ŽSR, Uzol Bratislava 2019, 2Q 2019, 2Q 2021, 4Q 
Prioritná os 

1/IP 7i) 
 
Dňa 19. 1. 2014 sa uskutočnilo rokovanie s EK, kde sa Európska komisia vyjadrila, že 
realizácia projektu Filiálka je podmienená strategickými dokumentmi, a to štúdiou 
realizovateľnosti ŽSR  a Územným generelom dopravy HM SR Bratislavy. 
 
Dňa 16. 3. 2015 sa konalo stretnutie zástupcov Hl. mesta, ŽSR a MDVaRR SR, kde bol 
potvrdený záujem všetkých zúčastnených strán o vyššie uvedený projekt, a obdobne na 
konferencii Fórum koľajovej dopravy konanej v dňoch 17. - 18. 3. 2015 sa vyslovila odborná 
verejnosti o potrebe návratu k projektu Filialka, ktoré na konferencii verejne podporilo aj 
vystúpenie zástupcu ministra dopravy.   
 
V prílohe č.2 uvádzame projekt ŽSR, Uzol Bratislava v prijímateľskej pôsobnosti ŽSR.  
 



Príloha 1 – OPII a IROP projekty 2014-2020 – mesto Bratislava 
 

Modernizácia údržbovej základne v 
Bratislave 

Súčasné technické zázemie vozovne Jurajov dvor bolo 
vybudované v rokoch 1962 - 1992 resp. vozovne Krasňany v 
1970-tych rokoch a nevyhovuje nárokom na údržbu a opravy 
nízkopodlažných električiek z hľadiska zdvíhania vozidiel, 
práce na streche, vyššieho podielu elektronických zariadení, 
starostlivosti o jazdný profil kolies. Odstavovanie vozidiel je 
na nekrytom odstavnom koľajisku. Podobná situácia je aj u 
trolejbusovej dopravy, kde zázemie nezodpovedá údržbe 
moderných trolejbusov, v prípade vozovne Trnávka ani 
údržbe kĺbových trolejbusov 

Obnova vozidlového parku električiek v 
Bratislave 

Súčasný priemerný vek električiek je 21 rokov s 0-% 
podielom nízkopodlažných vozidiel a 26-% podielom 
vozidiel s rekuperáciou elektrickej energie. Rozsah: využitie 
opcie na 15 jednosmerných a 15 obojsmerných električiek + 
12 obnova + 48 pre nové trate 

Obnova vozidlového parku trolejbusov v 
Bratislave 

Súčasný priemerný vek trolejbusov je 19 rokov s 5-% 
podielom nízkopodlažných vozidiel a 6-% podielom vozidiel 
s rekuperáciou elektrickej energie.  

NS MHD 1. etapa Hlavná stanica - Janíkov 
dvor, prevádzkový úsek Bosákova ulica - 
Janíkov dvor, 2. časť Bosákova - Janíkov 
dvor 

Náhrada nosnej autobusovej linky 95 (interval 5 - 10 min) v 
MČ Bratislava-Petržalka (106 tis. obyvateľov) električkovou 
dopravou 

Modernizácia električkových tratí - 
Karloveská, Vajnorská a Ružinovská 
radiála 

Zvýšenie kvality koľajovej dopravy (odstránenie súčasných 
úsekových obmedzení rýchlostí, zavedenie preferencie 
električiek na križovatkách, zníženie hlučnosti) umožní 
vyššie využitie ekologickej dopravy 

Modernizácia dopravného dispečingu v 
Bratislave 

Súčasný stav riadenia preferencie dopravy je nevyhovujúci. 
Chýba hardwarove a softwarove vybavenie dispečingu z 
hľadiska preferencie vozidiel MHD. Ďalej je potrebné 
zrýchliť odozvu medzi vozidlom a riadiacim operačným 
systémom dopravného dispečingu, eliminovať chyby v 
dôsledku nedostatočného prenosu dát, zmodernizovanie 
komunikácie radiostanice s palubným počítačom  a 
bezprostredný prenos dát na veľkoplošnú obrazovku. 
Možnosť selekcie dát problémových úsekov na veľkoplošnú 
obrazovku. V spojitosti s tým sú potrebné stavebné úpravy 
dispečerského centra riadenia dopravy -operačnej sály 
centrálneho dispečingu 

NS MHD 1. etapa Hlavná stanica - Janíkov 
dvor, prevádzkový úsek Hlavná stanica - 
Šafárikovo námestie 

Prepojenie hlavnej železničnej stanice s centrom mesta a 
traťou do Petržalky 

Zriadenie vyhradených jazdných pruhov 
pre VOD a cyklistov 

Preferencia autobusovej a trolejbusovej MHD a zvýšenie 
bezpečnosti cyklistickej dopravy prispeje k vyššiemu 
využívaniu verejnej dopravy v Bratislave  

Modernizácia zastávok VOD za účelom ich 
sprístupnenia zdravotne postihnutým 
osobám a zvýšenia komfortu 

Atraktívnejšie zastávky zvýšia využívanie verejnej osobnej 
dopravy  

Modernizácia prestupných uzlov a zastávok 
v Bratislave vrátane združených zastávok 

Zlepšenie nadväznosti medzi jednotlivými druhmi verejnej 
osobnej dopravy 

Zriadenie dynamickej preferencie VOD na 
križovatkách a priechodoch riadených 
svetelnou signalizáciou v Bratislave 

Preferencia verejnej dopravy skráti cestovné doby 
predovšetkým električkovej dopravy, čím prispeje k jej 
vyššej atraktivite  



Modernizácia električkovej trate - 
Ružinovská radiála  

Zvýšenie kvality koľajovej dopravy (odstránenie súčasných 
úsekových obmedzení rýchlostí, zavedenie preferencie 
električiek na križovatkách, zníženie hlučnosti) umožní 
vyššie využitie ekologickej dopravy 

Vybudovanie koľajovej trate Stará 
Vajnorská – Senecká cesta – železničná 
stanica Vajnory 

Prepojenie električkovej a železničnej infraštruktúry zlepší 
možnosti pre integráciu dopravy 

Vybudovanie koľajovej trate Dunajská ul. – 
Mlynské nivy (Prievoz) 

  

Vybudovanie koľajovej trate Saratovská – 
Dúbravčice – Bory – Eisnerova (Devínska 
Nová Ves)  

  

Dobudovanie koľajového prepojenia na 
Nosný systém MHD - Kutlíkova, Šintavská, 
Smolenická   

  

NS MHD 2. etapa Americké námestie – 
Ružinov – zapojenie do  železničnej trate + 
zapojenie na Letisko + prestupový terminál 
Hornbach 

Pozn.: Trasovanie bude definované štúdiou 

Dobudovanie prepojenia električkových 
radiál – Račianskej, Vajnorskej 
a Ružinovskej radiály prostredníctvom 
dobudovania električkovej trate cez Zátišie 
– Pluhovú a Tomášikovu ul. v trase 
„Račianska – Pluhová (Zátišie) – Vajnorská 
– Trnavská" 

  

Trolejbusová trať Košická – Most Apollo – 
Petržalka 

zavedenie ekologickej dopravy do Petržalky 

Trolejbusová trať Drotárska   

Trolejbusová trať Patrónka – Karlova Ves 
prepojenie existujúcich trolejbusových tratí a zvýšenie 
podielu využívania ekologickej trolejbusovej dopravy 

Trolejbusová trať Trnavská cesta – 
Súhvezdná (Ostredky) 

prepojenie na pripravovaný TIOP a prestupný uzols 
napojením na regionálnu dopravu 

Trolejbusová trať Rožňavská - Tesco Zlaté 
piesky 

  

Trolejbusová trať Karadžičova - 
Dostojevského - Pribinova - Eurovea 

  

Trolejbusová trať OC Avion - Letisko   

Trolejbusová trať Trenčianska - Prievozská   

Budovanie terminálov integrovanej dopravy 
v prestupných miestach IDS na území 
Bratislavy   

Vybudovanie prípadne revitalizácia existujúcich prestupných 
miest v rámci IDS (vrátane prepojenia na individuálnu 
dopravu) /  Prepojenie PAD s MHD na území Bratislavy v 
lokalitách Ružinov, Rača, Patrónka, Zlaté piesky/Jurajov 
dvor. 

Revitalizácia verejných priestorov s cieľom 
upokojiť dopravu 

  

Revitalizácia verejných priestorov s cieľom 
uprednostnenia verejnej osobnej dopravy 
a nemotorovej dopravy 

  

 
 
 
 
 



Príloha 2 – OPII  projekt 2014-2020 – ŽSR 
 
ŽSR, Uzol Bratislava                               len štúdia uskutočniteľnosti 
 
 
Návrh projekt Prepojenia ŽST Filiálka a autobusovej stanice TWIN CITY zahŕňa .......doplniť 
na základe vízie vedenia + zdroje financovania následne. 


