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Návrh uznesenia: 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
berie na vedomie 
 
informáciu o realizácií investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K železnej studienke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 

      Miestne zastupiteľstvo uznesením č.2/2012 schválilo Investičný zámer výstavby 
zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miestu ul. 
K železnej studienke, Bratislava. 
Uznesením č.23/2012 uložilo prednostovi  miestneho úradu predkladať na každé rokovanie  
miestneho zastupiteľstva informáciu o realizácii investičného zámeru, nakoľko ide 
o prioritnú investičnú úlohu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v tomto volebnom období. 
 
Gestorom realizácie investičného zámeru je odd. investičné, v súčinnosti s ostatnými 
odbornými útvarmi miestneho úradu, najmä oddelením sociálnym a oddelením finančným. 
 
V materiáli sú v časovom harmonograme uvedené doteraz vykonané procesné úkony 
súvisiace s realizáciou investičného zámeru.  
 
 
 



 
 

Informácia 
o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K Železnej studienke. 
 

Dátum     Obsah úkonu                                                               poznámka 
 
Zastupiteľstvo, dňa 27.3.2012  
 
6.2.2012         Investičný zámer prerokovala fin.-majetková komisia                      odporučila schváliť 
 
7.2.2012         Investičný zámer prerokovala sociálna komisia                               odporučila urýchlene 
                                                                                                                                 zabezpečiť výstavbu 
7.2.2012         Investičný zámer prerokovala miestna rada                                     odporučila prerokovať  
 
14.2.2012       Invetičný zámer prerokovalo miestne zastupiteľstvo                         schválené  
 
15.2.2012       interný list odd. majetkového a investičného na oddelenie sociálne MÚ  
                       o zadefinovaní rozsahu (kapacity) poskytovaných sociálnych službách 
                       v novom zariadení                                                                             
                                                                                                                      zodp.odd. soc. služieb 
20.2.2012 žiadosť mestskej časti primátorovi hl. mesta SR Bratislavy o                

o predbežný súhlas vlastníka pozemkov s umiestnením stavby     č.83/7294/2012/MAJ/jas 
 
Zastupiteľstvo, dňa 24.4.2012 
 
3.4.2012        vyjadrenie Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy :  Stanovisko vydá vlastník  pozemku až pre  

účely konania stavebného úradu,  ku ktorej treba predložiť príslušnú projektovú dokumentáciu  
 
11.4.2012       prezentácia  možností prefinancovania investičného zámeru 
 
apríl 2012  príprava podkladov pre predprojektovú  a projektovú dokumentáciu pre účely konania                           

stavebného úradu 
                       
Zastupiteľstvo, dňa 22.5.2012  
 
2.5.2012 a 10.5.2012   zadanie pre vypracovanie tzv. objemovej štúdie v rámci predprojektovej prípravy,  

            štúdiu vypracuje VPU DECO Bratislava, a.s. v termíne do 25. mája 2012  
 

Zastupiteľstvo, dňa 26.6.2012 
 
11.6.2012 - predložená tzv. objemová štúdia, vypracovaná VPÚ DECO a.s. Bratislava,  

  autor:  Ing.arch. Jaroslav Hanúsek 
 
Zastupiteľstvo, dňa 25.9.2012 
 
júl 2012 - predložená druhá verzia tzv. objemovej štúdie, vypracovaná VPÚ  DECO a.s.Bratislava  
                ( predpokladané náklady na stavebnú časť 4,2 mil. Eur bez DPH ) 
 
august 2012 - uskutočnilo sa výberové konanie na verejného obstarávateľa, víťazom zákazky s nízkou 

hodnotou sa stala spoločnosť  VO SK a.s. Bratislava 
 



september 2012 - víťaz zákazky pripraví súťažné podmienky pre vyhlásenie verejnej podlimitnej súťaže, 
súťažné podmienky budú predložené na miestny úrad do 14.9.2012, predpokladaný termín 
ukončenia súťaže je do konca roka 2012 

- v zmysle interných predpisov mestskej časti pre verejné obstarávanie bude vytvorená výberová 
komisia zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva ( Ing. Krta, Dr. Oráčová, Dr. Ležovič ) a 
zástupcom miestneho úradu ( Mgr.Dr.Jaška, Ing. Papán, Mgr. Homoľa, Ing. Borecký ). Podľa potreby 
môže byť komisia doplnená o ďalších prizvaných odborníkov. 
 
 

Zastupiteľstvo, dňa 23.10.2012 
 
4.10.2012 - uskutočnilo sa 1. zasadnutie výberovej komisie v zložení - Ing. Krta, Dr. Oráčová, Dr. Ležovič,  

            Mgr.Dr. Jaška, Ing. Papán, Mgr.Homoľa, Ing.Borecký, prizvaní Ing. Janošťáková, referát 
verejného  obstarávania miestneho úradu a Mgr. Kubička, zástupca obstarávateľa ( VO SK 
a.s.Bratislava ) 

          - výberová komisia posúdila a schválila návrh súťažných podmienok a návrh zmluvy s verejným 
obstarávateľom 

 
Zastupiteľstvo, dňa 11.12.2012  
                  
12.11.2012 - oznámenie o vyhlásení  verejného obstarávania bolo zavedené do Vestníka verejného   

obstarávania,  
                    -  lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť  do 13.12.2012 
                    -  otváranie ponúk 13.12.2012 o 11,00 hod. 
5.12.2012    - v lehote do 3.12.2012 podľa stanovených súťažných podmienok o súťažné podklady a 

informácie  požiadalo 15 záujemcov 
 
Zastupiteľstvo, dňa 12.02.2013 
 
 
13.12.2012 -  ustanovená komisia vyhodnotila sedem súťažných ponúk, z toho jedna súťažná ponuka bola 

pre neúplnosť požadovaných podkladov zo súťaže vyradená 
 
16.01.2013 -   aspekt ochrany životného prostredia v súvislosti  výstavbou nového ZSS prerokovala komisia 

pre ochranu životného prostredia ( predložený bol vypracovaný dendrologický projekt, ktorý je 
súčasťou štúdie projektu nového ZSS ) 

21.01.2013 -  výberová komisia na svojom zasadnutí vyhodnotila ponuky uchádzačov a do elektronickej 
aukcie postúpili: APLAN s.r.o. Bratislava, AIS-PO, s.r.o. Prešov, VPÚ  DECO Bratislava a.s., 
DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava, H.KA , s.r.o. Bratislava a Stapring, a.s. Nitra. Vyradená 
pre neúplnosť požadovaných dokladov bola ponuka uchádzača  JEGON, s.r.o. Michalovce ). 

 
24.01.2013 - informáciu o realizácii investičného zámeru… prerokovala finančná a majetková komisia, 

s odporúčaním predložiť materiál na rokovanie miestnej  rady a zastupiteľstva  v mesiaci 
február 2013 

 
január- február 2013 - externý verejný obstarávateľ pripravuje a zabezpečí elektronickú aukciu o najvhodnejší 

návrh projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie  územné konanie 
 
Zastupiteľstvo, dňa 19.3.2013 
 
február 2013        - dňa 8.02.2013 sa úspešne uskutočnila elektronická aukcia o najvhodnejší návrh 

projektovej    
                        dokumentácie. Najvhodnejšou ponukou bola ponuka spoločnosti  DOPRAVOPROJEKT                             
                        a.s. Bratislava ( cenová ponuka 58 999 Eur, pričom východisková cena v súťaži  
                        bola 143 000  Eur). Súťaže sa zúčastnilo päť uchádzačov. 
 



Zastupiteľstvo, dňa 23.4.2013 
 

apríl  2013        - podpísaná zmluva s víťazom súťaže spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava 
apríl - jún 2013 - práce na komplexnej projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné  povolenie 
 
 
Zastupiteľstvo, dňa 21.5.2013 
 
máj 2013 -  pokračujú práce na projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie 
 
Zastupiteľstvo, dňa 25. júna 2013 
 
od 21.5.2013 do 18.6 2013 
 

- Krajský pamiatkový úrad v Bratislave vo svojom stanovisku zo dňa 30.5.2013 ( na úrad došlo 
11.6.2013) vyjadril zásadné pripomienky k novostavbe ZSS, 

- vzhľadom na závažnosť stanoviska KPÚ sa dňa 14.6.2013 uskutočnilo rokovanie starostky mestskej 
časti s generálnou riaditeľkou Pamiatkového úradu SR a následne dňa 17.6.2013 rokovanie 
vedúceho odd. investičného a majetkového a vedúceho odd. územného rozvoja miestneho úradu 
s riaditeľom Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Na oboch rokovaniach bol dohodnutí ďalší 
postup pre zabezpečenie realizácie projektu novostavby, 

- dňa 18.6.2013 sa uskutočnilo pracovné rokovanie so zhotoviteľom projektovej dokumentácie  
       ( Dopravoprojekt a.s. Bratislava ), kde bol oboznámený s pripomienkami KPÚ a dohodnutý bol  ďalší   

urýchlený postup na projektových prácach, následné a priebežné konzultácie na KPÚ, 
- komplikáciu a zdržanie spôsobil autor objemovej štúdie ( VPÚ DECO a.s. Bratislava ), štúdia je 

vzhľadom na stanovisko KPÚ prakticky nevyužiteľná. Mestská časť bude vyžadovať od autora 
objemovej štúdie vrátanie vynaložených prostriedkov, podľa potreby aj súdnou cestou, 

- dodatkom k zmluve so zhotoviteľom projektovej dokumentácie novostavby ( Dopravoprojekt a.s. 
Bratislava budú prolongované termíny plnenia vyplývajúce zo zmluvy, ktoré zhotoviteľ nezavinil. 
Dodatok pripraví a predloží zhotoviteľ PD podľa dohody v 26. týždni t.r.. 

 
Zastupiteľstvo, 24.9.2013 
 

- listom zo dňa 2.7.2013 požiadal Dopravoprojekt a.s Magistrát hl. mesta SR Bratislavy o vysvetlenie 
územnoplánovacej informácie, ktorá bola vydaná pre pozemky kat. územie Staré Mesto na ul. 
K železnej studienke. Na uvedených pozemkoch plánuje mestská časť výstavbu areálu zariadenia 
sociálnych služieb. Žiadosť o vysvetlenie bola podaná, ž sa domnievame, že z uvedenj 
územnoplánovacej informácii vyplýva rozpor medzi Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy rok 
2007 v znení zmien a doplnkov a urbanistickou štúdiou malokarpatskej časti Bratislavského lesoparku 
( AUREX, 07/2009). 
Podľa cit. Územnoplánovacej informácie je predmetná lokalita určená v zmysle platného Územného 
plánu hl. mesta SR Bratislavy, v znení zmien a doplnkov pre funkcie občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201, rozvojové územie.. 

- listom zo dňa 7.8.2013 odpovedal Magistrát hl. mesta SR Bratislavy o. i, že záujmové pozemky sú 
súčasťou ochranného pásma Národnej kultúrnej pamiatky Horná Mlynská dolina, a preto pri všetkých 
investičných zámeroch na území ochranného pásma, vykonateľných na základe územného plánu, 
územného konania, stavebného povolenia alebo ohlásenia je Krajský pamiatkový úrad v Bratislave 
dotknutým orgánom. 

- Podstatné je tá časť vyjadrenia Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, ktorá potvrdzuje, že platnou je 
územnoplánovacia dokumentácia, ktorá určuje funkčné využitie a reguláciu predmetného územia 
vychádzajúca z Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy pre rok 2007, v znení zmien a doplnkov. 
Urbanistická štúdia má vždy smerný charakter. Nevylučuje sa preto modifikácia návrhu usporiadania 
objektov v danom území oproti návrhu riešenia v urbanistickej štúdii. 

- Dopravoprojekt a.s vypracoval tri alternatívne návrhy zastavanosti územia, po konzultácii dňa 
6.9.2013 s vedúcim odd. územného rozvoja Ing. arch. Mgr. Černíkom predložený bude variant B ( 5 
podlažná budova ). 



- Z ohľadom na hore uvedené, mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súčinnosti s Dopravoprojekt a.s. 
opätovne požiada Krajský pamiatkový úrad v Bratislave o vyjadrenie k zastavanosti územia a 
modifikovanej objemovej štúdii stavby zariadenia sociálnych služieb. 

 
 
 
 
Zastupiteľstvo, 29.10. 2013 
 
 

- 26.9.2013 bola na Krajský pamiatkový úrad Bratislava (KPÚ) odovzdaná upravená architektonická 
štúdia spolu s návrhom  zastavanosti územia, 

- 7.10.2013 sa na KPÚ uskutočnilo rokovanie k uvedenému návrhu, za mestskú časť prítomní Ing.arch. 
Mgr. Černík a  Mgr. Dr. Jaška, za KPÚ PhDr. Habáňová. Dr. Habáňová  sa vyjadrila predbežne 
k návrhu, ktorý ešte prerokuje dňa 9.10.2013 s riaditeľom KPÚ, 

- k dnešnému dňu písomné vyjadrenie KPÚ na mestskú časť nebolo doručené 
 
Zastupiteľstvo, 10.12.2013 
 

- dňa 25.10.2013 bolo doručené na miestny úrad záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu 
Bratislava č.: KPÚBA-2013/16276-2/65050/HAB, zo dňa 15.10.2013, v ktorom KPÚ vyhodnotil 
predložený investičný zámer ako prípustný, ak budú splnené podmienky tohto záväzného 
stanoviska 

- uvedené záväzné stanovisko umožňuje fi. Dopravoprojekt a.s. Bratislava pokračovať a predložiť 
v zmysle platnej zmluvy o dielo č.8619-00 projektovú dokumentáciu a obstaranie výkonu autorského 
dohľadu projektanta na investičnú akciu  

- predmetom zmluvy o dielo s Dopravoprojekt sú projektové práce- realizačná projektová 
dokumentácia, vrátane riešenia úpravy pozemkov celého areálu, zelene, statickej dopravy a ďalšie 
činnosti uvedené v ZoD. ( zabezpečenie projektovej a inžinierskej prípravy stavby pre územné 
konanie, stavebné konanie, zabezpečenie dokladov, stanovísk, súhlasov a pod. dotknutých orgánov 
štátnej správy a obce k územnému stavebnému konaniu a k realizačnému projektu stavby, vrátane 
búracieho povolenia na zbúranie objektov na parcelách č.5183/5 a č.5183/2,ktoré je potrebné 
predložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Súčasťou ZoD je povinnosť zhotoviteľa ( Dopravoprojekt 
a.s.) zabezpečiť výkon odborného autorského dohľadu projektanta 

- odd. majetkové a investičné, v súčinnosti s oddelením právnym a referátom verejného obstarávania 
posudzuje návrh dodatku k uvedenej zmluve o dielo ( prolongácia termínov plnenia a požiadavky 
Dopravoprojekt a.s. o úpravu ceny za práce navyše). Najbližšie rokovanie so zhotoviteľom PD sa 
uskutoční dňa 26.11.2013 . 
 

Zastupiteľstvo, 04.02.2014 
 

- dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.8619-00 bol podpísaný dňa 20.12.2013. Z neho vyplývajú o. i. termíny 
plnenia a realizácie súvisiace s projektovou a inžinierskou prípravou stavby pre územné a stavebné 
konanie, 

- prvý aktuálny termín vyplývajúci z dodatku zmluvy je vypracovanie dokumentácie pre územné 
rozhodnutie ( DÚR ) a vypracovanie architektonického zamerania objektu na parcele č.5183/5 v k.ú. 
Staré Mesto, v rozsahu pôdorys  prízemia a pohľady, všetko v termíne do 31.1.2014,  

- 23.1.2014 sa uskutočnila na miestnom úrade mestskej časti prezentácia projektu spojená s diskusiou 
pre poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorú za dodávateľa zabezpečil Ing.arch. Marioth, zástupca 
zhotoviteľa ( Dopravoprojektu a.s. Bratislava). 

 
Zastupiteľstvo, 11.03.2014 
 
 - na základe zmeneného dispozičného riešenia SO-01 a SO-17 do dokumentácie pre územné rozhodnutie sú 
zapracovávané zmeny. DÚR bude expedovaná do 14.3.2014. Následne bude zaslaná dotknutým orgánom, 
orgánom štátnej správy a obce pre získanie ich stanovísk. Stanoviská budú priebežne vyhodnocované 



a prípadné požiadavky budú zapracované do čistopisu. Po vyhodnotení všetkých stanovísk a ich zapracovaní 
bude expedovaný čistopis DÚR, ktorý bude spolu so stanoviskami prílohou žiadosti o územné rozhodnutie. 
- pre získanie celkového prehľadu o časovej postupnosti projektovej a inžinierskej prípravy je 
vypracovaný harmonogram ( v prílohe). Harmonogram vychádza zo zmluvných termínov na vypracovanie 
projektovej dokumentácie a získanie stanovísk dotknutých orgánov a z odhadovaných reálnych lehôt 
územného  a stavebného konania. V harmonograme sú odhadnuté aj termíny na  výber zhotoviteľa 
a realizácie stavby, pri ktorých sa predpokladá optimálny priebeh týchto činností ( bez komplikácie pri 
verejnom obstarávaní a bez neočakávaných vplyvov na výstavbu ). 
Zastupiteľstvo, 15.4.2014 
 

- v zmysle harmonogramu odovzdal v termíne do 14.3.2014 Dopravoprojekt a.s. projektovú 
dokumentáciu k územnému konaniu  (DÚR),  

- čistopis, vrátane všetkých vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií, má byť podľa časového 
harmonogramu podaný do 22.4. 2014 na príslušný stavebný úrad, ktorým je Bratislava-Nové Mesto. 
Získanie všetkých stanovísk pre DÚR sa očakáva do 2.5.2014.  

- vydanie územného rozhodnutia sa očakáva do 20.6.2014 podľa časového harmonogramu.  
- do 17.4.2014 bude podaná žiadosť ( búracie povolenie ) na odstránenie existujúcej stavby, ktorá sa 

nachádza na časti pozemku pod novostavbou 
 
Zastupiteľstvo, 20.05.2014 
 

- Dopravoprojekt a.s. vypracúva a predkladá žiadosti o vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií 
k DÚR. Informácia o termínoch predložených žiadostí, stav k 28.4.2014, je prílohou tohto materiálu. 
Všetky potrebné žiadosti boli podané, priebežne prichádzajú vyjadrenia. 

- v zmysle pripomienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava bolo v 18. týždni 
zadané vypracovanie tzv. hlukovej štúdie. 

 
Zastupiteľstvo, 24.06.2014 
 

- v aktualizovanom Harmonograme v prílohe je premietnutý reálny stav procesu získavania stanovísk 
dotknutých orgánov. K dnešnému dňu ( 6.6.2014) neboli vydané stanoviská rozhodujúcich dotknutých 
orgánov, pričom žiadosť o povolenie stavby na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy bola podaná ako 
prvá ( 20.3.2014 !). Za daný stav nie je zodpovedný zhotoviteľ ( Dopravoprojekt a.s.), nakoľko tento 
nemá   možnosť ovplyvniť priebeh vydávania stanovísk. 

- oproti pôvodnému harmonogramu zhotoviteľ mešká cca 7.týždňov, po výzve miestneho úradu, 
vedúceho odd. majetkového a investičného sa zhotoviteľ zaviazal prijať opatrenia a koordinovať 
ďalšie projektové práce tak, aby tento časový proces skrátil max. na 3- 4 týždne. Rozhodujúcim 
faktorom bude reálny termín vydania rozhodnutia o umiestnený stavby ( Magistrát hl. mesta SR 
Bratislavy ), 

- príslušný stavebný úrad  Bratislava-Nové Mesto svojim rozhodnutím zo dňa 23.05.2014 prerušil 
konanie a vyzval navrhovateľa  k doplneniu podania o nové vyjadrenia. Zhotoviteľ požadované 
podania postupne dopĺňa, 

- konečný termín na priebeh stavebného konania a vydania stavebného povolenia bude závisieť 
hlavne od dodržania zákonných lehôt všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami.    

 
Zastupiteľstvo, 23.09.2014 
 

- starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v záujme urýchlenia povoľovacieho konania 
iniciovala rokovanie urbanistickej komisie na magistráte hl. mesta, ktoré sa konalo dňa 29.7.2014,  za 
účasti primátora hl. mesta, zástupcov mestskej časti, zástupcu zhotoviteľa PD a odborných 
zamestnancov magistrátu a hl. architektky hl. mesta Bratislavy. Prerokovaná bola odpoveď 
magistrátu na žiadosť o záväzné stanovisko. 

- Podľa vyjadrenia primátora zo dňa 29.7.2014 a na základe podaného vysvetlenia zástupcov mestskej 
časti a zhotoviteľa PD mal magistrát vydať  k DÚR záväzné stanovisko. Následne magistrát požiadal 
o podanie novej, upravenej projektovej dokumentácie . 

- Zhotoviteľ novo upravenú PD podal v mesiaci august 2014, v upravenej DÚR boli zapracované: 



1. závery aktualizovaného dendrologického prieskumu ( rozsah hodnotnej zelene zostal 
zachovaný, vyčlenené boli dreviny na ktoré nie je potrebné povolenie na výrub ) 

2. závery doplňujúceho statického posudku pre budovy na parc. č.5183/2 a parc. č.5185/5 ( 
ruina pri brehu Vydrice a objekt pri platane ).  

- Upravená PD spolu s aktualizovaným dendrologickým prieskumom, vrátane záverov statického 
posudku boli doplnené. Objekty sú   v havarijnom stave a vzhľadom na hroziace nebezpečenstvo 
budú postupne asanované, v mesiacoch október - november 2014 objekt – ruina pri Vydrici. Objekt 
pri platane nie je prekážkou na stavenisku, bude využitý v rámci zariadenia staveniska. Jeho 
asanácia bude vykonaná pred zahájením výstavby administratívnej budovy. 

-  14.08 2014   bolo  zhotoviteľom ( Dopravoprojekt a. s.) na magistrát hl. mesta SR doručené nové 
podanie žiadosti o záväzné stanovisko. 

  
- Postup Magistrátu hl. mesta  v rámci postupu získavania  vyjadrení dotknutých orgánov je 

neštandardný, pre zhotoviteľa znamená práce navyše a najmä neúnosný časový sklz  v  
prípravnej etape zahájenia stavby ( podľa  vecného a časového harmonogramu 
vypracovaného zhotoviteľom a prerokovaného  miestnym zastupiteľstvom v mesiaci apríl 
2014, vydanie územného rozhodnutia sa predpokladalo do konca júna 2014 ).  

 
- K  9.9.2014  mestská časť  záväzné stanovisko od hl. mesta neobdržala, napriek opakovaným 

urgenciám. 
 
Zastupiteľstvo, 28.10.2014  
 

- k 22.10.2014 mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ani zhotoviteľ ( Dopravoprojekt a.s. Bratislava) 
záväzné stanovisko od Magistrátu hl. mesta SR Bratislava neobdržala, a to napriek opakovaným  
urgenciám zo strany mestskej časti, 

- 22.10.2014 sa uskutočnila konzultácia vo veci upresnenia parametrov zariadení  dohodnutých v DÚR 
( kuchyňa, privolávací systém pre klientov a pod.) medzi zhotoviteľom PD, vedúcim majetkového 
a investičného oddelenia a riaditeľom zariadenia Seniorcentrum SM. Tieto parametre  ovplyvňujú 
návrh VZT, slaboprúdu a ďalšie profesie. 

 
Zastupiteľstvo, 17.02.2015 
 

- k 30.1.2015 mestská  časť záväzné stanovisko od hl. mesta  neobdržala ! 
- zhotoviteľ projektovej dokumentácie odovzdal na mestskú časť v januári 2015 doklady k územnému 

konaniu, vrátane rozpisu investičných a neinvestičných nákladov stavby 
- 14.1.2015 zástupcovia zhotoviteľa projektovej dokumentácie ( Dopravoprojekt a.s.) informovali 

starostu mestskej časti o investičnom projekte a aktuálnom stave prác na projektovej dokumentácii 
pre územné konanie, resp. stavebné povolenie 

- plánovaná sanácia pôvodnej stavby ( zrúcanina) nachádzajúcej sa na dotknutom pozemku sa 
v závere roka 2014 neuskutočnila 

- vecne príslušným stavebným úradom pre túto stavbu je Stavebný úrad Bratislava-Nové Mesto. 
 
Zastupiteľstvo, 31.03.2015 
 

- k 10.3.2015 mestská  časť záväzné stanovisko od hl. mesta  neobdržala  
- MÚ Bratislava- Staré Mesto odd. životného prostredia dňa 7.1.2015 vydalo súhlas na výrub drevín na 

dotknutej parcele. Voči tomuto súhlasu sa odvolalo Združenie nádej pre Sad Janka Kráľa (5.2.2015), 
ktorí boli aj účastníkmi konania. Momentálne je celá vec v konaní na MÚ Bratislava- Staré Mesto odd. 
životného prostredia. 

- Dopravoprojekt a.s. rozpracoval projektovú dokumentáciu na stavebné konanie, koordinuje práce 
s pamiatkarmi, no z dôvodu nevydania  záväzného stanoviska od hl. mesta dočasne práce prerušil. 

- Zhotoviteľ vystavil faktúru na prvú fakturáciu vo výške 25 % z ceny diela (v zmysle ZoD). Tá mu bola 
vrátená, nakoľko podmienkou fakturácie bolo dodanie záväzného stanoviska od hl. mesta, ktoré 
doteraz nebolo vydané. 

 



Zastupiteľstvo, 28.04.2015 
 

- Dňa 20.3.2015 písomne požiadal starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o rozhodnutie vo 
veci Žiadosti o záväzné stanovisko k investičnej akcii Zariadenie sociálnych služieb, ul. k Železnej 
studienke, Bratislava nového pána primátora. Do dnešného dňa nám odpoveď neprišla. 

- Dňa 8.4.2015 prišlo zo stavebného úradu Bratislava Nové Mesto výzva o doplnenie návrhu na 
vydanie územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu. Jeden z požadovaných dokladov je vyššie 
spomenuté záväzné stanovisko. 

- Konanie ohľadom vydania územného rozhodnutia bolo dočasne prerušené do 31.12.2015. 
 
Zastupiteľstvo, 26.05.2015 
 

- Bez zmeny. 
 
Zastupiteľstvo, 23.06.2015 
 
- Dňa 5.6.2015 prišla z Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy odpoveď na našu urgenciu starostu zo dňa 

20.3.2015 na vydanie územného rozhodnutia v projekte výstavby ZSS na Železnej studienke. List 
obsahuje zhrnutie doterajších krokov zo strany magistrátu aj zo strany mestskej časti a dodávateľa 
PD Dopravoprojektu. Magistrát naďalej trvá na úprave predloženej projektovej dokumentácie. Preto 
dňa 11.6.2015 sa uskutočnilo rokovanie na úrovni vedúceho oddelenia koordinácie územných 
systémov hlavného mesta Ing. arch. Mgr. art. Silvestrom Černíkom s vicestarostkou Ing. Janou 
Špankovou.Z tohto stretnutia  vyplynula požiadavka na rokovanie s hlavnou architektkou mesta Ing. 
Arch. Ingrid Konrad, pracovníkmi miestneho úradu mestskej časti a zástupcami dodávateľa PD 
ohľadom predmetného projektu. Pracuje sa na dohode termínu stretnutia v čo najkratšom čase. 

 
Zastupiteľstvo, 22.09.2015 
 
Dňa 22.6.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s hlavnou architektkou mesta Ing. Arch. Ingrid 
Konrad, stretnutia sa zúcastnili za mestskú časť vicestarostovia a vedúca stavebného úradu. Hlavná 
architektka prednisesla svoje výhrady k projektovej dokumentácii a dohodli sme sa, že budeme 
rokovať so spracovateľom PD. 
Rokovanie so spracovateľom PD sa uskutočnilo dňa 24.6.2015  na úrovni vicestarostov, prerokovali 
sme požiadavku Hlavnej architektky a dohodli sme sa, že Dopravoprojekt podá novú žiadosť o 
záväzné stanovisko primátora s doplnenou projektovou dokumentáciou rešpektujúcou predchádzajúce 
vznesené pripomienky vrátane úpravy strechy a fasád zadného obslužno admnistratívneho objektu. 
Pán Marioth z Dopravoprojektu prisľúbil túto upravenú PD so žiadosťou podať na Magistrát  hl. 
mesta SR Bratislava začiatkom septembra 2015. 
 
Zastupiteľstvo, 27.10.2015 
 
Informácie z 30.9.2015: 
          Spracovateľ PD dostal informáciu od Ing. arch. Simonidesovej z Magistrátu, že jej chýba 
v zaslanom podklade zníženie plochy spevnených plôch a zväčšenie rozsahu zelene. (Dopravoprojekt 
a.s. tvrdí, že ani podľa STN 73 6110 Z2 nie je možné znížiť počet parkovacích miest). Ing. arch. 
Simonidesová informovala spracovateľa PD, že materiál predložia na komisiu, no nevie, či to prejde.  
30.9.2015 Ing. Marioth (Dopravoprojekt a.s.) hovoril s pani Boudovou zo sekretariátu hlavnej 
architektky (pani arch. Konrad nebola prítomná) a potvrdila, že všetky podklady majú a pani hlavná 
architektka si ich pozrela. Pani Boudová pozrela program najbližšej urbanistickej komisie, no 
Zariadenie sociálnych služieb tam nie je zaradené.  



          Dňa 9.7.2015 bola vykonaná dendrologická ohliadka spojená s ústnym pojednávaním, na ktorej 
bolo dohodnuté, že v konaní sa bude pokračovať po predložení aktualizovaného dendrologického 
posudku. Aktualizovaný posudok zatiaľ nebol predložený, podľa poslednej informácie od 
spracovateľky posudku Ing. Čevelovej ho doručí do konca 42. týždňa. 
 
 
 
 
Zastupiteľstvo, 8.12.2015 
 
           V 47. týždni doručila Ing. Čevelová aktualizovaný dendrologický posudok na referát životného 
prostredia. Vyjadrenie referátu životného prostredia bude vydané v priebehu 48.- 49. týždňa. 
Na komisií na Magistráte dňa 11.11.2015  bola prerokovaná žiadosť na vydanie územného 
rozhodnutia v projekte výstavby ZSS na Železnej studienke. Žiadosť nebola odsúhlasená, projektová 
dokumentácia musí byť upravená dodávateľom PD – firmou Dopravoprojekt a.s. 
 
Zastupiteľstvo, 09.02.2016 
 

Dňa 23.12. 2015 bolo dodávateľovi projektovej dokumentácie – firme Dopravoprojekt a.s. 
doručené Záväzné stanovisko hl. mesta Bratislavy k investičnej výstavbe stavby Zariadenie sociálnych 
služieb ul. K železnej studienke, Bratislava, číslo MAGS ORM 53062/15-338897 s dátumom 
vystavenia 18.11.2015. V doručenom záväznom stanovisku je stručne popísané riešenie hlavných 
objektov, plôch a dopravné riešenie podľa spracovanej PD. Z porovnania regulatívov uvedených 
v ÚPN s regulatívmi dosiahnutými v projektovej dokumentácií pre územné konanie vyplýva, že 
požiadavky ÚPN sú dodržané. 

Záväzné stanovisko hl. mesta Bratislavy k investičnej výstavbe stavby Zariadenie sociálnych 
služieb ul. K železnej studienke, Bratislava je v znení: 
Vyjadrenie: Hlavné mesto SR Bratislava NESÚHLASÍ so stavbou Zariadenie sociálnych služieb, ul. 
K železnej studienke, Bratislava. 
Odôvodnenie: Navrhované riešenie nevytvára kvalitné zariadenie sociálnych služieb, ktoré by 
zohľadňovalo súčasné trendy takýchto zariadení. Zariadenie sociálnych služieb svojim umiestnením, 
hmotovou kompozíciou stavby, architektonickým výrazom, množstvom spevnených hmôt riešených na 
úkor plôch zelene bez vytvorenia parkovo oddychovej zóny pre klientov zariadenia, nerešpektuje 
výnimočnú kvalitu tohto mestského a prírodného prostredia pri vstupe do rekreačno - oddychovej 
zóny Železná studienka. 
V platnosti zostávajú všetky požiadavky na úpravu projektovej dokumentácie uvedené v oboch listoch 
uvedených v úvode tohto stanoviska, ktorými sa hlavné mesto k navrhovanému riešeniu už vyjadrilo. 
 

Na základe tohto faktu bolo vedenie mestskej časti informované o stave projektu. V súvislosti 
s plánovanými investičnými akciami vedenie mestskej časti navrhuje odstúpiť od zámeru realizácie 
Zariadenia sociálnych služieb. Odstúpenie od uvedeného zámeru odporúča aj vzhľadom na 
skutočnosť, že nesúhlasné stanovisko hl. mesta Bratislavy by vyžadovalo kompletné prehodnotenie 
a prepracovanie projektu a zadávacích podmienok. 
 
            Dodávateľ projektovej dokumentácie, spoločnosť Dopravoprojekt a.s. bola o tomto návrhu 
informovaná. Po ukončení spolupráce požaduje finančné vyrovnanie. Finančné vyrovnanie si chce  
uplatniť podľa platnej zmluvy so znením: 
 



Platobné podmienky v zmysle ZoD č. 8619-00 a dodatku č. 1, čl. II., bodov 2.1.1.1 až 2.1.1.4 a čl. VI. bodu 
6.2.1 sú nasledovné: 
6.2 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za vyhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi 

nasledovne: 
6.2.1 Po prevzatí diela podľa čl. II bodov 2.1.1.1 až 2.1.1.4 ZoD, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi 25% 

z ceny diela podľa čl. V bodu 5.1 ZoD v lehote 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi 
 

2.1.1 Zabezpečenie projektovej a inžinierskej prípravy stavby pre územné konanie, stavebné konanie a 
súčasne realizáciu stavby v rozsahu: 
2.1.1.1 vypracovanie „Investičného zámeru, Zariadenie sociálnych služieb, ul. K železnej studienke, 

Bratislava, úprava 2013“ na základe pripomienok KPÚ vrátane konzultácií a rokovaní, -splnené 
2.1.1.2 vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) - splnené 
2.1.1.3 vypracovanie architektonického zamerania objektu na parcelečíslo 5183/5 v k.ú. Staré Mesto v 

rozsahu pôdorys prízemia a pohľady - splnené 
2.1.1.4 zabezpečenie dokladov – rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia 

dotknutých orgánov štátnej správy a obce k dokumentácií pre územné rozhodnutie – nesplnené,  
nesúhlasné Záväzné stanovisko hl. mesta Bratislavy k investičnej výstavbe stavby 

2.1.1.5 vypracovanie realizačného projektu stavby, ktorý sa použije aj na účely stavebného konania, vrátane 
popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení (bez presnej špecifikácie typu 
a výrobcu) a kontrolného položkového rozpočtu. 

2.1.1.6 zabezpečenie dokladov - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia 
dotknutých orgánov štátnej správy a obce k stavebnému konaniu a k realizačnému projektu stavby. 

 
Dňa 20.01.2016 sme obdŕžali ich návrh vzájomného vyrovnania, z vyššie uvedeného vyplýva, 

že uvedenú stavbu v danej lokalite nemôžeme realizovať. Dodávateľ splnil zmluvné podmienky až na 
nesúhlasné Záväzné stanovisko, ktoré však nevedel ovplyvniť.  
 
Z vyjadrenia spracovateľa projektovej dokumentácie – Dopravoprojekt a.s.: 
 
Cena za vykonané, ukončené a odovzdané práce uvedené vyššie je nasledovná: 
 
Predmet podľa čl.II ZoD Podiel z bodu 6.2.1. ZoD Čiastková cena s DPH 

bod 2.1.1.1 10% 1 724,98 EUR 
bod 2.1.1.2 80% 13 799,80 EUR 
bod 2.1.1.3 4% 689,99 EUR 
bod 2.1.1.4 6% 1 034,99 EUR 
Spolu 100% 17 249,76 EUR 
 
.........záverom uvádzame, že trváme na uhradení celého rozsahu bodu 6.2.1. ZoD. 
 
Rozsah plnenia bodu 2.1.1.5 ZoD 
Na základe schváleného harmonogramu prác zo dňa 10.3.2014 sme po vzájomnej dohode 
s objednávateľom rozpracovali projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v stupni realizačnej 
dokumentácie so začiatkom prác v 17.týždni 2014. Ku dnešnému dňu je rozpracovanosť predmetnej 
dokumentácie nasledovná: 
 

Predmet podľa čl.II ZoD 
Rozpracovanosť z bodu 

6.2.2. ZoD Cena prác s DPH 
   

bod 2.1.1.5 80% 33 119,52 EUR 
 



          O postupe spracovania PD boli priebežne informovaní zodpovední pracovníci Miestneho úradu 
Bratislava – Staré Mesto, ktorí sa zároveň zúčastnili jej prerokovaní, vrátane bývalej starostky. 
O stavbe ako celku i reálnom rozsahu rozpracovanosti jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie 
bol informovaný dňa 14.1.2015 aj pán starosta Mgr. Radoslav Števčík. 
 
          Navrhujeme v krátkej dobe inicializovať stretnutie s dodávateľom projektovej dokumentácie, za 
účelom rokovania o vzájomnom vyrovnaní za už vykonané a uznané práce.  
 
 
Zastupiteľstvo, 22.03.2016 
 

Poslanci uznesením č. 21 dňa 9.2.2016 žiadali starostu mestskej časti o zaslanie výzvy 
primátorovi hlavého mesta SR Bratislavy o prehodnotenie záväzného stanoviska hlavého mesta SR 
Bratislavy k investičnej výstavbe stavby: Zariadenie sociálnych služieb mestskej časti Bratislava –Staré 
Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava. 

List vypracovaný právnym oddelením zo dňa 22.02.2016 na základe doručených podkladov 
z investičného oddelenia 18.02.2016 označený ako „Žiadosť o prehodnotenie záväzného stanoviska 
k investičnej výstavbe“ bol doručený a magistrátom prevzatý dňa 26.02.2016.  
 
Zastupiteľstvo, 26.04.2016 
 

Na našu žiadosť o prehodnotenie záväzného stanoviska k investičnej výstavbe zo dňa 
22.2.2016 sme ešte do 7.4.2016 nedostali žiadnu odpoveď.  

Dňa 1.4.2016 Dopravoprojekt a.s. písomne urgoval vybavenie sťažnosti zaslanej dňa 27.1.2016 
na magistrát, týkajúce sa projektu stavby: Zariadenie sociálnych služieb, ul. K železnej studienke, 
Bratislava. 
 
Zastupiteľstvo, 24.05.2016 
 
 Dňa 20.4.2016 obdržala firma Dopravoprojekt a.s. záväzné stanovisko Magistrátu hl. mesta 
SR, v ktorom Hlavné mesto SR Bratislava súhlasí s umiestnením stavby „Zariadenie sociálnych služieb 
ul. K železnej studienke“. Toto záväzné stanovisko zo dňa 19.4.2016 nahrádza záväzné stanovisko 
Magistrátu hl. mesta SR zo dňa 18.11.2015. 
 Dňa 20.4.2016 bolo Dopravoprojektu a.s. taktiež doručené rozhodnutie o zamietnutí odvolania 
voči súhlasu na výrub drevín, vydanému rozhodnutím Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zo dňa 
30.11.2015. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozhodol o zamietnutí odvolania a potvrdil platnosť 
pôvodného súhlasu na výrub drevín. 

Investičné oddelenie vyzvalo dodávateľa o dodanie finálnej projektovej dokumentácie 
k územnému konaniu, kde budú všetky zapracované zmeny, čo je podmienkou uhradenia faktúry za 
túto etapu. MČ listom dňa 10.05.2016 pozastavila ďalšie práce na realizačnom projekte na stavebné 
konanie. 
 
Zastupiteľstvo, 28.06.2016 

 



Dodávateľovi PD firme Dopravoprojekt a.s. bola na základe ZoD č. 120/2013 a dodatku č. 
641/2013 vyplatená prvá časť platby za PD pre vydanie územného rozhodnutia v sume 17 249,75 eur 
dňa 26.5.2016. 

K vydaniu územného rozhodnutia pre stavbu „Zariadenie sociálnych služieb ul. K železnej 
studienke“ chýba ešte súhlas vlastníka pozemkov (Hlavného mesta SR Bratislavy) s umiestnením 
stavby, ostatné doklady sme už odovzdali. Žiadosť o súhlas vlastníka pozemkov bola doručená na 
Magistrát 26.5.2016. Táto žiadosť nemohla byť podaná skôr, nakoľko prílohou žiadosti muselo byť 
záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru, na ktoré sme čakali. 
Požadovaný súhlas nám do 10.6.2016 ešte neprišiel. 

Dopravoprojekt ďalej požaduje vyplatenie aj časti zmluvnej ceny za realizačnú PD 
k stavebnému povoleniu v sume 33 119,52 eur – okrem už zaplatených 17 249,75 eur  (táto ich 
požiadavka bola predložená v materiály do zastupiteľstva 9.2.2016). 

Dopravoprojekt argumentuje tým, že požiadavka na pokračovanie v prácach na uvedenej PD 
vzišla z požiadavky starostky a zodpovedných poverených pracovníkov napriek faktu, že prvá etapa 
PD ešte nebola ukončená vydaním územného rozhodnutia. Na spoločnom stretnutí zástupcov MČ 
a Dopravoprojektu  sme preto požadovali doloženie potvrdenia tejto požiadavky MČ-ti písomnou 
korešpondenciou. Túto písomnú korešpondenciu však Dopravoprojekt do dnešného dňa nepredložil. 
Z tohto dôvodu investičné oddelenie požiadalo právne oddelenie o preskúmanie oprávnenosti tejto 
požiadavky Dopravoprojektu na základe jestvujúcich dokumentov a podkladov.  
 
Zastupiteľstvo, 20.09.2016 
 

Dňa 19.8.2016 sa na podnet zhotoviteľa – DOPRAVOPROJEKT a.s. uskutočnilo rokovanie 
za účasti Ing. arch Horvátha a Ing. arch. Mariotha ako zástupcov zhotoviteľa PD a Mgr. Števčíka – 
starostu, JUDr. Jesenského a Ing. Vandu za stranu investora v jeho sídle.  

 
Starosta MČ-ti oznámil zhotoviteľovi, že Mestská časť Bratislava Staré Mesto sa rozhodla 

dokončiť rozpracovanú PD DSPaRS s modifikáciou využitia objektu, vzhľadom na prioritu iného 
projektu pre objekt sociálnych služieb. Zámerom je získať právoplatné stavebné povolenie na stavbu. 
Ďalší postup MČ zváži nasledovne.  

Z rokovania vyplynulo, že PD si bude vyžadovať určité úpravy a zmeny vzhľadom na už 80%-
nú rozpracovanosť PD v pôvodnom zadaní, a to z dôvodu zmien pre zamýšľané nové využitie objektu 
a kvôli platnosti nových noriem na dopracovanie. 

Po rozhodnutí objednávateľa o požiadavkách na vecné zásahy do návrhu v DSPaRS zhotoviteľ 
navrhol vypracovanie samostatného podkladu pre novú funkciu objektu, ktorú si objednávateľ 
podrobne prejde s oddelením sociálnych vecí. Po odsúhlasení objednávateľom následne zhotoviteľ 
spolu s objednávateľom dohodnú postup a rozsah prípadných naviacprác alebo zmarených prác, 
a zhotoviteľ predloží objednávateľovi finančný návrh za realizáciu finálnej varianty PD. 

 
Mestská časť Bratislava Staré Mesto po súhlasnom stanovisku magistrátu doplnilo a dodalo na 

Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava Nové Mesto všetky požadované doklady pre vydanie 
územného rozhodnutia k tomuto projektu, do dnešného dňa však toto rozhodnutie neobdŕžalo. 
 
Zastupiteľstvo, 25.10.2016 
 

Dňa 18.10.2016 sa uskutoční pracovné stretnutie za účasti oddelenia sociálnych vecí (OSV), 
Dopravoprojektu a.s. (dodávateľ PD) a investičného oddelenia (IO) na prerokovanie navrhovaných 



zmien v projekte, ktoré navrhuje OSV. Toto stretnutie je pokračovanie k naplneniu úloh, ktoré 
vyplynuli zo stretnutia starostu s dodávateľom PD v auguste tohto roka. 
 
Zastupiteľstvo, 06.12.2016 
 

Jednania medzi oddelením sociálnych vecí, investičným oddelením a Dopravoprojektom a.s. 
naďalej pokračujú a dolaďujú sa jednotlivé požiadavky na úpravu projektu a následné finančné dopady 
tak na konečnú cenu PD ako aj stavebnú realizáciu ZSS.  
Podľa vyjadrenia Dopravoprojektu a.s., v prípade zapracovania nami požadovaných zmien je nutné 
vypracovať architektonicko-objemové riešenie. Následne sa k požadovaným zmenám budú musieť 
vyjadriť aj niektoré dotknuté organizácie, z čoho vyplýva nové územné konanie. 

Mestská časť Bratislava Staré Mesto po viacnásobnej urgencií Stavebného úradu Mestskej 
časti Bratislava Nové Mesto do dnešného dňa  neobdŕžalo územné rozhodnutie k pôvodnému podaniu. 

 
Zastupiteľstvo, 07.02.2017 
 

Investičné oddelenie iniciovalo na 13.12.2016 stretnutie s dodávateľom PD na koordináciu 
ďalších krokov pri realizácií akcie. Stretnutie sa uskutočnilo v sídle spoločnosti Dopravoprojekt a.s.. 
IO na stretnutí požiadalo dodávateľa PD o spracovanie alternatív ďalšieho postupu a vyčíslenie 
finančnej náročnosti jednotlivých alternatív. 

Dňa 4.1. 2017 nám prišiel E-mail s alternatívami ďalšieho postupu pri riešení PD ku ZSS na ul. 
K železnej studienke. 

 
Prehľad alternatív s dopadom na rozpočet a čas je v nasledujúcej tabuľke: 
 

Alt
. Postup Celková 

cena Uhradené K úhrade 
Termín 
dokončeni
a 

Dopad 
na ÚR Dopad na realizáciu 

1. PD podľa ZoD+ 
legislat. zmeny 94 874,00 € 17 249,75 € 77 621,25 € 10 týždňov 

po ÚR 
ÚR 
platné 

Vyššie náklady na 
realizáciu. Skorší termín 
možnej realizácie 

2. Okamžité ukončenie 56 993,17 € 17 249,75 € 39 743,42 € * ? ÚR 
platné 

Projekt sa v blízkej 
budúcnosti nerealizuje. 

3. Zmena PD podľa 
požiadaviek MČ 131 964,37 € 17 249,75 € 114 714,62 € Min.18 mes. 

po ÚR nové ÚR 
Nižšie náklady na 
realizáciu. Neskorší 
termín možnej realizácie 

 
* - táto čiastka bude ešte predmetom rokovania s dodávateľom PD. 
  
 Je vysoko pravdepodobné, že po zhotovení PD časovým odstupom po realizáciu stavby  príde 
k ďalším úpravám noriem a vyhlášok a PD bude nutné znova dopracovať, príp. po prepadnutí ÚR 
znova žiadať o jeho predĺženie. Pri zvážení použitia ďalších finančných prostriedkov pri voľbe 
alternatívy pre- alebo dopracovania projektovej dokumentácie pre SP a stavebnú realizáciu treba brať 
do úvahy skutočnosť, že samotná realizácia projektu ešte nemá finančné krytie pričom je nutné počítať 
s celkovou odhadovanou investíciou na realizáciu vo výške ca. 5 až 7 miliónov eur.  
 
 Nezanedbateľným faktom je aj skutočnosť, že MČ v oblasti sociálnej politiky z pohľadu 
investičnej činnosti sa súčasne zameriava na alternatívny projekt (ZOS, Dobšinského ul.). 


