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Kód uzn.: 11.1. 

 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny 
kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu 
prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 

A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
1.1. Realizácia stavby 

Stav stavebných prác k 31.12.2015: 
- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 

 
Ucelená časť 10 – Staré Mesto 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 20 - Starý most 
 

Starý most 
Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:  
- OK – oprava náterov 
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore 
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov 
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných 

konaní odstránené  
 
Ostatné objekty UČ 20 
- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do 

kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 30 – Petržalka 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Zariadenie staveniska 
- stavenisko bude vypratané do kolaudačných konaní 

 
 

1.2. Finančné plnenie 
K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac 
november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 
2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD 
v januári 2016. 
Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 
mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 
43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek  

 
 
1.3. Stavebný dozor (SD) 



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej 
doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe 
dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 

 
 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 

 
 
1.5 Kolaudácie 

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní: 
 
Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt: 

20-201-00  Starý most 
 

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty: 
10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie 
10-002-00 Úprava parčíka 
10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica 
10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie 

 
Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty: 

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia 
30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova 
30-202-00 Estakáda Artmedia 
30-203-00 Estakáda Einsteinova 
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 

 
Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty: 

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - 
Jantárová 
30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate 
30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy 
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno 

 
 
 

B. NS MHD II. etapa -  BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 
Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 
zhotoviteľom  spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. 
Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram 
realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. 
(uvedený v prílohe č.1) 
Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 
2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania 
k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu. 
 
 



Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16. 02. 2015 

 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6      za: 6        proti: 0        zdržal sa: 0        nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 17. 02. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16.03.2015 

 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie:  
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“ 
 
Hlasovanie:        prítomní: 14  za: 14        proti: 0  zdržal sa: 0   nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 16. 03. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 20.04.2015 

 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 12         za: 12 proti: 0       zdržal sa: 0     nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené.  
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 20. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 15.06.2015 

 
 

 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 9               za: 9 proti: 0                 zdržal sa: 0              nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 15. 06. 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  21.09.2015 

 
 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                  
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 21. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  12.10.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                                   
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 12. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  09.11.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
a) berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“ 
 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   

predseda komisie 
 
 

 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 09. 11. 2015 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dna 07.12.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
 
Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie 
dopravy a informačných systémov MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 07. 12. 2015 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 

kód uzn.: 11.1. 

 

Uznesenie č.  247/2015 
     zo dňa  21. 1. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS 
MHD). 
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Kód uzn.: 11.1. 

 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny 
kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu 
prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 

A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
1.1. Realizácia stavby 

Stav stavebných prác k 31.12.2015: 
- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 

 
Ucelená časť 10 – Staré Mesto 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 20 - Starý most 
 

Starý most 
Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:  
- OK – oprava náterov 
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore 
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov 
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných 

konaní odstránené  
 
Ostatné objekty UČ 20 
- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do 

kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 30 – Petržalka 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Zariadenie staveniska 
- stavenisko bude vypratané do kolaudačných konaní 

 
 

1.2. Finančné plnenie 
K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac 
november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 
2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD 
v januári 2016. 
Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 
mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 
43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek  

 
 
1.3. Stavebný dozor (SD) 



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej 
doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe 
dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 

 
 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 

 
 
1.5 Kolaudácie 

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní: 
 
Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt: 

20-201-00  Starý most 
 

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty: 
10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie 
10-002-00 Úprava parčíka 
10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica 
10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie 

 
Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty: 

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia 
30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova 
30-202-00 Estakáda Artmedia 
30-203-00 Estakáda Einsteinova 
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 

 
Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty: 

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - 
Jantárová 
30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate 
30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy 
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno 

 
 
 

B. NS MHD II. etapa -  BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 
Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 
zhotoviteľom  spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. 
Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram 
realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. 
(uvedený v prílohe č.1) 
Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 
2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania 
k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu. 
 
 



Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16. 02. 2015 

 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6      za: 6        proti: 0        zdržal sa: 0        nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 17. 02. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16.03.2015 

 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie:  
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“ 
 
Hlasovanie:        prítomní: 14  za: 14        proti: 0  zdržal sa: 0   nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 16. 03. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 20.04.2015 

 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 12         za: 12 proti: 0       zdržal sa: 0     nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené.  
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 20. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 15.06.2015 

 
 

 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 9               za: 9 proti: 0                 zdržal sa: 0              nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 15. 06. 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  21.09.2015 

 
 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                  
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 21. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  12.10.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                                   
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 12. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  09.11.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
a) berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“ 
 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   

predseda komisie 
 
 

 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 09. 11. 2015 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dna 07.12.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
 
Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie 
dopravy a informačných systémov MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 07. 12. 2015 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 

kód uzn.: 11.1. 

 

Uznesenie č.  247/2015 
     zo dňa  21. 1. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS 
MHD). 
 



MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 04.02.2016 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave  
 

 
 
 

 
 

 
február 2016 

 

 
Predkladateľ: 
 
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r. 
primátor  
 
Zodpovedný: 
 
RNDr. Želmíra Greifová v.r. 
vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s. 
 
Spracovateľ: 
 
Ing. Monika Orthová v.r. 
Oddelenie stratégie a projektov 
 
Ing. Alžbeta Dugasová v.r. 
Metro Bratislava, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu  
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD 

v Bratislave 
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.02.2015 
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.03.2015 
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 20.04.2015 
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 15.06.2015 
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 21.09.2015 
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 12.10.2015 
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 9.11.2015 
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 7.12.2015 
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu. 

Bosákova ul. - Janíkov dvor 
13. Uznesenie z Mestskej rady  
 
 



Kód uzn.: 11.1. 

 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny 
kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu 
prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 

A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
1.1. Realizácia stavby 

Stav stavebných prác k 31.12.2015: 
- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 

 
Ucelená časť 10 – Staré Mesto 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 20 - Starý most 
 

Starý most 
Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:  
- OK – oprava náterov 
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore 
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov 
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných 

konaní odstránené  
 
Ostatné objekty UČ 20 
- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do 

kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 30 – Petržalka 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Zariadenie staveniska 
- stavenisko bude vypratané do kolaudačných konaní 

 
 

1.2. Finančné plnenie 
K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac 
november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 
2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD 
v januári 2016. 
Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 
mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 
43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek  

 
 
1.3. Stavebný dozor (SD) 



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej 
doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe 
dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 

 
 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 

 
 
1.5 Kolaudácie 

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní: 
 
Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt: 

20-201-00  Starý most 
 

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty: 
10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie 
10-002-00 Úprava parčíka 
10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica 
10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie 

 
Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty: 

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia 
30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova 
30-202-00 Estakáda Artmedia 
30-203-00 Estakáda Einsteinova 
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 

 
Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty: 

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - 
Jantárová 
30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate 
30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy 
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno 

 
 
 

B. NS MHD II. etapa -  BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 
Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 
zhotoviteľom  spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. 
Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram 
realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. 
(uvedený v prílohe č.1) 
Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 
2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania 
k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu. 
 
 



Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16. 02. 2015 

 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6      za: 6        proti: 0        zdržal sa: 0        nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 17. 02. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16.03.2015 

 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie:  
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“ 
 
Hlasovanie:        prítomní: 14  za: 14        proti: 0  zdržal sa: 0   nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 16. 03. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 20.04.2015 

 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 12         za: 12 proti: 0       zdržal sa: 0     nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené.  
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 20. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 15.06.2015 

 
 

 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 9               za: 9 proti: 0                 zdržal sa: 0              nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 15. 06. 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  21.09.2015 

 
 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                  
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 21. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  12.10.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                                   
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 12. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  09.11.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
a) berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“ 
 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   

predseda komisie 
 
 

 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 09. 11. 2015 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dna 07.12.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
 
Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie 
dopravy a informačných systémov MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 07. 12. 2015 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 

kód uzn.: 11.1. 

 

Uznesenie č.  247/2015 
     zo dňa  21. 1. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS 
MHD). 
 



MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 04.02.2016 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave  
 

 
 
 

 
 

 
február 2016 

 

 
Predkladateľ: 
 
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r. 
primátor  
 
Zodpovedný: 
 
RNDr. Želmíra Greifová v.r. 
vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s. 
 
Spracovateľ: 
 
Ing. Monika Orthová v.r. 
Oddelenie stratégie a projektov 
 
Ing. Alžbeta Dugasová v.r. 
Metro Bratislava, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu  
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD 

v Bratislave 
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.02.2015 
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.03.2015 
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 20.04.2015 
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 15.06.2015 
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 21.09.2015 
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 12.10.2015 
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 9.11.2015 
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 7.12.2015 
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu. 

Bosákova ul. - Janíkov dvor 
13. Uznesenie z Mestskej rady  
 
 



Kód uzn.: 11.1. 

 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny 
kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu 
prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 

A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
1.1. Realizácia stavby 

Stav stavebných prác k 31.12.2015: 
- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 

 
Ucelená časť 10 – Staré Mesto 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 20 - Starý most 
 

Starý most 
Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:  
- OK – oprava náterov 
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore 
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov 
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných 

konaní odstránené  
 
Ostatné objekty UČ 20 
- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do 

kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 30 – Petržalka 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Zariadenie staveniska 
- stavenisko bude vypratané do kolaudačných konaní 

 
 

1.2. Finančné plnenie 
K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac 
november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 
2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD 
v januári 2016. 
Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 
mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 
43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek  

 
 
1.3. Stavebný dozor (SD) 



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej 
doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe 
dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 

 
 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 

 
 
1.5 Kolaudácie 

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní: 
 
Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt: 

20-201-00  Starý most 
 

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty: 
10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie 
10-002-00 Úprava parčíka 
10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica 
10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie 

 
Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty: 

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia 
30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova 
30-202-00 Estakáda Artmedia 
30-203-00 Estakáda Einsteinova 
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 

 
Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty: 

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - 
Jantárová 
30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate 
30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy 
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno 

 
 
 

B. NS MHD II. etapa -  BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 
Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 
zhotoviteľom  spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. 
Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram 
realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. 
(uvedený v prílohe č.1) 
Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 
2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania 
k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu. 
 
 



Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16. 02. 2015 

 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6      za: 6        proti: 0        zdržal sa: 0        nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 17. 02. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16.03.2015 

 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie:  
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“ 
 
Hlasovanie:        prítomní: 14  za: 14        proti: 0  zdržal sa: 0   nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 16. 03. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 20.04.2015 

 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 12         za: 12 proti: 0       zdržal sa: 0     nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené.  
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 20. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 15.06.2015 

 
 

 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 9               za: 9 proti: 0                 zdržal sa: 0              nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 15. 06. 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  21.09.2015 

 
 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                  
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 21. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  12.10.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                                   
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 12. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  09.11.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
a) berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“ 
 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   

predseda komisie 
 
 

 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 09. 11. 2015 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dna 07.12.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
 
Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie 
dopravy a informačných systémov MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 07. 12. 2015 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 

kód uzn.: 11.1. 

 

Uznesenie č.  247/2015 
     zo dňa  21. 1. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS 
MHD). 
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hlavného mesta SR Bratislavy 
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10. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 9.11.2015 
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 7.12.2015 
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu. 
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Kód uzn.: 11.1. 

 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny 
kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu 
prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 

A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
1.1. Realizácia stavby 

Stav stavebných prác k 31.12.2015: 
- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 

 
Ucelená časť 10 – Staré Mesto 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 20 - Starý most 
 

Starý most 
Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:  
- OK – oprava náterov 
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore 
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov 
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných 

konaní odstránené  
 
Ostatné objekty UČ 20 
- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do 

kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 30 – Petržalka 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Zariadenie staveniska 
- stavenisko bude vypratané do kolaudačných konaní 

 
 

1.2. Finančné plnenie 
K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac 
november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 
2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD 
v januári 2016. 
Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 
mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 
43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek  

 
 
1.3. Stavebný dozor (SD) 



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej 
doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe 
dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 

 
 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 

 
 
1.5 Kolaudácie 

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní: 
 
Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt: 

20-201-00  Starý most 
 

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty: 
10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie 
10-002-00 Úprava parčíka 
10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica 
10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie 

 
Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty: 

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia 
30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova 
30-202-00 Estakáda Artmedia 
30-203-00 Estakáda Einsteinova 
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 

 
Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty: 

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - 
Jantárová 
30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate 
30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy 
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno 

 
 
 

B. NS MHD II. etapa -  BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 
Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 
zhotoviteľom  spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. 
Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram 
realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. 
(uvedený v prílohe č.1) 
Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 
2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania 
k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu. 
 
 



Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16. 02. 2015 

 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6      za: 6        proti: 0        zdržal sa: 0        nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 17. 02. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16.03.2015 

 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie:  
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“ 
 
Hlasovanie:        prítomní: 14  za: 14        proti: 0  zdržal sa: 0   nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 16. 03. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 20.04.2015 

 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 12         za: 12 proti: 0       zdržal sa: 0     nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené.  
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 20. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 15.06.2015 

 
 

 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 9               za: 9 proti: 0                 zdržal sa: 0              nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 15. 06. 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  21.09.2015 

 
 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                  
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 21. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  12.10.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                                   
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 12. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  09.11.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
a) berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“ 
 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   

predseda komisie 
 
 

 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 09. 11. 2015 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dna 07.12.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
 
Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie 
dopravy a informačných systémov MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 07. 12. 2015 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 

kód uzn.: 11.1. 

 

Uznesenie č.  247/2015 
     zo dňa  21. 1. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS 
MHD). 
 



MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 04.02.2016 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave  
 

 
 
 

 
 

 
február 2016 

 

 
Predkladateľ: 
 
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r. 
primátor  
 
Zodpovedný: 
 
RNDr. Želmíra Greifová v.r. 
vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s. 
 
Spracovateľ: 
 
Ing. Monika Orthová v.r. 
Oddelenie stratégie a projektov 
 
Ing. Alžbeta Dugasová v.r. 
Metro Bratislava, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu  
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD 

v Bratislave 
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.02.2015 
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.03.2015 
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 20.04.2015 
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 15.06.2015 
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 21.09.2015 
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 12.10.2015 
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 9.11.2015 
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 7.12.2015 
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu. 

Bosákova ul. - Janíkov dvor 
13. Uznesenie z Mestskej rady  
 
 



Kód uzn.: 11.1. 

 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny 
kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu 
prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 

A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
1.1. Realizácia stavby 

Stav stavebných prác k 31.12.2015: 
- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 

 
Ucelená časť 10 – Staré Mesto 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 20 - Starý most 
 

Starý most 
Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:  
- OK – oprava náterov 
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore 
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov 
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných 

konaní odstránené  
 
Ostatné objekty UČ 20 
- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do 

kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 30 – Petržalka 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Zariadenie staveniska 
- stavenisko bude vypratané do kolaudačných konaní 

 
 

1.2. Finančné plnenie 
K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac 
november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 
2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD 
v januári 2016. 
Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 
mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 
43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek  

 
 
1.3. Stavebný dozor (SD) 



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej 
doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe 
dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 

 
 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 

 
 
1.5 Kolaudácie 

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní: 
 
Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt: 

20-201-00  Starý most 
 

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty: 
10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie 
10-002-00 Úprava parčíka 
10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica 
10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie 

 
Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty: 

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia 
30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova 
30-202-00 Estakáda Artmedia 
30-203-00 Estakáda Einsteinova 
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 

 
Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty: 

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - 
Jantárová 
30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate 
30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy 
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno 

 
 
 

B. NS MHD II. etapa -  BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 
Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 
zhotoviteľom  spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. 
Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram 
realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. 
(uvedený v prílohe č.1) 
Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 
2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania 
k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu. 
 
 



Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16. 02. 2015 

 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6      za: 6        proti: 0        zdržal sa: 0        nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 17. 02. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16.03.2015 

 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie:  
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“ 
 
Hlasovanie:        prítomní: 14  za: 14        proti: 0  zdržal sa: 0   nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 16. 03. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 20.04.2015 

 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 12         za: 12 proti: 0       zdržal sa: 0     nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené.  
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 20. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 15.06.2015 

 
 

 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 9               za: 9 proti: 0                 zdržal sa: 0              nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 15. 06. 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  21.09.2015 

 
 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                  
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 21. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  12.10.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                                   
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 12. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  09.11.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
a) berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“ 
 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   

predseda komisie 
 
 

 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 09. 11. 2015 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dna 07.12.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
 
Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie 
dopravy a informačných systémov MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 07. 12. 2015 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 

kód uzn.: 11.1. 

 

Uznesenie č.  247/2015 
     zo dňa  21. 1. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS 
MHD). 
 



MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 04.02.2016 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave  
 

 
 
 

 
 

 
február 2016 

 

 
Predkladateľ: 
 
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r. 
primátor  
 
Zodpovedný: 
 
RNDr. Želmíra Greifová v.r. 
vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s. 
 
Spracovateľ: 
 
Ing. Monika Orthová v.r. 
Oddelenie stratégie a projektov 
 
Ing. Alžbeta Dugasová v.r. 
Metro Bratislava, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu  
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD 

v Bratislave 
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.02.2015 
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.03.2015 
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 20.04.2015 
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 15.06.2015 
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 21.09.2015 
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 12.10.2015 
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 9.11.2015 
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 7.12.2015 
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu. 

Bosákova ul. - Janíkov dvor 
13. Uznesenie z Mestskej rady  
 
 



Kód uzn.: 11.1. 

 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny 
kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu 
prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 

A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
1.1. Realizácia stavby 

Stav stavebných prác k 31.12.2015: 
- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 

 
Ucelená časť 10 – Staré Mesto 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 20 - Starý most 
 

Starý most 
Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:  
- OK – oprava náterov 
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore 
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov 
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných 

konaní odstránené  
 
Ostatné objekty UČ 20 
- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do 

kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 30 – Petržalka 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Zariadenie staveniska 
- stavenisko bude vypratané do kolaudačných konaní 

 
 

1.2. Finančné plnenie 
K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac 
november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 
2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD 
v januári 2016. 
Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 
mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 
43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek  

 
 
1.3. Stavebný dozor (SD) 



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej 
doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe 
dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 

 
 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 

 
 
1.5 Kolaudácie 

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní: 
 
Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt: 

20-201-00  Starý most 
 

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty: 
10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie 
10-002-00 Úprava parčíka 
10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica 
10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie 

 
Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty: 

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia 
30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova 
30-202-00 Estakáda Artmedia 
30-203-00 Estakáda Einsteinova 
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 

 
Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty: 

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - 
Jantárová 
30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate 
30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy 
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno 

 
 
 

B. NS MHD II. etapa -  BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 
Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 
zhotoviteľom  spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. 
Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram 
realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. 
(uvedený v prílohe č.1) 
Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 
2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania 
k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu. 
 
 



Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16. 02. 2015 

 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6      za: 6        proti: 0        zdržal sa: 0        nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 17. 02. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16.03.2015 

 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie:  
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“ 
 
Hlasovanie:        prítomní: 14  za: 14        proti: 0  zdržal sa: 0   nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 16. 03. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 20.04.2015 

 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 12         za: 12 proti: 0       zdržal sa: 0     nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené.  
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 20. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 15.06.2015 

 
 

 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 9               za: 9 proti: 0                 zdržal sa: 0              nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 15. 06. 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  21.09.2015 

 
 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                  
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 21. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  12.10.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                                   
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 12. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  09.11.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
a) berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“ 
 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   

predseda komisie 
 
 

 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 09. 11. 2015 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dna 07.12.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
 
Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie 
dopravy a informačných systémov MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 07. 12. 2015 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 

kód uzn.: 11.1. 

 

Uznesenie č.  247/2015 
     zo dňa  21. 1. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS 
MHD). 
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Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu  
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD 

v Bratislave 
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných 
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systémov MsZ zo dňa 16.03.2015 
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných 
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systémov MsZ zo dňa 12.10.2015 
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 9.11.2015 
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 7.12.2015 
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu. 

Bosákova ul. - Janíkov dvor 
13. Uznesenie z Mestskej rady  
 
 



Kód uzn.: 11.1. 

 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny 
kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu 
prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 

A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
1.1. Realizácia stavby 

Stav stavebných prác k 31.12.2015: 
- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 

 
Ucelená časť 10 – Staré Mesto 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 20 - Starý most 
 

Starý most 
Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:  
- OK – oprava náterov 
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore 
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov 
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných 

konaní odstránené  
 
Ostatné objekty UČ 20 
- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do 

kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 30 – Petržalka 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Zariadenie staveniska 
- stavenisko bude vypratané do kolaudačných konaní 

 
 

1.2. Finančné plnenie 
K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac 
november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 
2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD 
v januári 2016. 
Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 
mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 
43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek  

 
 
1.3. Stavebný dozor (SD) 



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej 
doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe 
dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 

 
 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 

 
 
1.5 Kolaudácie 

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní: 
 
Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt: 

20-201-00  Starý most 
 

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty: 
10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie 
10-002-00 Úprava parčíka 
10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica 
10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie 

 
Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty: 

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia 
30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova 
30-202-00 Estakáda Artmedia 
30-203-00 Estakáda Einsteinova 
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 

 
Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty: 

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - 
Jantárová 
30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate 
30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy 
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno 

 
 
 

B. NS MHD II. etapa -  BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 
Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 
zhotoviteľom  spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. 
Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram 
realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. 
(uvedený v prílohe č.1) 
Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 
2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania 
k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu. 
 
 



Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16. 02. 2015 

 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6      za: 6        proti: 0        zdržal sa: 0        nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 17. 02. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16.03.2015 

 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie:  
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“ 
 
Hlasovanie:        prítomní: 14  za: 14        proti: 0  zdržal sa: 0   nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 16. 03. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 20.04.2015 

 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 12         za: 12 proti: 0       zdržal sa: 0     nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené.  
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 20. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 15.06.2015 

 
 

 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 9               za: 9 proti: 0                 zdržal sa: 0              nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 15. 06. 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  21.09.2015 

 
 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                  
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 21. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  12.10.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                                   
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 12. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  09.11.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
a) berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“ 
 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   

predseda komisie 
 
 

 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 09. 11. 2015 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dna 07.12.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
 
Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie 
dopravy a informačných systémov MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 07. 12. 2015 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 

kód uzn.: 11.1. 

 

Uznesenie č.  247/2015 
     zo dňa  21. 1. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS 
MHD). 
 



MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 04.02.2016 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave  
 

 
 
 

 
 

 
február 2016 

 

 
Predkladateľ: 
 
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r. 
primátor  
 
Zodpovedný: 
 
RNDr. Želmíra Greifová v.r. 
vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s. 
 
Spracovateľ: 
 
Ing. Monika Orthová v.r. 
Oddelenie stratégie a projektov 
 
Ing. Alžbeta Dugasová v.r. 
Metro Bratislava, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu  
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD 

v Bratislave 
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.02.2015 
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.03.2015 
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 20.04.2015 
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 15.06.2015 
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 21.09.2015 
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 12.10.2015 
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 9.11.2015 
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 7.12.2015 
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu. 

Bosákova ul. - Janíkov dvor 
13. Uznesenie z Mestskej rady  
 
 



Kód uzn.: 11.1. 

 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny 
kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu 
prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 

A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
1.1. Realizácia stavby 

Stav stavebných prác k 31.12.2015: 
- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 

 
Ucelená časť 10 – Staré Mesto 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 20 - Starý most 
 

Starý most 
Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:  
- OK – oprava náterov 
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore 
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov 
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných 

konaní odstránené  
 
Ostatné objekty UČ 20 
- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do 

kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 30 – Petržalka 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Zariadenie staveniska 
- stavenisko bude vypratané do kolaudačných konaní 

 
 

1.2. Finančné plnenie 
K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac 
november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 
2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD 
v januári 2016. 
Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 
mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 
43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek  

 
 
1.3. Stavebný dozor (SD) 



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej 
doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe 
dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 

 
 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 

 
 
1.5 Kolaudácie 

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní: 
 
Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt: 

20-201-00  Starý most 
 

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty: 
10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie 
10-002-00 Úprava parčíka 
10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica 
10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie 

 
Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty: 

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia 
30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova 
30-202-00 Estakáda Artmedia 
30-203-00 Estakáda Einsteinova 
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 

 
Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty: 

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - 
Jantárová 
30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate 
30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy 
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno 

 
 
 

B. NS MHD II. etapa -  BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 
Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 
zhotoviteľom  spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. 
Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram 
realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. 
(uvedený v prílohe č.1) 
Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 
2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania 
k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu. 
 
 



Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16. 02. 2015 

 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6      za: 6        proti: 0        zdržal sa: 0        nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 17. 02. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16.03.2015 

 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie:  
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“ 
 
Hlasovanie:        prítomní: 14  za: 14        proti: 0  zdržal sa: 0   nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 16. 03. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 20.04.2015 

 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 12         za: 12 proti: 0       zdržal sa: 0     nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené.  
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 20. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 15.06.2015 

 
 

 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 9               za: 9 proti: 0                 zdržal sa: 0              nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 15. 06. 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  21.09.2015 

 
 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                  
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 21. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  12.10.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                                   
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 12. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  09.11.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
a) berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“ 
 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   

predseda komisie 
 
 

 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 09. 11. 2015 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dna 07.12.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
 
Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie 
dopravy a informačných systémov MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 07. 12. 2015 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 

kód uzn.: 11.1. 

 

Uznesenie č.  247/2015 
     zo dňa  21. 1. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS 
MHD). 
 



MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 04.02.2016 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave  
 

 
 
 

 
 

 
február 2016 

 

 
Predkladateľ: 
 
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r. 
primátor  
 
Zodpovedný: 
 
RNDr. Želmíra Greifová v.r. 
vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s. 
 
Spracovateľ: 
 
Ing. Monika Orthová v.r. 
Oddelenie stratégie a projektov 
 
Ing. Alžbeta Dugasová v.r. 
Metro Bratislava, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu  
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD 

v Bratislave 
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.02.2015 
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.03.2015 
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 20.04.2015 
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 15.06.2015 
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 21.09.2015 
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 12.10.2015 
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 9.11.2015 
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 7.12.2015 
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu. 

Bosákova ul. - Janíkov dvor 
13. Uznesenie z Mestskej rady  
 
 



Kód uzn.: 11.1. 

 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny 
kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu 
prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 

A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
1.1. Realizácia stavby 

Stav stavebných prác k 31.12.2015: 
- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 

 
Ucelená časť 10 – Staré Mesto 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 20 - Starý most 
 

Starý most 
Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:  
- OK – oprava náterov 
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore 
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov 
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných 

konaní odstránené  
 
Ostatné objekty UČ 20 
- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do 

kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 30 – Petržalka 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Zariadenie staveniska 
- stavenisko bude vypratané do kolaudačných konaní 

 
 

1.2. Finančné plnenie 
K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac 
november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 
2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD 
v januári 2016. 
Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 
mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 
43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek  

 
 
1.3. Stavebný dozor (SD) 



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej 
doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe 
dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 

 
 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 

 
 
1.5 Kolaudácie 

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní: 
 
Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt: 

20-201-00  Starý most 
 

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty: 
10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie 
10-002-00 Úprava parčíka 
10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica 
10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie 

 
Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty: 

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia 
30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova 
30-202-00 Estakáda Artmedia 
30-203-00 Estakáda Einsteinova 
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 

 
Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty: 

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - 
Jantárová 
30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate 
30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy 
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno 

 
 
 

B. NS MHD II. etapa -  BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 
Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 
zhotoviteľom  spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. 
Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram 
realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. 
(uvedený v prílohe č.1) 
Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 
2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania 
k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu. 
 
 



Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16. 02. 2015 

 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6      za: 6        proti: 0        zdržal sa: 0        nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 17. 02. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16.03.2015 

 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie:  
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“ 
 
Hlasovanie:        prítomní: 14  za: 14        proti: 0  zdržal sa: 0   nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 16. 03. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 20.04.2015 

 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 12         za: 12 proti: 0       zdržal sa: 0     nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené.  
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 20. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 15.06.2015 

 
 

 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 9               za: 9 proti: 0                 zdržal sa: 0              nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 15. 06. 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  21.09.2015 

 
 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                  
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 21. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  12.10.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                                   
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 12. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  09.11.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
a) berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“ 
 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   

predseda komisie 
 
 

 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 09. 11. 2015 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dna 07.12.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
 
Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie 
dopravy a informačných systémov MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 07. 12. 2015 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 

kód uzn.: 11.1. 

 

Uznesenie č.  247/2015 
     zo dňa  21. 1. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS 
MHD). 
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Kód uzn.: 11.1. 

 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny 
kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu 
prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 

A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
1.1. Realizácia stavby 

Stav stavebných prác k 31.12.2015: 
- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 

 
Ucelená časť 10 – Staré Mesto 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 20 - Starý most 
 

Starý most 
Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:  
- OK – oprava náterov 
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore 
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov 
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných 

konaní odstránené  
 
Ostatné objekty UČ 20 
- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do 

kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 30 – Petržalka 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Zariadenie staveniska 
- stavenisko bude vypratané do kolaudačných konaní 

 
 

1.2. Finančné plnenie 
K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac 
november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 
2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD 
v januári 2016. 
Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 
mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 
43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek  

 
 
1.3. Stavebný dozor (SD) 



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej 
doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe 
dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 

 
 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 

 
 
1.5 Kolaudácie 

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní: 
 
Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt: 

20-201-00  Starý most 
 

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty: 
10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie 
10-002-00 Úprava parčíka 
10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica 
10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie 

 
Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty: 

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia 
30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova 
30-202-00 Estakáda Artmedia 
30-203-00 Estakáda Einsteinova 
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 

 
Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty: 

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - 
Jantárová 
30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate 
30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy 
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno 

 
 
 

B. NS MHD II. etapa -  BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 
Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 
zhotoviteľom  spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. 
Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram 
realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. 
(uvedený v prílohe č.1) 
Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 
2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania 
k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu. 
 
 



Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16. 02. 2015 

 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6      za: 6        proti: 0        zdržal sa: 0        nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 17. 02. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16.03.2015 

 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie:  
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“ 
 
Hlasovanie:        prítomní: 14  za: 14        proti: 0  zdržal sa: 0   nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 16. 03. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 20.04.2015 

 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 12         za: 12 proti: 0       zdržal sa: 0     nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené.  
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 20. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 15.06.2015 

 
 

 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 9               za: 9 proti: 0                 zdržal sa: 0              nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 15. 06. 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  21.09.2015 

 
 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                  
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 21. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  12.10.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                                   
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 12. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  09.11.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
a) berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“ 
 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   

predseda komisie 
 
 

 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 09. 11. 2015 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dna 07.12.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
 
Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie 
dopravy a informačných systémov MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 07. 12. 2015 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 

kód uzn.: 11.1. 

 

Uznesenie č.  247/2015 
     zo dňa  21. 1. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS 
MHD). 
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JUDr. Ivo Nesrovnal v.r. 
primátor  
 
Zodpovedný: 
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Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s. 
 
Spracovateľ: 
 
Ing. Monika Orthová v.r. 
Oddelenie stratégie a projektov 
 
Ing. Alžbeta Dugasová v.r. 
Metro Bratislava, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu  
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD 

v Bratislave 
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.02.2015 
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.03.2015 
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 20.04.2015 
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 15.06.2015 
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 21.09.2015 
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 12.10.2015 
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 9.11.2015 
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 7.12.2015 
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu. 

Bosákova ul. - Janíkov dvor 
13. Uznesenie z Mestskej rady  
 
 



Kód uzn.: 11.1. 

 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny 
kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu 
prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 

A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
1.1. Realizácia stavby 

Stav stavebných prác k 31.12.2015: 
- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 

 
Ucelená časť 10 – Staré Mesto 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 20 - Starý most 
 

Starý most 
Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:  
- OK – oprava náterov 
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore 
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov 
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných 

konaní odstránené  
 
Ostatné objekty UČ 20 
- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do 

kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 30 – Petržalka 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Zariadenie staveniska 
- stavenisko bude vypratané do kolaudačných konaní 

 
 

1.2. Finančné plnenie 
K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac 
november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 
2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD 
v januári 2016. 
Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 
mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 
43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek  

 
 
1.3. Stavebný dozor (SD) 



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej 
doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe 
dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 

 
 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 

 
 
1.5 Kolaudácie 

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní: 
 
Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt: 

20-201-00  Starý most 
 

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty: 
10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie 
10-002-00 Úprava parčíka 
10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica 
10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie 

 
Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty: 

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia 
30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova 
30-202-00 Estakáda Artmedia 
30-203-00 Estakáda Einsteinova 
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 

 
Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty: 

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - 
Jantárová 
30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate 
30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy 
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno 

 
 
 

B. NS MHD II. etapa -  BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 
Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 
zhotoviteľom  spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. 
Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram 
realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. 
(uvedený v prílohe č.1) 
Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 
2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania 
k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu. 
 
 



Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16. 02. 2015 

 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6      za: 6        proti: 0        zdržal sa: 0        nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 17. 02. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16.03.2015 

 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie:  
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“ 
 
Hlasovanie:        prítomní: 14  za: 14        proti: 0  zdržal sa: 0   nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 16. 03. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 20.04.2015 

 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 12         za: 12 proti: 0       zdržal sa: 0     nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené.  
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 20. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 15.06.2015 

 
 

 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 9               za: 9 proti: 0                 zdržal sa: 0              nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 15. 06. 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  21.09.2015 

 
 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                  
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 21. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  12.10.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                                   
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 12. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  09.11.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
a) berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“ 
 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   

predseda komisie 
 
 

 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 09. 11. 2015 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dna 07.12.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
 
Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie 
dopravy a informačných systémov MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 07. 12. 2015 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 

kód uzn.: 11.1. 

 

Uznesenie č.  247/2015 
     zo dňa  21. 1. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS 
MHD). 
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JUDr. Ivo Nesrovnal v.r. 
primátor  
 
Zodpovedný: 
 
RNDr. Želmíra Greifová v.r. 
vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s. 
 
Spracovateľ: 
 
Ing. Monika Orthová v.r. 
Oddelenie stratégie a projektov 
 
Ing. Alžbeta Dugasová v.r. 
Metro Bratislava, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu  
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD 

v Bratislave 
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.02.2015 
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.03.2015 
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 20.04.2015 
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 15.06.2015 
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 21.09.2015 
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 12.10.2015 
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 9.11.2015 
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 7.12.2015 
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu. 

Bosákova ul. - Janíkov dvor 
13. Uznesenie z Mestskej rady  
 
 



Kód uzn.: 11.1. 

 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny 
kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu 
prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 

A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
1.1. Realizácia stavby 

Stav stavebných prác k 31.12.2015: 
- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 

 
Ucelená časť 10 – Staré Mesto 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 20 - Starý most 
 

Starý most 
Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:  
- OK – oprava náterov 
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore 
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov 
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných 

konaní odstránené  
 
Ostatné objekty UČ 20 
- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do 

kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 30 – Petržalka 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Zariadenie staveniska 
- stavenisko bude vypratané do kolaudačných konaní 

 
 

1.2. Finančné plnenie 
K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac 
november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 
2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD 
v januári 2016. 
Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 
mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 
43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek  

 
 
1.3. Stavebný dozor (SD) 



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej 
doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe 
dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 

 
 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 

 
 
1.5 Kolaudácie 

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní: 
 
Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt: 

20-201-00  Starý most 
 

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty: 
10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie 
10-002-00 Úprava parčíka 
10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica 
10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie 

 
Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty: 

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia 
30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova 
30-202-00 Estakáda Artmedia 
30-203-00 Estakáda Einsteinova 
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 

 
Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty: 

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - 
Jantárová 
30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate 
30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy 
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno 

 
 
 

B. NS MHD II. etapa -  BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 
Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 
zhotoviteľom  spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. 
Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram 
realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. 
(uvedený v prílohe č.1) 
Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 
2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania 
k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu. 
 
 



Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16. 02. 2015 

 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6      za: 6        proti: 0        zdržal sa: 0        nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 17. 02. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16.03.2015 

 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie:  
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“ 
 
Hlasovanie:        prítomní: 14  za: 14        proti: 0  zdržal sa: 0   nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 16. 03. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 20.04.2015 

 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 12         za: 12 proti: 0       zdržal sa: 0     nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené.  
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 20. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 15.06.2015 

 
 

 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 9               za: 9 proti: 0                 zdržal sa: 0              nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 15. 06. 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  21.09.2015 

 
 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                  
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 21. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  12.10.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                                   
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 12. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  09.11.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
a) berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“ 
 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   

predseda komisie 
 
 

 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 09. 11. 2015 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dna 07.12.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
 
Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie 
dopravy a informačných systémov MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 07. 12. 2015 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 

kód uzn.: 11.1. 

 

Uznesenie č.  247/2015 
     zo dňa  21. 1. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS 
MHD). 
 



MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 04.02.2016 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave  
 

 
 
 

 
 

 
február 2016 

 

 
Predkladateľ: 
 
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r. 
primátor  
 
Zodpovedný: 
 
RNDr. Želmíra Greifová v.r. 
vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s. 
 
Spracovateľ: 
 
Ing. Monika Orthová v.r. 
Oddelenie stratégie a projektov 
 
Ing. Alžbeta Dugasová v.r. 
Metro Bratislava, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu  
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD 

v Bratislave 
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.02.2015 
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 16.03.2015 
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 20.04.2015 
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 15.06.2015 
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 21.09.2015 
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 12.10.2015 
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 9.11.2015 
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných 

systémov MsZ zo dňa 7.12.2015 
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu. 

Bosákova ul. - Janíkov dvor 
13. Uznesenie z Mestskej rady  
 
 



Kód uzn.: 11.1. 

 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny 
kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu 
prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 

A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
1.1. Realizácia stavby 

Stav stavebných prác k 31.12.2015: 
- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 

 
Ucelená časť 10 – Staré Mesto 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 20 - Starý most 
 

Starý most 
Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:  
- OK – oprava náterov 
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore 
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov 
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných 

konaní odstránené  
 
Ostatné objekty UČ 20 
- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do 

kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 30 – Petržalka 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Zariadenie staveniska 
- stavenisko bude vypratané do kolaudačných konaní 

 
 

1.2. Finančné plnenie 
K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac 
november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 
2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD 
v januári 2016. 
Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 
mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 
43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek  

 
 
1.3. Stavebný dozor (SD) 



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej 
doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe 
dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 

 
 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 

 
 
1.5 Kolaudácie 

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní: 
 
Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt: 

20-201-00  Starý most 
 

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty: 
10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie 
10-002-00 Úprava parčíka 
10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica 
10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie 

 
Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty: 

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia 
30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova 
30-202-00 Estakáda Artmedia 
30-203-00 Estakáda Einsteinova 
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 

 
Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty: 

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - 
Jantárová 
30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate 
30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy 
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno 

 
 
 

B. NS MHD II. etapa -  BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 
Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 
zhotoviteľom  spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. 
Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram 
realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. 
(uvedený v prílohe č.1) 
Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 
2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania 
k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu. 
 
 



Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16. 02. 2015 

 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6      za: 6        proti: 0        zdržal sa: 0        nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 17. 02. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16.03.2015 

 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie:  
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“ 
 
Hlasovanie:        prítomní: 14  za: 14        proti: 0  zdržal sa: 0   nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 16. 03. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 20.04.2015 

 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 12         za: 12 proti: 0       zdržal sa: 0     nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené.  
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 20. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 15.06.2015 

 
 

 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 9               za: 9 proti: 0                 zdržal sa: 0              nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 15. 06. 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  21.09.2015 

 
 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                  
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 21. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  12.10.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                                   
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 12. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  09.11.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
a) berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“ 
 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   

predseda komisie 
 
 

 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 09. 11. 2015 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dna 07.12.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
 
Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie 
dopravy a informačných systémov MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 07. 12. 2015 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 

kód uzn.: 11.1. 

 

Uznesenie č.  247/2015 
     zo dňa  21. 1. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS 
MHD). 
 



MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 04.02.2016 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave  
 

 
 
 

 
 

 
február 2016 

 

 
Predkladateľ: 
 
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r. 
primátor  
 
Zodpovedný: 
 
RNDr. Želmíra Greifová v.r. 
vedúca oddelenia stratégie a projektov 
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Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny 
kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu 
prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 

A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
1.1. Realizácia stavby 

Stav stavebných prác k 31.12.2015: 
- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 

 
Ucelená časť 10 – Staré Mesto 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 20 - Starý most 
 

Starý most 
Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:  
- OK – oprava náterov 
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore 
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov 
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných 

konaní odstránené  
 
Ostatné objekty UČ 20 
- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do 

kolaudačných konaní odstránené 
 

Ucelená časť 30 – Petržalka 
- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú 

do kolaudačných konaní odstránené 
 

Zariadenie staveniska 
- stavenisko bude vypratané do kolaudačných konaní 

 
 

1.2. Finančné plnenie 
K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac 
november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 
2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD 
v januári 2016. 
Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 
mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 
43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek  

 
 
1.3. Stavebný dozor (SD) 



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej 
doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe 
dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 

 
 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 

 
 
1.5 Kolaudácie 

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní: 
 
Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt: 

20-201-00  Starý most 
 

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty: 
10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie 
10-002-00 Úprava parčíka 
10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica 
10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie 

 
Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty: 

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia 
30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova 
30-202-00 Estakáda Artmedia 
30-203-00 Estakáda Einsteinova 
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 

 
Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty: 

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - 
Jantárová 
30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate 
30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy 
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno 

 
 
 

B. NS MHD II. etapa -  BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 
Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 
zhotoviteľom  spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. 
Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram 
realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. 
(uvedený v prílohe č.1) 
Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 
2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania 
k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu. 
 
 



Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16. 02. 2015 

 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6      za: 6        proti: 0        zdržal sa: 0        nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 17. 02. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 16.03.2015 

 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie:  
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“ 
 
Hlasovanie:        prítomní: 14  za: 14        proti: 0  zdržal sa: 0   nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 16. 03. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 20.04.2015 

 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 12         za: 12 proti: 0       zdržal sa: 0     nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené.  
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 20. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 15.06.2015 

 
 

 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 9               za: 9 proti: 0                 zdržal sa: 0              nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 15. 06. 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  21.09.2015 

 
 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                  
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 21. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  12.10.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                                   
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 12. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  09.11.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
a) berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“ 
 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   

predseda komisie 
 
 

 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 09. 11. 2015 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dna 07.12.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
 
Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie 
dopravy a informačných systémov MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 07. 12. 2015 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 

kód uzn.: 11.1. 

 

Uznesenie č.  247/2015 
     zo dňa  21. 1. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS 
MHD). 
 


