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D ô v o d o v á   s p r á v a : 
 

Odboru územného plánu a dopravy (v čase prijatia uznesenia Odbor regionálneho 
rozvoja a životného prostredia) vyplynula z uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Ružinov (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) č. 186/XI/2012, bod C zo dňa  
15. 05. 2012 úloha predkladať do každého miestneho zastupiteľstva „Informatívny materiál  
o plnení harmonogramu predpokladaných termínov obstarávania ÚPN – Z (územných plánov 
zón)“. 

 
Na základe uznesenia č. 63/V/2015 zo dňa 28. 04. 2015 bola spresnená požiadavka 

predkladať aktuálny stav rozpracovania začatých územných plánov zón (ďalej len  
„ÚPN – Z“) v mestskej časti Bratislava–Ružinov (ďalej len „mestská časť“), t. j. ku každej 
obstarávanej zóne zverejniť v tabuľkovej forme termíny a dátumy každého kroku 
obstarávania územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „ÚPD“) v štruktúre podľa § 19a 
stavebného zákona1, viď. tabuľka príloha č. 1 Celkový prehľad o stave obstarávaných 
územných plánoch zón (elektronicky): 
-  dátum/termín začiatku procesu obstarávania, 
-  dátum/termín spracovania prieskumov a rozborov, 
-  dátum/termín spracovania zadania, 
-  dátum/termín pripraveného konceptu riešenia, 
-  dátum/termín začiatku procesu rozhodnutia o stavebnej uzávere, 
-  dátum/termín rozhodnutia o stavebnej uzávere, 
-  dátum/termín pripravených podkladov na schválenie, 
-  predbežný dátum predloženia ÚPD na rokovanie miestneho zastupiteľstva v tabuľkovej     
   forme (dátum/termín – začatia procesu obstarávania, spracovania prieskumov a rozborov). 
 

Z potrieb praxe je tabuľka doplnená a predkladaná nasledovne: 
1. Uznesenie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov k začatiu obstarávania, 
2. Súhlas s obstarávaním hlavného mesta SR Bratislavy, 
3. Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP (územnoplánovacích podkladov) a ÚPD, 
4. Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN – Z 
5. Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k oznámeniu o začatí obstarávania, 
6. Spracovateľ, 
7. Stavebná uzávera, 
8. Prieskumy a rozbory, 
9. Strategický dokument (proces podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov  

na ŽP), 
10. Zadanie, 
11. Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k zadaniu, 
12. Stanovisko Okresného úradu Bratislava podľa § 20, 
13. Schválenie zadania v miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Ružinov, 
14. Koncepty, 
15. Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy ku konceptom, 
16. Súborné stanovisko, 

                                                 
1 Pozn.: § 19a odsek 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
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17. Návrh ÚPN – Z, 
18. Stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu, 
19. Stanovisko Okresného úradu Bratislava podľa § 25, 
20. Schválenie ÚPN-Z a VZN v miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Ružinov, 
21. Čistopis, 
22. Registračný list, 
23. Zrušenie stavebnej uzávery, 
24. Vybavuje. 
 
 
 V prílohe č. 1. je uvedený prehľad o stave obstarávaných územných plánoch zón 
a v prílohe č. 2 je graficky znázornený prehľad o stave obstarávaných územných plánoch zón. 
V prílohe č. 3. je uvedený prehľad o stave pripravovaných stavebných uzáverách 
k obstarávaným územným plánom zón. 
 
 
 
Legenda k prílohe č. 1 

   

OTVORENÁ ÚLOHA, čaká sa na magistrát  
(napr. vyjadrenie, súhlas hlavného mesta SR Bratislavy a pod.)  

(žltá farba) 
   

   

OTVORENÁ ÚLOHA, momentálne na úlohe pracuje mestská časť Bratislava-Ružinov 
 

 

(fialová farba) 
   

 

   

OTVORENÁ ÚLOHA, čaká na niekoho ďalšieho mimo mestská časť Bratislava-Ružinov  
 

(oranžová farba) 
   

   

UZAVRETÁ ÚLOHA, daný krok v procese obstarávania je ukončený 
 

 
 

(zelená farba) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 Celkový prehľad o stave obstarávaných územných plánoch zón ku dňu 15. 06. 2021
POSTUPNOSŤ KROKOV: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

por. č.
Názov obstarávanej ÚPN - Z   (výmera 

riešeného územia)

Uznesenie MZ MČ 
Bratislava-Ružinov k 
začatiu obstarávania

Súhlas s obstarávaním 
hl. mesta SR Bratislavy

Odborne spôsobilá 
osoba pre 

obstarávanie ÚPP a 
ÚPD

Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPN - Z

Stanovisko hl. mesta 
SR Bratislavy k 

oznámeniu o začatí 
obstarávania Spracovateľ Stavebná uzávera Prieskumy a rozbory

Strategický dokument  
(proces podľa Zákona 
č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov 
na ŽP) Zadanie

Stanovisko hl. mesta 
SR Bratislavy k 

zadaniu
Stanovisko OÚ 

Bratislava podľa § 20

Schválenie zadania    v 
MZ MČ Bratislava-

Ružinov Koncept

Stanovisko hl. mesta 
SR Bratislavy ku 

konceptom Súborné stanovisko Návrh ÚPN - Z
Stanovisko hl. mesta 

SR Bratislavy k návrhu

Stanovisko OÚ 
Bratislava podľa       § 

25

Schválenie ÚPN-Z a 
VZN v MZ MČ 

Bratislava-Ružinov Čistopis Registračný list
Zrušenie stavebnej 

uzávery Vybavuje

A

ÚPN - Z Štrkovecké jazero              
(rozloha približne 14 ha)

č. 43/V/2007 zo dňa 
27.03.2007

list zo dňa 11.06.2012 Ing. arch. Martin Arpáš 
(do roku 2014)         

//Ing. arch. Andrej Papp 
(od 17.09.2014 - do 

11.02.2019)  preukaz č. 
217           //Ing. arch. 
Patrícia Rusnáková 
preukaz č. 371 (od 

12.02.2019 do 
02.03.2020)          //Ing. 
arch. Andrej Papp (od 

02.03.2020)

12.01.2012 oznámenie o 
začatí obstarávania 

list zo dňa 11.06.2012 A1 Respect, s.r.o. prebieha územné 
konanie o stavebnej 
uzávere, ktoré bolo 

oznámené dňa 
27.09.2018

ukončené/2013 spracovaný odborný 

posudok, odoslaný 

Okresnému úradu 

Bratislava dňa 8.9.2020. 

Zaslanie Záver 

stanoviska (244 dní od 

doručenia), urgované 

listom na OU BA 

odoslaným dňa 

20.05.2021.

ukončené list zo dňa 14.10.2013 list zo dňa 04.02.2014 schválené uznesením 
MZ č. 419/XXV/2014 zo 

dňa 18.02.2014

prerokované list zo dňa 25.04.2019 - 
odporúčanie variantu A

nemožno uzavrieť bez 
Záverečného stanoviska 

z OUBA.

Ing. arch. Andrej Papp

B

ÚPN - Z Bajkalská, Drieňová            
(rozloha približne 20 ha)

č. 447/XXXIV/2010 zo 
dňa 09.03.2010

list zo dňa 11.06.2012 Ing. arch. Martin Arpáš 
(do roku 2014)         

//Ing. arch. Andrej Papp 
(od 17.09.2014 - do 

11.02.2019)  preukaz č. 
217           //Ing. arch. 
Patrícia Rusnáková 
preukaz č. 371 (od 

12.02.2019 do 
02.03.2020)          //Ing. 
arch. Andrej Papp (od 

02.03.2020)

12.01.2012 oznámenie o 
začatí obstarávania

list zo dňa 11.06.2012 A1 Respect, s.r.o.  územné konanie o 
stavebnej uzávere bolo 

prerušené dňa 
16.04.2018 

ukončené/2013 rozhodnutie zo dňa 
23.03.15 - nebude sa 

posudzovať

ukončené list zo dňa 10.10.2013 list zo dňa 04.02.2014 schválené uznesením 
MZ č. 421/XXV/2014 zo 

dňa 18.02.2014

prerokované list zo dňa 03.05.2019 - 
odporúčanie variantu A

A1 Respect a.s. prevzal 
Súborné 

stanovisko+pozvánku 
14.10.2020.  26.10.2020-

porada bez zhot.

02.03.21 urgencia 
mailom, 05.05.2021 
urgencia v ateliéri, 

25.05.2021 urgencia 
listom. A1 Respect a.s. 

nestanovil temín 
dodania Návrhu UPNZ.

Ing. arch. Andrej Papp

C

ÚPN - Z Bajkalská roh                 
(rozloha približne 8 ha)

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková

ÚPN zóny Ostredky v MČ Bratislava - č 389/XXIII/2013 zo dňa list zo dňa 29 04 2014 Ing arch Marta 28 10 2014 oznámenie o list zo dňa 30 3 2015 AUREX spol s r o územné rozhodnutie o ukončené/12 2015 list zo dňa 31 03 2016 - čistopis zadania 10 2016 list zo dňa 07 07 2016 listo zo dňa 08 07 2020 schválené uznesením príprava konceptu v Ing arch Patrícia

schváleným uznesením MZ č. 307/XVII/2020 zo dňa 15. 12. 2021 ukončenie obstarávania

E

ÚPN zóny Ostredky v MČ Bratislava - 
Ružinov                             

(rozloha približne 73 ha)

č. 389/XXIII/2013 zo dňa 
10.12.2013

list zo dňa 29.04.2014 Ing. arch. Marta 
Závodná, preukaz č. 340 

(do 18.12.2019)        
//Ing. arch. Patrícia 

Rusnáková, preukaz č. 
371( od 24. 07. 2020)

28.10.2014 oznámenie o 
začatí obstarávania // 
oznámenie o zmene 

hraníc rieš. územia zo 
dňa 09.02.2015 

list zo dňa 30.3.2015 AUREX spol. s r.o. územné rozhodnutie o 
stavebnej uzávere 

nadobudlo právoplatnosť 
dňa 06.10.2016.

ukončené/12.2015 list zo dňa 31.03.2016 - 
požiadavka na 

predloženie 
strategického 

dokumentu v etape 
konceptov

čistopis zadania 10.2016 list zo dňa 07.07.2016 listo zo dňa 08.07.2020 schválené uznesením 
MZ č. 233/XIV/2020 zo 

dňa 14.07.2020

príprava konceptu v 
dvoch variantoch

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková 

F

ÚPN - Z  Líščie nivy - Palkovičova       
(rozloha približne 9,6 ha)          

č. 447/XXXIV/2010  zo 
dňa 09.03.2010

 list zo dňa 24.04.2015, 
doručený dňa 
28.08.2015 

Ing. Martin Hudec  
preukaz č. 275         

15.10.2015 oznámenie o 
začatí obstarávania     

//predpokladá sa potreba 
aktualizácie

list zo dňa 18.11.2015   
//predpokladá sa potreba 

aktualizácie

ADM design spol.s r.o. 

G

ÚPN - Z Miletičova trhovisko           
(rozloha približne 10,1 ha)

č. 447/XXXIV/2010  zo 
dňa 09.03.2010

list zo dňa 24.04.2015, 
doručený dňa 
28.08.2015 

Ing. Martin Hudec  
preukaz č. 275         

15.10.2015 oznámenie o 
začatí obstarávania     

//predpokladá sa potreba 
aktualizácie

list zo dňa 18.11.2015   
//predpokladá sa potreba 

aktualizácie

ADM design spol.s r.o. 

H

ÚPN - Z Pošeň - sever                 
(rozloha približne 66,1 ha)

č. 62/V/2015 zo dňa 
28.04.2015

list zo dňa 11.06.2015 Ing. arch. Marta 
Závodná, preukaz č. 340 

(do 13.2.2020)         
//Ing. arch. Patrícia 

Rusnáková, preukaz č. 
371 (od 24.07.2020)

18.05.2016 oznámenie o 
začatí obstarávania

list zo dňa 06.07.2016 AUREX spol. s r.o.      rozhodnutie SÚ výzva na 
doplnenie a prerušenie 
konania listom zo dňa 

02.03.2021, MČ doplnila 
podanie

ukončené/12.2017 Rozhodnutie OÚ zo dňa 
29. 06. 2020 o tom, že 

sa stretegický dokument 
nebude posudzovať 

čistopis zadania 01.2019 list zo dňa 22.08.2018 Stanovisko OÚ 
Bratislava podľa § 20 zo 

dňa 18.05.2020

Uznesenie č. 
227/XIII/2020 zo dňa 23. 

06. 2020

príprava konceptu v 

dvoch variantoch

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková 

čaká sa na zmenu ÚPN hl. mesta SR Bratislavy

čaká sa na zmenu ÚPN hl. mesta SR Bratislavy

I

ÚPN - Z Pošeň - juh                   
(rozloha približne 35,3 ha)

č. 62/V/2015 zo dňa 
28.04.2015

list zo dňa 11.06.2015 Ing. arch. Marta 
Závodná, preukaz č. 340 

(do 13.2.2020)         
//Mgr. Alexandra 

Szökeová, preukaz č. 370 
(od 24.7.2020)

18.05.2016 oznámenie o 
začatí obstarávania

list zo dňa 06.07.2016 AUREX spol. s r.o.      rozhodnutie SÚ výzva na 
doplnenie a prerušenie 
konania listom zo dňa 

02.03.2021, MČ doplnila 
podanie

ukončené/12.2017 Rozhodnutie OÚ zo dňa 
30. 06. 2020 o tom, že 

sa stretegický dokument 
nebude posudzovať 

čistopis zadania 01.2019 list zo dňa 22.08.2018 Stanovisko OÚ 
Bratislava podľa § 20 zo 

dňa 18.05.2020

Uznesenie č. 
228/XIII/2020 zo dňa 23. 

06. 2020

príprava konceptu v 

dvoch variantoch

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková 

J

Zmeny a doplnky 01                   
ÚPN - Z Trnávka - stred

č. 216/XII/2016 zo dňa 
19.01.2016

Ing. arch. Andrej Papp 
(do 11,.02.2019) 
preukaz č. 217         

//Mgr. Alexandra 
Szőkeová preukaz č. 370 

(od 12.02.2019)

 Ing. arch. Peter 
Vaškovič 

rozhodnutie zo dňa 
10.10.2018 - ZaD 01 sa 

nebudú posudzovať 

list zo dňa 03.06.2016 ukončený/05.2016 list zo dňa 03.06.2016 stanovisko zo dňa 
10.012019 - OÚ súhlasí 

s predložením na 
schválenie v MZ

schválenie ÚPN - Z 
uznesením č. 35/III/2019 

zo dňa 30.04.2019 a 
schválenie VZN 

uznesením č. 36/III/2019 
zo dňa 30.04.2019 

spracovanie čistopisu Ing. arch. Andrej Papp,   
Mgr. Alexandra 

Szőkeová

N

ÚPN - Z Prievoz - východ               
(rozloha približne 48,8 ha)           

č. 585/XXXV/2018 zo 
dňa 09.03.2018

list zo dňa 13.04.2018 Mgr. Alexandra 
Szőkeová preukaz       

č. 370

01.06.2018 oznámenie o 
začatí obstarávania

list zo dňa 15.08.2018 AUREX spol. s r.o.      Uznesenie MZ MČ 
Bratislava-Ružinov č. 

585/XXXV/2018 zo dňa 
09.03.2018 k územnému 

konaniu o stavebnej 
uzávere

ukončené 12/2019 vyhodnotenie 
uplatnených stanovísk a 

pripomienok

Mgr. Alexandra 
Szőkeová

O

ÚPN - Z Prievoz - západ                
(rozloha približne 55,5 ha)

č. 586/XXXV/2018 zo 
dňa 09.03.2018

list zo dňa 13.04.2018 Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková preukaz č. 

371

01.08.2018 oznámenie o 
začatí obstarávania

list zo dňa 27.09.2018 AUREX spol. s r.o.      ukončené 12/2019 vyhodnotenie 
uplatnených stanovísk a 

pripomienok

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková

P 

ÚPN - Z Zimný prístav                         č. 466/XXVII/2017 zo 
dňa 18.05.2017

list zo dňa 03.10.2017 Mgr. Alexandra 
Szőkeová

R

ÚPN - Z Pálenisko-Prístav Bratislava 
(rozloha približne 248 ha)     

č. 394/XXII/2016 zo dňa 
13.12.2016

list zo dňa 28.09.2017 Ing. arch. Andrej Papp 
(do 11,.02.2019) 
preukaz č. 217         

//Mgr. Alexandra 
Szőkeová (od 

12.02.2019) preukaz č. 
370

 23.10.2017 oznámenie 
o začatí obstarávania

list zo dňa 07.12.2017 AŽ PROJEKT s.r.o. ukončené/12.2018 súhlas OÚ podľa § 20 zo 
dňa 31. 05. 2021

Ing. arch. Andrej Papp,   
Ing. Patrícia 

Frišlovičová,          Mgr. 
Alexandra Szőkeová

S

ÚPN - Z Zlaté piesky, záhradkárska 
osada                               

(rozloha približne 26,2 ha)

č. 33/III/2019 zo dňa 
30.04.2019

list zo dňa 17.07.2019 Ing. arch. Zuzana 
Jankovičová, preukaz č. 

369

08.08.2019 oznámenie o 
začatí obstarávania 

(podnety do 30.09.2019), 
vyhodnotenie 
pripomienok 

uplatnených k 
oznámeniu

AŽ PROJEKT s.r.o. ukončené 06/2020 odoslanie žiadosti zo 
dňa 04. 05. 2021 na OÚ 
pre posúdenie podľa § 

20 

Ing. arch. Erika 
Szabóova



Príloha č. 1 Celkový prehľad o stave obstarávaných územných plánoch zón ku dňu 15. 06. 2021
POSTUPNOSŤ KROKOV: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

por. č.
Názov obstarávanej ÚPN - Z   (výmera 

riešeného územia)

Uznesenie MZ MČ 
Bratislava-Ružinov k 
začatiu obstarávania

Súhlas s obstarávaním 
hl. mesta SR Bratislavy

Odborne spôsobilá 
osoba pre 

obstarávanie ÚPP a 
ÚPD

Oznámenie o začatí 
obstarávania ÚPN - Z

Stanovisko hl. mesta 
SR Bratislavy k 

oznámeniu o začatí 
obstarávania Spracovateľ Stavebná uzávera Prieskumy a rozbory

Strategický dokument  
(proces podľa Zákona 
č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov 
na ŽP) Zadanie

Stanovisko hl. mesta 
SR Bratislavy k 

zadaniu

A

ÚPN - Z Štrkovecké jazero              
(rozloha približne 14 ha)

č. 43/V/2007 zo dňa 
27.03.2007

list zo dňa 11.06.2012 Ing. arch. Martin Arpáš 
(do roku 2014)         

//Ing. arch. Andrej Papp 
(od 17.09.2014 - do 

11.02.2019)  preukaz č. 
217           //Ing. arch. 
Patrícia Rusnáková 
preukaz č. 371 (od 

12.02.2019 do 
02.03.2020)          //Ing. 
arch. Andrej Papp (od 

12.01.2012 oznámenie o 
začatí obstarávania 

list zo dňa 11.06.2012 A1 Respect, s.r.o. prebieha územné 
konanie o stavebnej 
uzávere, ktoré bolo 

oznámené dňa 
27.09.2018

ukončené/2013 spracovaný odborný 

posudok, odoslaný 

Okresnému úradu 

Bratislava dňa 8.9.2020. 

Zaslanie Záver 

stanoviska (244 dní od 

doručenia), urgované 

listom na OU BA 

odoslaným dňa 

20.05.2021.

ukončené list zo dňa 14.10.2013

02.03.2020)
20.05.2021.

B

ÚPN - Z Bajkalská, Drieňová            
(rozloha približne 20 ha)

č. 447/XXXIV/2010 zo 
dňa 09.03.2010

list zo dňa 11.06.2012 Ing. arch. Martin Arpáš 
(do roku 2014)         

//Ing. arch. Andrej Papp 
(od 17.09.2014 - do 

11.02.2019)  preukaz č. 
217           //Ing. arch. 
Patrícia Rusnáková 
preukaz č. 371 (od 

12.02.2019 do 
02.03.2020)          //Ing. 
arch. Andrej Papp (od 

02.03.2020)

12.01.2012 oznámenie o 
začatí obstarávania

list zo dňa 11.06.2012 A1 Respect, s.r.o.  územné konanie o 
stavebnej uzávere bolo 

prerušené dňa 
16.04.2018 

ukončené/2013 rozhodnutie zo dňa 
23.03.15 - nebude sa 

posudzovať

ukončené list zo dňa 10.10.2013

C

ÚPN - Z Bajkalská roh                 
(rozloha približne 8 ha)

schváleným uznesením MZ č. 30

E

ÚPN zóny Ostredky v MČ Bratislava - 
Ružinov                             

(rozloha približne 73 ha)

č. 389/XXIII/2013 zo dňa 
10.12.2013

list zo dňa 29.04.2014 Ing. arch. Marta 
Závodná, preukaz č. 340 

(do 18.12.2019)        
//Ing. arch. Patrícia 

Rusnáková, preukaz č. 
371( od 24. 07. 2020)

28.10.2014 oznámenie o 
začatí obstarávania // 
oznámenie o zmene 

hraníc rieš. územia zo 
dňa 09.02.2015 

list zo dňa 30.3.2015 AUREX spol. s r.o. územné rozhodnutie o 
stavebnej uzávere 

nadobudlo právoplatnosť 
dňa 06.10.2016.

ukončené/12.2015 list zo dňa 31.03.2016 - 
požiadavka na 

predloženie 
strategického 

dokumentu v etape 
konceptov

čistopis zadania 10.2016 list zo dňa 07.07.2016 

F

ÚPN - Z  Líščie nivy - Palkovičova        
(rozloha približne 9,6 ha)          

č. 447/XXXIV/2010  zo 
dňa 09.03.2010

 list zo dňa 24.04.2015, 
doručený dňa 
28.08.2015 

Ing. Martin Hudec  
preukaz č. 275         

15.10.2015 oznámenie o 
začatí obstarávania      

//predpokladá sa potreba 
aktualizácie

list zo dňa 18.11.2015   
//predpokladá sa potreba 

aktualizácie

ADM design spol.s r.o. 

čaká sa na zmenu ÚPN hl. mesta SR Bratislavy

G

ÚPN - Z Miletičova trhovisko            
(rozloha približne 10,1 ha)

č. 447/XXXIV/2010  zo 
dňa 09.03.2010

list zo dňa 24.04.2015, 
doručený dňa 
28.08.2015 

Ing. Martin Hudec  
preukaz č. 275         

15.10.2015 oznámenie o 
začatí obstarávania      

//predpokladá sa potreba 
aktualizácie

list zo dňa 18.11.2015   
//predpokladá sa potreba 

aktualizácie

ADM design spol.s r.o. 

čaká sa na zmenu ÚPN hl. mesta SR Bratislavy



H

ÚPN - Z Pošeň - sever                 
(rozloha približne 66,1 ha)

č. 62/V/2015 zo dňa 
28.04.2015

list zo dňa 11.06.2015 Ing. arch. Marta 
Závodná, preukaz č. 340 

(do 13.2.2020)         
//Ing. arch. Patrícia 

Rusnáková, preukaz č. 
371 (od 24.07.2020)

18.05.2016 oznámenie o 
začatí obstarávania

list zo dňa 06.07.2016 AUREX spol. s r.o.      rozhodnutie SÚ výzva na 
doplnenie a prerušenie 
konania listom zo dňa 

02.03.2021, MČ doplnila 
podanie

ukončené/12.2017 Rozhodnutie OÚ zo dňa 
29. 06. 2020 o tom, že 

sa stretegický dokument 
nebude posudzovať 

čistopis zadania 01.2019 list zo dňa 22.08.2018

I

ÚPN - Z Pošeň - juh                   
(rozloha približne 35,3 ha)

č. 62/V/2015 zo dňa 
28.04.2015

list zo dňa 11.06.2015 Ing. arch. Marta 
Závodná, preukaz č. 340 

(do 13.2.2020)         
//Mgr. Alexandra 

Szökeová, preukaz č. 370 
(od 24.7.2020)

18.05.2016 oznámenie o 
začatí obstarávania

list zo dňa 06.07.2016 AUREX spol. s r.o.      rozhodnutie SÚ výzva na 
doplnenie a prerušenie 
konania listom zo dňa 

02.03.2021, MČ doplnila 
podanie

ukončené/12.2017 Rozhodnutie OÚ zo dňa 
30. 06. 2020 o tom, že 

sa stretegický dokument 
nebude posudzovať 

čistopis zadania 01.2019 list zo dňa 22.08.2018

J

Zmeny a doplnky 01                   
ÚPN - Z Trnávka - stred

č. 216/XII/2016 zo dňa 
19.01.2016

Ing. arch. Andrej Papp 
(do 11,.02.2019) preukaz 
č. 217                 //Mgr. 
Alexandra Szőkeová 
preukaz č. 370 (od 

12.02.2019)

 Ing. arch. Peter 
Vaškovič 

rozhodnutie zo dňa 
10.10.2018 - ZaD 01 sa 

nebudú posudzovať 

N

ÚPN - Z Prievoz - východ               
(rozloha približne 48,8 ha)           

č. 585/XXXV/2018 zo 
dňa 09.03.2018

list zo dňa 13.04.2018 Mgr. Alexandra 
Szőkeová preukaz      

č. 370

01.06.2018 oznámenie o 
začatí obstarávania

list zo dňa 15.08.2018 AUREX spol. s r.o.      Uznesenie MZ MČ 
Bratislava-Ružinov č. 

585/XXXV/2018 zo dňa 
09.03.2018 k územnému 

konaniu o stavebnej 
uzávere

ukončené 12/2019 vyhodnotenie 
uplatnených stanovísk a 

pripomienok

O

ÚPN - Z Prievoz - západ                
(rozloha približne 55,5 ha)

č. 586/XXXV/2018 zo 
dňa 09.03.2018

list zo dňa 13.04.2018 Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková preukaz č. 

371

01.08.2018 oznámenie o 
začatí obstarávania

list zo dňa 27.09.2018 AUREX spol. s r.o.      ukončené 12/2019 vyhodnotenie 
uplatnených stanovísk a 

pripomienok

P 

ÚPN - Z Zimný prístav                         č. 466/XXVII/2017 zo 
dňa 18.05.2017

list zo dňa 03.10.2017

R

ÚPN - Z Pálenisko-Prístav Bratislava 
(rozloha približne 248 ha)     

č. 394/XXII/2016 zo dňa 
13.12.2016

list zo dňa 28.09.2017 Ing. arch. Andrej Papp 
(do 11,.02.2019) preukaz 
č. 217                  //Mgr. 

Alexandra Szőkeová (od 
12.02.2019) preukaz č. 

370

 23.10.2017 oznámenie 
o začatí obstarávania

list zo dňa 07.12.2017 AŽ PROJEKT s.r.o. ukončené/12.2018 súhlas OÚ podľa § 20 zo 
dňa 31. 05. 2021



S

ÚPN - Z Zlaté piesky, záhradkárska 
osada                               

(rozloha približne 26,2 ha)

č. 33/III/2019 zo dňa 
30.04.2019

list zo dňa 17.07.2019 Ing. arch. Zuzana 
Jankovičová, preukaz č. 

369

08.08.2019 oznámenie o 
začatí obstarávania 

(podnety do 30.09.2019), 
vyhodnotenie 

pripomienok uplatnených 
k oznámeniu

AŽ PROJEKT s.r.o. ukončené 06/2020 odoslanie žiadosti zo 
dňa 04. 05. 2021 na OÚ 
pre posúdenie podľa § 

20 



12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Stanovisko OÚ 
Bratislava podľa § 20

Schválenie zadania    v 
MZ MČ Bratislava-

Ružinov Koncept

Stanovisko hl. mesta 
SR Bratislavy ku 

konceptom Súborné stanovisko Návrh ÚPN - Z
Stanovisko hl. mesta 

SR Bratislavy k návrhu

Stanovisko OÚ 
Bratislava podľa       § 

25

Schválenie ÚPN-Z a 
VZN v MZ MČ 

Bratislava-Ružinov Čistopis Registračný list
Zrušenie stavebnej 

uzávery Vybavuje
list zo dňa 04.02.2014 schválené uznesením 

MZ č. 419/XXV/2014 zo 
dňa 18.02.2014

prerokované list zo dňa 25.04.2019 - 
odporúčanie variantu A

nemožno uzavrieť bez 
Záverečného stanoviska 

z OUBA.

Ing. arch. Andrej Papp

list zo dňa 04.02.2014 schválené uznesením 
MZ č. 421/XXV/2014 zo 

dňa 18.02.2014

prerokované list zo dňa 03.05.2019 - 
odporúčanie variantu A

A1 Respect a.s. prevzal 
Súborné 

stanovisko+pozvánku 
14.10.2020.  26.10.2020-

porada bez zhot.

02.03.21 urgencia 
mailom, 05.05.2021 
urgencia v ateliéri, 

25.05.2021 urgencia 
listom. A1 Respect a.s. 

nestanovil temín dodania 
Návrhu UPNZ.

Ing. arch. Andrej Papp

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková

07/XVII/2020 zo dňa 15. 12. 2021 ukončenie obstarávania

listo zo dňa 08.07.2020 schválené uznesením 
MZ č. 233/XIV/2020 zo 

dňa 14.07.2020

príprava konceptu v 
dvoch variantoch

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková 



Stanovisko OÚ 
Bratislava podľa § 20 zo 

dňa 18.05.2020

Uznesenie č. 
227/XIII/2020 zo dňa 23. 

06. 2020

príprava konceptu v 

dvoch variantoch

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková 

Stanovisko OÚ 
Bratislava podľa § 20 zo 

dňa 18.05.2020

Uznesenie č. 
228/XIII/2020 zo dňa 23. 

06. 2020

príprava konceptu v 

dvoch variantoch

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková 

list zo dňa 03.06.2016 ukončený/05.2016 list zo dňa 03.06.2016 stanovisko zo dňa 
10.012019 - OÚ súhlasí 

s predložením na 
schválenie v MZ

schválenie ÚPN - Z 
uznesením č. 35/III/2019 

zo dňa 30.04.2019 a 
schválenie VZN 

uznesením č. 36/III/2019 
zo dňa 30.04.2019 

spracovanie čistopisu Ing. arch. Andrej Papp,   
Mgr. Alexandra 

Szőkeová

Mgr. Alexandra 
Szőkeová

Ing. arch. Patrícia 
Rusnáková

Mgr. Alexandra 
Szőkeová

Ing. arch. Andrej Papp,   
Ing. Patrícia Frišlovičová, 

Mgr. Alexandra 
Szőkeová



Ing. arch. Erika 
Szabóova





Príloha č. 3 Prehľad o stave pripravovaných stavebných uzáverách k obstarávaným územným 
plánom zón ku dňu 15. 06. 2021: 
 
p. č. názov územného 

plánu zóny 
stavebná uzávera 

A ÚPN - Z    
Štrkovecké jazero 

•  Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere  
•  č. SU/CS 2324/2017/11/ZST-30 zo dňa 22. 09. 2017, ktoré bolo 

rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-2018/18471/KVJ zo dňa 19. 01. 
2018 Okresným úradom Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky 
zrušené a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie 

•  Rozhodnutím č. SÚ/CS 5102/2018/5/ZST zo dňa 04. 04. 2018 
Stavebný úrad prerušuje konanie a vyzýva na doplnenie návrhu 

•  Po doplnení Stavebný úrad oznámil dňa 27. 09. 2018 územné konanie 
o stavebnej uzávere pod č. SU/CS5102/2018/10/ZST  

•  v konaní boli uplatnené námietky 
B 

ÚPN - Z Bajkalská 
- Drieňová 

•  Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere č. SU/CS 
4649/2015/6/ZST zo dňa 26. 10. 2015 

•  Rozhodnutím č. SÚ/CS 5103/2018/3/ZST zo dňa 16. 04. 2018 
Stavebný úrad prerušuje konanie a vyzýva na doplnenie návrhu 

•  Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere  
č. SU/CS 5103/2018/5/ZST zo dňa 29. 10. 2018 

•  v konaní boli uplatnené námietky 
C ÚPN - Z Bajkalská 

- roh 
•  Právoplatné územné rozhodnutie o stavebnej uzávere č. SU/CS 

412/2016/1/ZST-18 zo dňa 16. 06. 2016, právoplatnosť nadobudlo 
dňa 20. 07. 2016 

E ÚPN - Z Ostredky •  Právoplatné územné rozhodnutie o stavebnej uzávere č. SU/CS 
4262/2016/16/ZST-24 zo dňa 23. 08. 2016, právoplatnosť nadobudlo 
dňa 06. 10. 2016 

H ÚPN – Z  
Pošeň – sever 

•  Miestne zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 425/XXV/2017 dňa  
•  28. 03. 2017  
•  Návrh na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere zo dňa 

09. 05. 2018 
•  Výzva zo Stavebného úradu na doplnenie podania 
•  Mestská časť doplnila podanie na Stavebný úrad 
•  Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere  
č. SU/CS 12709/2018/4/ZST zo dňa 12. 10. 2018 

•  v konaní boli uplatnené námietky 
•  na základe konzultácie so SÚ dopĺňanie podkladov  
•  Rozhodnutie výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania 

Stavebného úradu č. SU/CS 4099/2021/3/LBR zo dňa 02. 03. 2021 
doručené dňa 24. 03. 2021 

•  Mestská časť doplnila požadované podklady na Stavebný úrad  
I ÚPN – Z  

Pošeň – juh 
•  Miestne zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 425/XXV/2017 dňa 28. 

03. 2017  
•  Návrh na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere zo dňa 

09. 05. 2018 
•  Výzva zo Stavebného úradu na doplnenie podania 
•  Mestská časť doplnila podanie na Stavebný úrad 
•  Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere  
č. SU/CS 12708/2018/4/ZST zo dňa 12. 10. 2018 

•  v konaní boli uplatnené námietky 
•  na základe konzultácie so SÚ dopĺňanie podkladov  
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•  Rozhodnutie výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania 
Stavebného úradu č. SU/CS 4098/2021/3/LBR zo dňa 02. 03. 2021 
doručené dňa 19. 03. 2021 
•  Mestská časť doplnila požadované podklady na Stavebný úrad  

 


