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IN F OR M Á C I A   
 

o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb na Dobšinského ulici v Bratislave  

 
 
 
Predkladateľ:         Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Mgr. Radoslav Števčík 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
b e r i e   n a   v e d o m i e,  
že na rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto starosta predloží informáciu  

 
 
Zodpovedný:                                              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Ladislav Vanda 
vedúci odd. investičného  

 - v materiáli 
 

    
 
Spracovateľ:         Materiál obsahuje: 
 

Ing. Peter Borecký  
investičné oddelenie 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 

 
 

  
 

 
 

 



Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
 
informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby 
zariadenia opatrovateľskej služby na Dobšinského ulici v Bratislave.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 

"miestne zastupiteľstvo") uznesením č. 114/2016 na svojom zasadnutí konanom dňa 
20. septembra 2016 schválilo zámer využitia nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 
7249/1 nachádzajúcom sa na Dobšinského ulici v Bratislave, k. ú. Staré Mesto na 
výstavbu zariadenia sociálnych služieb. Predmetným uznesením miestne 
zastupiteľstvo súčasne požiadalo starostu mestskej časti o pravidelné predkladanie 
informácie o krokoch vykonaných v súvislosti s týmto zámerom na každé zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva.  

 
V nasledovnej časti sú uvádzané informácie o realizácii vyššie uvedeného 

zámeru, ktoré sú zoradené podľa časového priebehu: 
 
Informácia o realizácii zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na 
Dobšinského ulici v Bratislave 
 
 
Zastupiteľstvo, dňa 25.10.2016: 
V období od ostatného zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 
20.09.2016 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
so zástupcami spoločnosti PROXENTA Private Equity, s.r.o., so sídlom Röntgenova 
26, 851 01  Bratislava, IČO: 35 962 160. 
Predmetom stretnutia bolo rokovanie o podmienkach uzavretia a jednotlivých 
náležitostiach dohody o urovnaní sporných nárokov vyplývajúcich z ukončenia 
zmluvného vzťahu založeného jednak Zmluvou o nájme pozemku č. 500/2013 
a jednak Zmluvou o budúcej zmluve č. 501/2013. V zmysle záverov stretnutia bude 
v najbližšom období vypracovaný návrh dohody, ktorý po odsúhlasení jej znenia 
zástupcami oboch strán bude predložený na schválenie tunajšiemu miestnemu 
zastupiteľstvu. 
Účelom urovnania v zmysle dohody je nastolenie právnej istoty a odstránenie 
spornosti vzájomných nárokov a súčasne urovnanie všetkých a akýchkoľvek nárokov 
s týmito nárokmi priamo a/alebo nepriamo súvisiacimi. 
 
 
Zastupiteľstvo, dňa 06.12.2016: 
V období od ostatného zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 
25.10.2016 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie zástupcov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto so zástupcami spoločnosti PROXENTA Private Equity, s.r.o. 
Na uvedenom stretnutí zástupcovia mestskej časti a spoločnosti dohodli pre obe 
strany akceptovateľné podmienky, ktoré odstránili kolíziu záujmov medzi stranami 
dohody.  
Výsledkom rokovania je návrh dohody, podmienky ktorej sú tunajšiemu miestnemu 
zastupiteľstvu na jeho dnešnom zasadnutí predložené na schválenie. 
 
 



Zastupiteľstvo, dňa 07.02.2017: 
V období od ostatného zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 
06.12.2016 bola vypracovaná a podpísaná dohoda, ktorej uzavretie a samotné 
podmienky boli schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 168/2016.  
Medzičasom mestská časť pristúpila tiež k príprave podkladov pre vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže na výstavbu zariadenia sociálnych služieb.   
 
 
Zastupiteľstvo, dňa 28.03.2017: 
V období od ostatného zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 
07.02.2017 mestská časť pripravuje podklady pre vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže na výstavbu zariadenia sociálnych služieb, ktoré zahŕňajú nielen podmienky 
samotnej obchodnej verejnej súťaže, ale aj prípravu jednotlivých zmlúv, ktorými budú 
založené zmluvné vzťahy nevyhnutné pre výstavbu zariadenia. Mestská časť 
predmetné zmluvy uzavrie s úspešným uchádzačom súťaže. 
 
 
Zastupiteľstvo, dňa 16.05.2017: 
V období od ostatného zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 
28.03.2017 sa zástupcovia mestskej časti zúčastnili stretnutia so zástupcami 
Štátneho fondu rozvoja bývania za účelom prejednania podmienok získania štátnej 
podpory na výstavbu zariadenia sociálnych služieb. Vzhľadom na poskytnuté 
informácie čo do možnosti získania finančného príspevku, a tiež s ohľadom na 
iniciatívu Štátneho fondu rozvoja bývania o legislatívnu úpravu aj v danej oblasti, 
príprava podkladov pre obchodnú verejnú súťaž momentálne spočíva, nakoľko sa 
v súčasnej dobe očakáva prijatie vykonávacej vyhlášky o podrobnostiach o výške 
poskytovanej podpory a všeobecných podmienkach poskytnutia podpory. Mestská 
časť následne vo svojich ďalších krokoch bude reflektovať na novoprijatú právnu 
úpravu. 
 
 
Zastupiteľstvo, dňa 27.06.2017: 
V období od ostatného zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 
16.05.2017 sa mestská časť oboznámila s návrhom Vyhlášky Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. 
o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 
o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení 
vyhlášky č. 341/2015 Z. z. Mestská časť sa taktiež oboznámila aj s aktuálnymi 
stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) vo veci zadávania 
podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác. 
Mestská časť prijala tiež informácie o prebiehajúcich konaniach ÚVO voči obciam 
(mestám), ktoré uskutočnili výber zhotoviteľa stavby nie postupom podľa zákona 
o verejnom obstarávaní, čím podľa záverov ÚVO konali v rozpore so zákonom 
o verejnom obstarávaní (porušili ako verejný obstarávateľ povinnosť pri zadávaní 
zákaziek postupovať podľa tohto zákona), nakoľko sa vyhli povinnosti uzavrieť 
zmluvy podľa uvedeného zákona a v dôsledku čoho boli porušené princípy verejného 
obstarávania (princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov 



alebo záujemcov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality, princíp 
hospodárnosti a efektívnosti). 
Dotknutým obciam (mestám) podľa zákona o verejnom obstarávaní hrozí za správny 
delikt uloženie pokuty vo výške 5% zmluvnej ceny1 - ak sa vyhli povinnosti uzavrieť 
zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, spôsobom alebo postupom ustanoveným týmto zákonom. (§ 182 ods. 1 
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní) Cieľom vyvodzovania administratívno-
právnej zodpovednosti je zabezpečiť dôkladnú správu vecí verejných.  
 
Aj napriek tomu, že mestská časť nemá vedomosť o žiadnom právoplatným 
rozhodnutím ukončenom konaní ÚVO proti obci (mestu) v predmetnej veci, v záujme 
predídenia prípadným pochybnostiam a sporom o zákonnosti zvoleného postupu 
výberu zhotoviteľa stavby, vedenie mestskej časti sa rozhodlo vybrať tohto cestou 
verejného obstarávania. 
 
Proces verejného obstarávania bude zabezpečovaný v réžii referátu verejného 
obstarávania v kooperácii s príslušnými oddeleniami tunajšieho miestneho úradu.  
 
 
 
Zastupiteľstvo, dňa 19.09.2017: 
 
 Agenda výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ulici v 
Bratislave bola v mesiaci august 2017 prevedená na investičné oddelenie, ktoré sa 
následne oboznámilo so stavom rozpracovanosti daného projektu.  
Na pracovnom stretnutí s vedením MČ-ti bol dohodnutý nasledovný postup. V rámci 
ďalšej realizácie projektu dôjde ku zmene stavebníka zo spoločnosti PROXENTA 
Private Equity, s.r.o. na mestskú časť Bratislava – Staré Mesto čím vzápätí 
požiadame o pridelenie stavebného úradu pre dokončenie stavebného konania a 
vydanie právoplatného stavebného povolenia. Pre úpravu projektovej dokumentácie 
z pôvodného účelu využitia t.j. z bytového domu na ZOS (zariadenie opatrovateľskej 
starostlivosti) a PD pre samotnú realizáciu investičného zámeru sme oslovili 
projektové kancelárie so žiadosťou o vypracovanie predbežnej ceny (PHZ) za jej 
vypracovanie. Toto zadanie bude obsahovať aj samotný inžiniering pre získanie 
všetkých vyjadrení dotknutých orgánov potrebných pre následné získanie 
stavebného povolenia.  
Po obdŕžaní predbežnej hodnoty zákazky bude vyhlásené verejné obstarávanie na 
výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a inžinieringu. 
 
 
Zastupiteľstvo, dňa 24.10.2017: 

MČ sa dňa 21.9.2017 zadaním platobného príkazu na čiastku 94.165,67 EUR 
vysporiadala so spoločnosťou PROXENTA Private Equity, s.r.o. podľa platnej 
Dohody o urovnaní č. 730/2016 zo dňa17.1.2017.  

Investičné oddelenie spracovalo súťažné podklady a dňa 29.9.2017 ich 
odovzdalo na referát verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej 

                                                
1 § 182 ods. 5 prvá veta zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov: Za zmluvnú cenu sa na účely výpočtu výšky pokuty považuje cena určená v zmluve, v rámcovej dohode 
alebo v koncesnej zmluve za celý predmet zákazky. 



dokumentácie pre stavebné konanie, realizáciu stavby a zabezpečenie inžinieringu 
pre uvedenú akciu.  

Projektant pri spracovaní realizačnej PD bude vychádzať z projektu na Bytový 
dom, ktorý bol vypracovaný spoločnosťou PROXENTA Private Equity, s.r.o. autormi 
Gallo – Vilček, 10/2014 pre územné konanie, a zo Štúdie zariadenia opatrovateľskej 
služby, ktorá bola taktiež vypracovaná spoločnosťou PROXENTA Private Equity, 
s.r.o. autormi Gallo – Vilček, 2015, a ktorú odsúhlasilo OSV (odd.sociálnych vecí). 

 
Doplnenie aktuálnych informácií na základe požiadavky na rokovaní miestnej rady 

17.10.2017:  
 
Verejným obstarávaním bola vysúťažená firma M-Pro s.r.o., ktorá vypracuje 

projektovú dokumentáciu a zabezpečí inžiniering na realizáciu stavby Zariadenie 
opatrovateľskej služby na Dobšinského ulici. ZoD bola podpísaná 18.10.2017 s 
termínom dodania PD do 20.12.2017 v celkovej hodnote 59 340 eur. Dňa 18.10.2017 
nám bol Okresným úradom pridelený stavebný úrad v MČ - Devínska Nová Ves. 

 
 

Zastupiteľstvo, dňa 12.12.2017: 
Na určený stavebný úrad  MČ - Devínska Nová Ves bola doručená kompletná 

dokumentácia zo stavebného úradu MČ Bratislava-Staré Mesto.  
Po doložení požadovaných dokumentov a vyjadrení príslušných orgánov  by 

malo byť vydané stavebné povolenie na bytový dom. Následne po dopracovaní 
projektovej dokumentácie mestská časť ako stavebník požiada o zmenu stavby pred 
dokončením a zmenu účelu využitia. 

Vysúťažený projektant musel nanovo spracovať štúdiu, nakoľko stavbu musel 
zosúladiť s novými predpismi, splniť požiadavky požiarnej ochrany a zakomponovať 
do projektu požiadavky sociálneho oddelenia a vzniknutej pracovnej skupiny. Po 
odsúhlasení tejto štúdie prechádzal na samotné spracovanie  realizačnej projektovej 
dokumentácie. Štúdia potvrdila predbežný predpoklad množstva klientov ZOS 
v počte 42. 

Dňa 9.11.2017 sa konalo stretnutie zainteresovaných pracovníkov miestneho 
úradu so zástupcami ŠFRB. Pracovníci ŠFRB  poskytli informácie ohľadom čerpania 
pôžičky, podmienok, ktorých splnenie je nevyhnutné na poskytnutie pôžičky a jej 
predpokladanú výšku. Maximálna výška pôžičky je 700 eur/m2 čo celkovo činí cca 
1 260 000 eur. Predpokladaný odhadnutý rozpočet na ZOS je 2 500 000 eur. Doba 
splácania pôžičky je 30 (minimálne) až 40 rokov, po dobu splácania sa nemôže 
meniť účel využitia. Vo výške 1,3 násobku hodnoty diela musí MČ založiť iný majetok 
(budovu, pozemok...). Stavba musí byť do 24 mesiacov postavená a skolaudovaná. 
Výška úroku je 0,5% p.a.  

 Vzhľadom na náročnosť realizácie projektu cez ŠFRB z hľadiska finančného, 
časového ako aj ostatných vyššie uvedených podmienok, mestská časť preveruje 
podmienky financovania projektu prostredníctvom úveru.   

 
 
 
 
 
 



Prílohou tejto správy je pôdorys prízemia, vzorového poschodia a podkrovia 
z novovypracovanej štúdie ZoS.: 
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