



Riama-First Kft.  
6630 Mindszent Klapka György utca 11

Comorra Servis  
SK 94501 Komárno Sportova 1

Nagy Tamás igazgató részére

Ikt.sz.:2018,  
Comorra/16

**Tárgy: Határidő módosítási kérelem**

**Tisztelt Cím**

Jelen levelem alapján kérem a folyamatban lévő vállalkozási szerződésünk teljesítési határidejét 2018.04.30-ra módosítani.

**Indoklás**

2018 március 22-én reggel 7 óra 16 perckor az LSA2217/2018 sz. szállító levél alapján szállításra előkészített berendezéseket szállító KonrádDarú Kft FLA-917 forgalmi rendszámú, MAN gyártmányú nyerges vontató a szerződés tárgyát képező gázleválasztó, gázmotor konténer és tartozékaival rakodva, balesetet szenvedett a magyarországi MO autótűt „Anna hegyi pihenőhely” szakaszán. A balesetben megsérült Tehergépjármű és a rakomány vizsgálata folyamatban van. A vizsgálat és biztosítási kárfelvétel lezárásának várható időpontja 2018.04.15-ig megtörténik. A berendezéseket ezt követően tudjuk a helyszínen telepíteni.

A baleseti és vizsgálati jegyzőkönyveket, valamennyi hivatalos okirattal egyetemben a folyamat lezárását követően a hatóságok másolati példányban átadják, ezeket kézhezvételük után postafordultával továbbítjuk Önöknek

Köszönettel

Mindszent, 2018.március 23

Üdvözlettel:

*Elekes Maria*  
Elekes Maria  
Ügyvezető Igazgató



Riama-First Kft.  
6630 Mindszent Klapka György utca 11

Comorra Servis  
SK 94501 Komárno Sportova 1

Nagy Tamás Igazgató úr részére

Ikt.sz.:2018,  
Comorra/23

**Tárgy: Határidő módosítási kérelem**

Tisztelt Cím

Jelen levelem alapján kérem a folyamatban lévő vállalkozási szerződésünk teljesítési határidejét 2018.06.15-re módosítani.


**Indoklás**

Műszaki átadáshoz szükséges dokumentumok, megvalósulási dokumentációk leírások, hatósági jóváhagyása előre láthatólag a megadott határidő előtt nem történik meg

Köszönettel

Mindszent, 2018.április 26

Üdvözlettel:

  
Elekes Mária  
Ügyvezető Igazgató

