



Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 30.10.2019

**Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – obnova
chodníkov**

Javaslat Komárom város programozott költségvetésének módosítására – járdajavítás

Zodpovedný predkladateľ/ Felelős előterjesztő	PhDr. Szabó Ingrid vedúca Odboru rozvoja a správy majetku
Vypracoval / Témafelelős	PhDr. Szabó Ingrid, Ing, Zahorecová Zuzana

Odborná komisia/ Véleményező szakbizottság	Dátum/dátum
Komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta - Városfejlesztési Bizottság	16.10.2019
Finančná komisia – Pénzügyi Bizottság	15.10.2019
Mestská rada/ Városi Tanács	24.10.2019

Prílohy - Mellékletek:

1.	Dôvodová správa a návrh na uznesenie



Dôvodová správa - Indoklás:

Mestské zastupiteľstvo v Komárne na svojom zasadnutí dňa 23. apríla 2019 uznesením č. 210/2019 odsúhlasilo súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno.

V priebehu vykonávania rekonštrukčných prác na obnove chodníkov zhotoviteľ upozornil objednávateľa na skutočnosti, ktoré sa objavili po odstránení povrchovej vrstvy u niektorých chodníkov. Jedná sa o nasledovné zistenia :

Chodník na Ul. B. Királya - po odstránení povrchovej asfaltovej vrstvy z chodníka sa zistilo, že skutočný stav betónového podkladu je horší než sa predpokladalo, lebo je nielen poklesnutý ale značne popraskaný, na mnohých miestach je podmytý a sú pod ním diery a kaverny, hrana chodníka bez obrubníka v styku s miestnou komunikáciou je v určitých miestach nesúdržná a oddeľuje sa.

Chodník na Ul. mieru - v prípade tohto chodníka sa po odstránení asfaltovej vrstvy namiesto betónového podkladu našla len nesúdržná vrstva z kameniva premiešaná so zeminou, ktorá nie je vhodná pod asfaltobetón, pôvodný kamenný obrubník bol v určitých miestach zakrytý asfaltovou vrstvou a bolo ho potrebné výškovo upraviť.

Chodník na Ul. E. B. Lukáča - podobne ako v prípade chodníka na Ul. B. Királya sa až po odstránení povrchovej asfaltovej vrstvy ukázalo, že betónový podklad jestvujúceho chodníka je na mnohých miestach nesúdržný rozpadáva sa, lebo je nielen poklesnutý ale značne popraskaný, okraj chodníka bez obrubníka z betónu v styku s miestnou komunikáciou sa po odstránení vrchnej asfaltovej vrstvy drobí prípadne oddeľuje tak, že neostáva súdržná hrana, na ktorú by bolo možné aplikovať novú asfaltovú vrstvu.

Zistený stav chodníkov po ich otvorení si vyžaduje prijatie takých riešení, ktoré zaručia stabilizovaný podklad, vylúčia možnosť poklesnutia, zabezpečia pevný a súdržný okraj. Uvedené opatrenia však spôsobia navýšenie rozpočtových nákladov oproti predpokladaným. Mestský úrad z týchto dôvodov navrhuje navýšenie schválenej sumy v rozpočte bežných výdavkov:

Rozpočet pôvodný	150 000,00 eur
Predpoklad skutočných nákladov	161 065,07 eur
Náklady na vytýčenia	598,00 eur
Navýšenie oproti rozpočtu	11 663,07 eur

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:

Komisie - Hlasovanie

Finančná komisia: odporúča schváliť návrh uznesenia, 8:0:0

Komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta: odporúča schváliť návrh uznesenia, 6:0:0

Rada – Hlasovanie: odporúča schváliť návrh uznesenia, 7:0:0



Návrh uznesenia

k návrhu na zmenu Programového rozpočtu na rok 2019

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

predloženú dôvodovú správu o súvislej ucelenej oprave chodníkov v meste Komárno v roku 2019.

B/ schvaľuje

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019, povolené prekročenie bežných príjmov a povolené prekročenie bežných výdavkov nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov, položka 222 – pokuty, o sumu 11 670,00 eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov, program 4.2, odd. 04., položka 635 006 – ucelená oprava MK – chodníkov, o sumu 11 670,00eur

C/ žiada

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019