**M E S T O  K O M Á R N O** **TE- 1832/2018**
**KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 10.05.2018

# Obnova MK v Komárne – Jókaiho ulica

| | |
|---|---|
| **Zodpovedný predkladateľ/ Felelős előterjesztő** | PhDr. Ingrid Szabó |
| **Vypracoval / Témafelelős** | Ing. Attila Varga |

| **Odborná komisia/ Véleményező szakbizottság** | **Dátum/dátum** |
|---|---|
| Finančná komisia – Pénzügyi Bizottság | 18.04.2018 |
| | |
| | |
| **Mestská rada/ Városi Tanács** | 02.05.2018 |

**Prílohy - Mellékletek:**

| | |
|---|---|
| 1. | Rozhodnutie KPÚ Nitra , č,KPNUR.2017/11616-2/33315/THT zo dňa 3.5.2017 |
| 2. | Rozhodnutie KPÚ Nitra, č. KPUNR-2018/1538-2/4117/THT, zo dňa 17.1.2018, |
| 3. | Projektová dokumentácia, Aquaplan, s.r.o., SO-01 ,TS, situácia stavby M 1 : 250 |
| 4. | Odborné stanovisko k možnosti uzavrieť Dodatok k zmluve, zo dňa 24.4.2018 |

**Dôvodová správa - Indoklás:**

Mesto Komárno uskutočňuje dodávateľským spôsobom obnovu miestnych komunikácií v meste Komárno za účelom zlepšenia ich technického stavu. Stavebné práce boli povolené Oznámením k ohláseniu stavebných úprav č.2017/424-2, zo dňa 12.mája 2017, príslušným stavebným úradom.

V zmysle bodu 8. citovaného Oznámenia Stavebného úradu Iža pri realizácii stavebných úprav *v pamiatkovej zóne mesta je potrebné dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Nitra č. KPNUR-2017/11616-2/33315/THT zo dňa 3.5.2017.*

*V prípade SO - 04 ul. Jókaiho podľa citovaného rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Nitra o spôsobe rekonštrukcie komunikácie a chodníka tejto ulice mal rozhodnúť Krajský pamiatkový úrad Nitra až po odkrytí stavu pod touto vrstvou (možnosť nálezu pôvodnej povrchovej úpravy komunikácie).*

Realizácia obnovy miestnej komunikácie, tým aj odkrytie asfaltovej vrstvy na ul. Jókaiho v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.11.2017 medzi mestom Komárno a zhotoviteľom EUROVIA SK, a.s. Košice bola naplánovaná podľa harmonogramu k tomuto Dodatku na jar 2018 (od 1.3. 2018 do 19.6.2018) v závislosti od poveternostných podmienok.

Stavebník mesto Komárno vzhľadom na vyššie uvedené podmienky - Krajského pamiatkového úradu Nitra - realizácie obnovy miestnych komunikácií v pamiatkovej zóne mesta, kvôli skonkretizovaniu nešpecifikovaných požiadaviek krajského pamiatkového úradu a skutočného rozsahu prác na ul. Jókaiho a s cieľom vylúčiť tým aj vzniknuté prestoje počas realizácie prác, z vlastného podnetu si zabezpečil výkon kontrolných sondáži úseku obnovy pred jej samotnou realizáciou.

Podotýkame, prípravu obnovy MK sťažili aj kolízie vodovodných prípojok pri realizácii obnovy verejného vodovodu, resp. skutočnosť, že stav a funkčnosť verejnej kanalizácie na ul. Jókaiho sa museli dodatočne preveriť počas realizácie, lebo sa nepotvrdil predpoklad podľa projektovej dokumentácie - existencia 2ks vetracích šachiet, ktoré mali byť opravené pred obnovou miestnej komunikácie. Zistenie stavu a funkčnosti verejnej kanalizácie kamerovým monitoringom vykonal zhotoviteľ GfCH, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou KOMVaK, a.s.. Následne počas realizácie dodatočne sa muselo pristúpiť aj k riešeniu zriadenia 2ks nových šachiet. Riešenie muselo byť podložené projektovou dokumentáciou a statickým výpočtom, na základe výsledkov z miestneho šetrenia v spolupráci s projektantom. Kým tieto problémy neboli konkrétne doriešené, bolo otázne aj pokračovanie prác na ul. Jókaiho vôbec.

Výsledky z kontrolných sondáží boli preverené zástupcom Krajského pamiatkového úradu Nitra, pracovisko Komárno, prerokované s mestom a po dohode so zástupcom KPÚ, zaslané listom MsÚ, Odboru rozvoja č.13/24/OR, dňa 10.1.2018 na Krajský pamiatkový úrad Nitra.

*Krajský pamiatkový úrad Nitra vo svojom Rozhodnutí č. KPUNR-2018/1538-2/4117/THT, zo dňa 17.1.2018, určil konkrétne podmienky realizácie obnovy MK, ktoré obsahovali aj vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie.*

Na vypracovanie projektovej dokumentácie podľa výsledkov z verejného obstarávania bola vybraná spoločnosť Aquaplan , s.r.o. Komárno, Kossuthovo nám. č.18, Komárno. Do projektovej dokumentácie okrem podmienok Krajského pamiatkového úradu Nitra, a dopravného inšpektorátu , projektantom zároveň boli dopracované aj predpísané podmienky vyplývajúce z platných STN, napr. týkajúce sa bezpečnosti chodcov, ako riešenie nevhodnej výšky povrchu vozovky, riešenie chodníka, kde nemal min. normou stanovenú bezpečnostnú šírku, ako aj riešenie odvodnenia miestnej komunikácie a uličných vpustí, a zriadenie 2ks vetracích šachiet na kanalizácii, atď. ktoré podrobne pôvodný projekt INPRON s.r.o. Ždiarska 1, Nitra neriešil.

V projekte Aquaplan, s.r.o., Kossuthovo nám. č.18, Komárno je uvažovaná obnova s nasledovným technickým riešením :

a) Odstránenie pôvodnej vozovky v celej priečnej skladbe, ako aj chodníkov pre chodcov
b) Výstavba a úprava revíznych šácht a dažďových vpustov (pozn. doplnenie a výmena nefunkčných dažďových vpustov),
c) Výstavba obrubníkových línií z pôvodných kamenných obrubníkov
d) Výstavba chodníkov pre chodcov v plnej priečnej skladbe (povrch betónová zámková dlažba)
e) Výstavba cestnej komunikácie v plnej priečnej skladbe (povrch asfaltobetón, inde kamenná dlažba).

Technické riešenie je graficky znázornené vo výkresovej časti dokumentácie, (v prílohovej časti TE-1832/2018).

Podľa Súhrnnej technickej správy, - časť 2.1. prieskum cudzích vedení - v projektovej dokumentácii sú zakreslené podzemné vedenia vo výkresoch stavebných objektov na základe ich vytýčenia ich správcami k stavu 02/2018. Presná hĺbka uloženia inžinierskych sietí sa dá upresniť až po ich vytýčení a obnažení. V ochrannom pásme podzemných vedení je predpísaný všade ručný výkop. Realizácia je rozdelená do viac etáp, po úsekoch pri úplnej uzávierke MK. Organizáciu dopravy a obchádzkové trasy konkrétne rieši projektová dokumentácia.

Vzhľadom na časovú rôznorodosť uloženia podzemných vedení na tejto ulici, projektant upozornil na možný výskyt kolízií z dôvodu nekorektného uloženia alebo križovania podzemných vedení, pod miestnou komunikáciou. Správcovia inžinierskych sietí po posúdení možnosti technického riešenia v takomto prípade majú vykonať úpravy týchto prípojok na vlastné náklady. Tieto úpravy však môžu značne sťažiť pracovné postupy a predlžiť celkovú dobu obnovy MK ul. Jókaiho (sa predpokladá v trvaní 3 mesiace).

Realizácia obnovy MK podľa projektovej dokumentácie Aquaplan, s.r.o., a podľa projektantom vypracovaného výkazu výmer SO – 01 Obnova pozemných komunikácií ,

poskytnutého MsÚ – Odborom rozvoja dňa 13.3.2018, boli ocenené dňa 4.4.2018 zhotoviteľom EUROVIA SK, a.s. Košice.

Práce obnovy na ulici Jókaiho zhotoviteľa EUROVIA SK, a.s. Košice – so zreteľom aj na komplexnosť riešenia podľa PD Aquaplan , s.r.o. - boli ocenené zhotoviteľom na 223 641,21 € bez DPH, s 20% DPH na 268 369,45 ,- €, čo je navýšenie obnovy ul. Jókaiho v porovnaní podľa posledného stavu, Dodatku č.1 zo dňa 14.11.2017 k Zmluve o dielo: 101 185,76 € s DPH o 167 183,69 €.

Z toho vyplýva - k aktuálnemu stavu 4.4.2018 - podľa cenovej ponuky EUROVIA SK, a.s. Košice *celková cena prác obnovy MK vrátane ocenených naviac prác bude 2 042 995,94,- €* s DPH, *čo je navýšenie ceny o 167 183,70 € oproti ceny 1 875 812,24 € podľa Dodatku č.1 zo dňa 14.11.2017 k Zmluve o dielo zo dňa 15.5.2017 medzi mestom Komárno a zhotoviteľom EUROVIA SK, a.s. Košice.*

Vzhľadom na novovzniknutú situáciu, možnosť realizácie obnovy ul. Jókaiho podľa projektovej dokumentácie Aquaplan, s.r.o. Kossuthovo nám. č.18, Komárno, bola preverená MsÚ a vedením mesta :

- z hľadiska podmienok stavebného zákona na Spoločnom stavebnom úrade v Komárne. Práce sa môžu pokračovať podľa podmienok Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav č.2017/424-2, zo dňa 12.mája 2017, vydaného príslušným stavebným úradom, pri dodržaní podmienok Krajského pamiatkového úradu Nitra, v záväznom stanovisku č. KPNUR-2018/66636-2/21632/THT, zo dňa 20.3.2018 k projektovej dokumentácie Aquaplan s.r.o. Komárno. Tieto písomnosti v prípade realizácie doplní MsÚ Odbor rozvoja k pôvodnej žiadosti Spoločnému stavebnému úradu.

- z hľadiska podmienok zákona o verejnom obstarávaní . Podľa odborného stanoviska Ing. Dagmar Melotíkovej – zodpovednej osoby za verejné obstarávanie v prípade obnovy MK, zaslanej zo dňa. 24.4.*2018 ,, ...môže verejný obstarávateľ uzavrieť dodatok v súlade s §18, ods. 5, zákona o verejnom obstarávaní,,.* Zároveň musí byť dodržaná podmienka *,, ...hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy... ,,.*

- z hľadiska možnosti financovania v r.2018 z rozpočtu mesta v spolupráci s MsÚ - Odborom ekonomiky a financovania . Náklady na dokončenie projektu je možné dofinancovať v r.2018 z rozpočtovej kapitoly : Finančné operácie 800 Položka 1.5. – Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva – bez navýšenia splátok úveru obnovy MK v r. 2018 , vzhľadom na skutočnosť, že podľa Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.11.2017, odd. III. 7. Článok VI. Platobné podmienky bod 6.4. Zmluvy sa mení nasledovne : ,,6.4. Cenu za dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi v 120 rovnomerných mesačných splátkach...za dielo (časť diela) zrealizované v priebehu roka 2018, ... do 15 dní od prevzatia diela (časť diela) objednávateľom...,,

  Zdôvodnenie:

- Vychádzajúc z toho, že s obnovou ul. Jókaiho zhotoviteľ počíta v trvaní 3 mesiace., v prípade začatia prác v júni 2018 práce budú dokončené najskôr v auguste 2018, tzn. k úhrade mesačných splátok môže dôjsť najskôr v septembri 2018, čo predstavuje v r.2018 4x mesačné splátky (sept-december) za vykonané práce v r.2018 v celkovej sume :

  4 mesiace x 2775,22 € = 11 100,88 €

  K tomu ak, pripočítame mesačné splátky za vykonané práce v r.2017 podľa Splátkového kalendára č.1, uvedeného v Dodatku č.1 k ZoD , zo dňa 14.11.2017 :
  12 mesiacov x 14 249,75 € = 170 997 €

  V r.2018 bude potrebné z rozpočtu mesta uhradiť celkom : 182 097,88 € zhotoviteľovi z rozpočtovej kapitoly :
  Finančné operácie 800 Položka 1.5. – Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva zo schválených 195 500,.- € z rozpočtu mesta, teda bez navýšenia tejto rozpočtovej kapitoly na r.2018. (pozn.: V r.2019 a v ďalších pochopiteľne už bude potrebné si naplánovať na 12 mesačné splátky úverov).

  Pozn.: Vzhľadom na charakter miesta výkonu stavebných nemožno vylúčiť, že bude potrebné príp. vykonať aj ďalšie stavebné práce nezahrnuté v Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 15. mája 2017 uzatvorenej medzi objednávateľom mestom Komárno a zhotoviteľom, spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518, ktoré v čase uzatvorenia Dodatku č. 2 nie je možné vopred predvídať, avšak ich vykonanie bude nevyhnutné k riadnemu dokončeniu diela - obnovy ul. Jókaiho, ktoré práce budú následne riešené Dodatkom č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 15. mája 2017, za podmienok dodržania maximálnej hodnoty zmien bodu B/ ods. 1. tohto uznesenia.

Nakoľko doposiaľ nebol prekročený celkový finančný limit vo výške 2 250 000,- eur s DPH, schválený uznesením MsZ v Komárne č.523/2016 zo dňa 23.3.2016, boli prerokované možnosti dofinancovania tohto projektu so zhotoviteľom a vedením mesta dňa 4.4.2018, resp. 18.4.2018, z čoho vyplývajú alternatívy riešenia:

**Alternatíva č. 1.** : Uzatvorenie dodatku č.2 k Zmluve o dielo, zo dňa 15. mája 2017 uzatvorenej medzi mestom Komárno a spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518.

Náklady na dofinancovanie projektu by boli z rozpočtovej kapitoly : Finančné operácie 800 Položka 1.5. – Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva – *Navýšením splátok obnovy MK za práce vykonané v r. 2018 z 1382,02 €/ mes. na 2775,22 € / mes.,( tzn. z 187 581,24 € /rok na 204 299,64 € /rok).*

**Alternatíva č.2** : Vzhľadom na navýšenie ceny na 268 369,45 € s DPH, náročnosť realizácie a s tým súvisiace riziká pri kolíziach existujúcich podzemných vedení so stavbou,

obnovu ul. Jókaiho vyňať z predmetu plnenia Zmluvy o dielo a v tomto zmysle uzatvoriť Dodatok č.2 k Zmluve o dielo medzi mestom Komárno spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. Obnovu ul. Jókaiho realizovať na základe výsledkov z verejného obstarávania z vlastných zdrojov mesta v r.2019.

- Uznesenie

**Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:**

**Finančná komisia pri MsZ :**

Materiál po jeho dopracovaní predložiť na rokovanie Rady mesta. Vypracovať správu možných rizík s poukázaním hlavne na možnosti poškodenia existujúcich inžinierskych sieti resp. nutnosti ich premiestnenia do požadovaných hĺbok uloženia.(pozn. obsahuje dôvodová správa). Doplniť materiál o novú projektovú dokumentáciu. Doložiť Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Nitra č. KPNUR-2017/11616-2/33315/THT zo dňa 3.5.2017.

**Stanovisko rady**:

- materiál doplniť ďalšími informáciami, čo sa týka verejného obstarávania a rozpočtu (obsahuje dôvodová správak Alt. č.1, návrh na uznesenie Alt.č.1)

- doplniť stanovisko úradu

- doplniť do uznesenia "brať na vedomie", verejné obstarávanie-odborné stanovisko (obsahuje návrh na uznesenie, Alt.č.1, písm A/).

- doplniť do uznesenia v zmysle odborného stanoviska § na základe ktorého bude uzatvorený dodatok k Zmluve o dielo. (obsahuje návrh na uznesenie, Alt.č.1, písm A/).

Hlasovanie FK o doporučení predložiť materiál po dopracovaní na rokovanie Rady mesta: (8-0-0-0)
Hlasovanie FK o predložených návrhoch na uznesenia - nehlasovalo sa.
Rada – Hlasovanie
Po doplnení a dopracovaní návrhu uznesenia Alt. č.1 : (7-0-1-0)

**Pozmeňujúci návrh rady / A tanács módosító javaslata**

**Pozmeňujúci návrh komisie/ A bizottság módosító javaslata**

**Návrh uznesenia - Határozati javaslat:**

**Návrh uznesenia**
**k obnove MK v Komárne – Jókaiho ulica**

**Alternatíva č. 1. :**

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

**A/ berie na vedomie**

1. informáciu, že

1.1. uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 623/2016 zo dňa 23.marca 2016 bol schválený zámer Mesta Komárna vykonať komplexnú opravu vytypovaných komunikácií a chodníkov v meste Komárno.

1.2. na realizáciu diela bola uzatvorená dňa 15.mája 2017 Zmluva o dielo na zhotovenie diela ,, Obnova miestnych komunikácií v meste Komárno,, medzi objednávateľom mestom Komárno a zhotoviteľom, spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka číslo 148/V,

1.3. podľa Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Nitra, č.k.: KPU NR – 2018/1538-2/4117/THT, zo dňa 17.1.2018 pri obnove ul. Jókaiho je nutné z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom dodržať v ňom uvedené podmienky, hlavne :
a) pôvodné kamenné obrubníky chodníkov zachovať v plnom rozsahu
b) obnoviť pôvodnú niveletu medzi chodníkmi a cestnou komunikáciou
c) pôvodnú úpravu vozovky (čadičové dlažobné kocky pod súčasným asfaltovým povrchom) zachovať in situ, obnoviť do pôvodného výrazu a prezentovať vo svojej pôvodnosti v rozsahu od severnej hranice parcely č.599 ( začiatok oplotenia areálu ref. kostola) po južnú hranicu parcely č.599 (koniec oplotenia areálu ref. kostola). Chýbajúce časti pôvodnej dlažby v tomto priestore doplniť pôvodnou dlažbou z ostatných častí vozovky v rámci Jókaiho ulice. Zostávajúca časť v rámci Jókaiho ulice je možné riešiť formou asfaltovej povrchovej úpravy.
d) dlažbu na chodníku klásť nahusto kolmo na os komunikácie, použiť dlažbu v tvare štvorca, farebnosť čierno-sivá. Vzorku dlažby pred realizáciou prác predložiť na posúdenie pamiatkovému úradu NItra

1.4. v prípade riešenia obnovy ul. Jókaiho podľa podmienok Krajského pamiatkového úradu Nitra pri vypracovaní projektovej dokumentácie

Aquaplan, s.r.o. museli byť zapracované aj podmienky Okresného dopravného inšpektorátu Komárno a platných STN kvôli zaisteniu bezpečnosti dopravy a chodcov. Následkom toho podľa projektovej dokumentácie sa musel zredukovať počet parkovacích miest z počtu 26 na 21. Možnosť zásobovania obchodov tovarom podľa projektovej dokumentácie týmto nemá byť dotknutá.

2. Odborné stanovisko k možnosti uzavrieť dodatok k zmluve o dielo, zo dňa 24.4.2018, Ing. Dagmar Melotíkovej, Staničná 898/6, 924 01 Galanta v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní §18, ods.1, písm.c) nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy s tým, že podľa §18, ods. 5 citovaného zákona hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% ceny 1 694 000,- € podľa Zmluvy o dielo, zo dňa 15. mája 2017, sumu 847 000,- €.

**B/ schvaľuje**

1. uzatvorenie dodatku č.2 k Zmluve o dielo, zo dňa 15. mája 2017 uzatvorenej medzi objednávateľom mestom Komárno a zhotoviteľom, spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka číslo 148/V, ktorého predmetom bude :

   - rozšírenie predmetu diela - časť ul. Jókaiho podľa vyššie uvedených podmienok Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Nitra, č.k.: KPU NR – 2018/1538-2/4117/THT, zo dňa 17.1.2018 a projektovej dokumentácie Aquaplan, s.r.o. Kossuthovo nám. č.18, 945 01 Komárno a názvom ,, Obnova miestnych komunikácií v Komárne – Jókaiho ulica,, (zák.č. : 2118 DSP, dátum vypracovania : 03/2018), v ktorom sú tieto podmienky zapracované

   - úprava ceny diela, a to najmä v dôsledku potreby zmeny technickej špecifikácie diela požadovanej vo vyššie uvedenom Rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Nitra, podľa jej ocenenia zhotoviteľom EUROVIA SK, a.s. so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice zo dňa 4.4.2018 v celkovej sume 2 042 995,94 € (slovami : dva milióny štyridsaťdvetisícdeväťstodeväťdesiatpäť €/94 centov) s DPH resp. aj z nutnosti vykonať naviac práce, ktoré bude potrebné realizovať k riadnemu dokončeniu diela.
     Pri realizácii naviac prác k riadnemu dokončeniu diela - obnovy ul. Jókaiho, nesmie byť prekročená maximálna prípustná hodnota všetkých zmien v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, tak ako je uvedené v bode A, ods. 2 tohto uznesenia.

   - úprava Splátkového kalendára. Mesačné splátky 1382,02 € uvedené v príl. č.3, Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.11.2017 odvodené z ceny diela 1 875 812,24 € s DPH podľa tohto dodatku upraviť v Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 15.mája 2017 podľa ceny diela 2 042 995,94 € s DPH na sumu 2 775,22 € s DPH.

- zmena času trvania realizácie obnovy ul. Jókaiho . Obnova ul. Jókaiho bude v trvaní troch mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska, medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Presný termín začatia a koniec realizácie bude obsahovať Harmonogram obnovy miestnych komunikácií, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 15.mája 201

2. Financovanie realizácie prác podľa Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 15.mája 2017 v roku .2018 z Programového rozpočtu Mesta Komárno z rozpočtovej kapitoly Finančné operácie 800, rozpočtovej položky 1.5. – Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva, Splátka úveru obnovy MK vo výške 195 000,- € bez jeho navýšenia.

**D/ žiada**

**Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno**

1. zabezpečiť vypracovanie dodatku č. 2 k zmluve o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom mestom Komárno a zhotoviteľom, spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. **,** so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518, v súlade s bodom B tohto uznesenia.

Termín : do 15 dní od prijatia tohto uznesenia

**Alternatíva č.2 :**

**Mestské zastupiteľstvo v Komárne**

**A/ schvaľuje**

ul. Jókaiho vyňať z predmetu plnenia Zmluvy o dielo a uzatvorenie Dodatku č.2 k Zmluve o dielo medzi objednávateľom, mestom Komárno a zhotoviteľom, spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO

31651518. Obnovu ul. Jókaiho realizovať na základe výsledkov z verejného obstarávania z vlastných zdrojov mesta v r.2019.

**B/ žiada**

**Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno**

1. zabezpečiť vypracovanie dodatku č. 2 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi mestom Komárno a spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. **.** so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518 v súlade s bodom A tohto uznesenia a následne ho podpísať.

Termín : do 15 dní od prijatia tohto uznesenia