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       Návrh uznesenia:
Dočasná kontrolná komisia na prešetrenie navrhovaných postupov a vykonaných prác ma projekte rekultivácie skládky v Stupave  odporúča MsZ schváliť  predložený materiál s nasledovným uznesením:

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

A. berie na vedomie 
Správu Dočasnej kontrolnej komisie na prešetrenie navrhovaných postupov a vykonaných prác na projekte rekultivácie skládky v Stupave a z nej vyplývajúce závery.

B. poveruje 
Ing. Ľubomíra Bugalu, predsedu dočasnej kontrolnej komisie, Mgr. Petra Novisedláka, člena komisie a mestskej rady,  JUDr.  Štefana Haulíka, predkladateľa návrhu na založenie komisie a člena mestskej rady, aby v mene mestského zastupiteľstva v Stupave zabezpečili prípravu a podanie  trestného oznámenia proti neznámemu páchateľovi na preskúmanie orgánom činným v trestnom konaní, či konaniami uvádzanými v správe komisie nedošlo k naplneniu  niektorých zo skutkových podstát trestného činu    a podanie podnetu na prešetrenie skutočností uvádzaných v správe Najvyššiemu kontrolnému úradu SR.

[bookmark: _GoBack]C. ruší
Dočasnú kontrolnú komisiu a ukončuje jej činnosť z dôvodu naplnenia účelu jej vzniku.

















Dôvodová správa



	Dňa 15.12.2016 schválilo mestské zastupiteľstvo na základe podnetu z Dozornej Rady TSS, s.r.o. a  návrhu poslanca JUDr. Štefana Haulíka uznesením č. 199/2016 zriadenie dočasnej kontrolnej komisie na prešetrenie navrhovaných postupov a vykonaných prác na projekte rekultivácie skládky v Stupave.
	Komisia bola zriadená z dôvodu podozrenia na neúčelné a nehospodárne použitie prostriedkov z účelovej rezervy určenej na rekultiváciu skládky v Stupave a na základe faktu, že konateľ nerešpektoval odporúčanie Dozornej Rady TSS s.r.o. na pozastavenie prác na rekultivácii a výmenu stavebného dozoru.
	Z účelového fondu bolo použitých počas 9 mesiacov v roku 2016 a januára 2017 takmer 1 mil. Eur na základe zmluvy so zhotoviteľom firmou MEGAWASTE, s.r.o. zo dňa 11.12.2014 a jej dvoch doplnkov. Je to najväčšia suma investovaná mestom Stupava behom takého krátkeho obdobia a nielen preto si zaslúži si patričnú pozornosť poslancov a kontrolných orgánov. 
	Komisia behom 5 mesiacov svojej činnosti preštudovala veľké množstvo materiálov (zoznam je prílohou samotnej správy), adresovala konateľovi TSS, s.r.o. množstvo dodatočných otázok, ktoré vyplynuli z preštudovaných materiálov a dožiadavala si ďalšie materiály na základe svojich zistení. Výsledkom je správa, ktorá je prílohou tohto materiálu. 
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Skládka TKO v Stupave bola uzavretá pre ďalšie zneškodňovanie odpadu skládkovaním v júli 2009. Počas celej doby prevádzkovania skládky bola v súlade so zákonom o odpadoch  na osobitnom viazanom účte vytváraná účelová finančná rezerva na uzavretie a rekultiváciu skládky,  ktorá ku dňu ukončenia prevádzky zneškodňovania odpadu skládkovaním dosiahla sumu vo výške cca 1,1 mil. Eur.
Potom bol na ňu naďalej navážaný už len drobný stavebný odpad. Behom roku 2014 však vedenie Technických služieb Stupava, s.r.o.  ( ďalej len „TSS s.r.o.“)  povolilo navážku veľkého množstva zeminy na severnú stranu skládky, ktorou bolo zavezené jazero skládkovej odpadovej vody a v dôsledku tejto navážky koncentrovanej v jednej časti skládky v neprimeranom objeme a výške došlo v lete 2014 k porušeniu ochranného valu skládky.
V októbri 2014 prijalo Mestské zastupiteľstvo  v Stupave (ďalej len „MsZ) uznesenie (bod D/111 záverov), ktorým určilo na opravu valu a odstránenie tohto stavu vo vlastnej réžii 57,6 tis. Eur. Toto uznesenie MsZ je stále platné no do dnešného dňa nebolo vykonané. 
 Dňa 11.12.2014 podpísal vtedajší primátor mesta, ktorý bol zároveň aj konateľom TSS, s.r.o. Zmluvu o dielo na uzatvorenie a rekultiváciu skládky  a odstránenie havárie  v predmete telesa skládky, a to priamym zadaním s firmou MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., (ďalej len „MEGAWASTE“) ako zhotoviteľom   v celkovej sume zákazky viac ako 999 tis. Eur bez DPH. Zmluva bola uzatvorená 25 dní po komunálnych voľbách, z ktorých bolo zrejmé, že vtedajší primátor, ktorý zmluvu podpísal  nebol opätovne zvolený do svojej funkcie a 4 dni pred nástupom novozvolených orgánov  mesta – MsZ a primátora mesta. Touto problematikou sa zaoberalo aj  ustanovujúce zasadanie nového mestského zastupiteľstva  dňa 15.12.2014 v súvislosti s voľbou nového konateľa TSS, s.r.o., kde novozvolený primátor mesta zvolal na túto tému pracovné stretnutie na 17.12.2014. 
Na pracovnom stretnutí bolo novozvolenému primátorovi mesta, ktorý v tom čase bol už konateľom TSS, a.s.  Ing. Mgr. Art. Romanovi Marošovi odporučené, aby v súlade s článkom 3.5 zmluvy o dielo obmedzil  rozsah prác vyplývajúcich zo zmluvy  s firmou MEGAWASTE na minimálnu možnú výšku (keďže predmetné znenie zmluvy umožňovalo obmedziť jej rozsah), potrebnú  k odstráneniu havarijného stavu v zmysle uznesenia MsZ z októbra 2014 s tým, aby sa následne  vypísalo nové výberové konanie na realizáciu samotnej rekultivácie a uzavretia skládky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. K uvedenému kroku bolo potrebné pristúpiť aj z toho dôvodu, že výberové konanie realizované formou priameho rokovacieho konania mimo verejnej súťaže bolo spochybnené Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO“), pričom mestu Stupava bola uložená pokuta vo výške cca 60.000,-EUR.  
Novozvolený primátor mesta a súčasne konateľ TSS však k takémuto kroku nepristúpil a ponechal realizáciu prác v pôvodnom dohodnutom rozsahu. V zmysle pôvodného rozsahu Výkaz výmer boli práce rozdelené do 3 častí s nasledovnými rozpočtami: 
1. Časť A. Uzatvorenie a rekultivácia časti skládky v sume nákladov 434.797,69 eur, 
2. Časť B. Úprava hrádze v sume nákladov 548.488,85 eur
3. Časť C. Pozorovacie sondy v sume nákladov 4.477,11 eur.   
V priebehu roka 2015 mesto Stupava prostredníctvom konateľa firmy TSS, s.r.o. vybavilo zmenu integrovaného stavebného povolenia v zmysle doplnku č.1 k projektu rekultivácie a možnosť použiť prostriedky z fondu aj na účely odstránenia havárie a rekultivácie. 
V marci 2016 začala firma MEGAWASTE s prácami na skládke, ktoré prebiehali do januára 2017 do času odovzdania stavby. 
V júni 2016 bol aktualizovaný projekt rekultivácie doplnkom č.2, ku ktorému bol vypracovaný upravený Výkaz výmer, v zmysle ktorého sa podstatným spôsobom navýšili náklady v časti B. projektu, t.j. úprava hrádze a podstatným spôsob sa znížili náklady a práce z časti A., ktorá sa týkala vlastnej rekultivácie a uzavretia skládky. Dodatok č. 2 k projektovej dokumentácii bol zapracovaný do zmluvy o dielo až dňa 25.11.2016 uzatvorením Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo. Dozorná rada bola o vypracovaní Doplnku č. 2 k projektovej dokumentácii oboznámená až na svojom októbrovom zasadnutí dňa 27.10.2016, kde ju konateľ požiadal o schválenie tohto presunu prostriedkov a pokračovania prác na skládke. Predseda dozornej rady a jej členovia takéto uznesenie odmietli prijať s tým, že si potrebujú preštudovať súvisiace dokumenty. Napriek tomu práce postupovali podľa nového doplnku č. 2 k projektovej dokumentácii, v zmysle ktorého už nešlo o rekultiváciu ani v minimálnom rozsahu ale o úpravu a rekonštrukciu obvodovej hrádze skládky.  
Na základe informácie konateľa o presune prostriedkov si dozorná rada postupne vyžiadavala ďalšie dokumenty, na základe ktorých potom na zasadnutí 30.11.2016 prijala uznesenia o potrebe vykonania nezávislého auditu rekultivácie skládky, výmenu stavebného dozoru a pozastavenia prác, kým nebude tento audit ukončený. Tieto uznesenia následne vyústili do uznesení MsZ, ktorými bola ustanovená dočasná komisia na preskúmanie prác a účelnosti vynaloženia prostriedkov a potvrdenia aj zvyšných uznesení dozornej rady uzneseniami MsZ v Stupave.
Komisia pristúpila k preskúmaniu komplexnej dokumentácie, ktorú si v súvislosti so svojou činnosťou vyžiadala a ktorými boli hlavne: 
A) projektová dokumentácia:
1. Názov stavby : STUPAVA Riadená skládka TKO, september 2009 
Stavebný objekt : SO-12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV
Stupeň : Projekt stavby 
Archívne číslo : 32 - PS - 2009 
Vypracoval: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava

2. Názov stavby : STUPAVA – ŽABÁREŇ SKLÁDKA ODPADOV, október 2014
Stavebný objekt : SO-12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV, 1. ETAPA
Stupeň : Dokumentácia pre realizáciu stavby 
Arch. č.: 31 - DSR - 2014 1
Vypracoval: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava

3. Názov stavby : STUPAVA - ŽABÁREŇ SKLÁDKA ODPADOV, september 2014 
Stavebný objekt : SO-12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV 
Časť: 1. ETAPA
Dokumentácia: Doplnok č.1 - Aktualizácia k 22.10.2014
Stupeň : Dokumentácia pre stavebné povolenie
Arch. č.: 31 - DSR – 2014 1
Vypracoval: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava

4. Názov stavby: STUPAVA - ŽABÁREŇ SKLÁDKA ODPADOV, jún 2016
Stavebný objekt : SO-12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV 
Časť : 1. ETAPA 
Dokumentácia: DOPLNOK č.2 AKTUALIZÁCIA 06. 2016 
Stupeň : Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
Archívne číslo : 31 - DSR – 2014/D2 1
Vypracoval: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava

B) Rozpočty stavby k projektovej dokumentácii a faktúry za vykonané práce s prílohami
C) Zmluva o dielo so všetkými dodatkami
D) Stavebný denník
E) Správa o posúdení stability
F) Monitoring vôd na skládke TKO
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 STUPAVA - RIADENÁ SKLÁDKA TKO (september 2009) – riešenie uzavretia a rekultivácie bolo navrhnuté v súlade s § 34 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. (Postup uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov). 
Použité podklady k vypracovaniu PD boli:
· STUPAVA - RIADENÁ SKLÁDKA TKO, SO-12 Rekultivácia skládky odpadov, projekt stavby 
(Deponia System s.r.o., Bratislava, 07.2001)
· Stupava – Žabáreň, skládka odpadov – zameranie zmien od roku 2007, stav júl 2007 
(ADLIHA – geodetická kancelária, Ing. Ladislav Hadek, Bratislava, 07.2009)

Navrhované riešenie sa malo na základe charakteru prác členiť na 3 časti:
1. Úprava povrchu skládky
2. Uzavretie a rekultivácia skládky
3. Odvedenie povrchových vôd a úprava odplyňovacích sond


Postup prác mal byť nasledovný:
· Úprava telesa skládky do navrhovaného tvaru a zhutnenie povrchu
· Uloženie odplyňovacej vrstvy 
· Uloženie minerálneho tesnenia 2 x 0,25 m a kontrola zhutnenia
· Uloženie umelej drenážnej vrstvy na odvedenie zrážkových vôd
· Navozenie rekultivačnej zeminy
· Úprava vrchnej časti odplyňovacích sond
· Zatrávnenie povrchu rekultivovanej skládky


Potrebný rozsah prác a materiálu bol špecifikovaný výkazom výmer nasledovne:
· Zhutnený násyp voľného priestoru skládkového telesa – 310 909 m3
· Odkop a premiestnenie odpadu – 2 340 m3
· Výkop pre odvodňovacie rigoly – 176 m3
· Svahovanie výkopu – 1 089 m2
· Svahovanie násypu – 41 732 m2
· Úprava pláne – 48 380 m2
· Odplyňovacia vrstva – 90 121 m2
· Minerálne tesnenie, hrúbka 2 x 0,25 m – 45 061 m3
· Umelá drenážna vrstva (odvedenie zrážkových vôd) – 94 311 m2
· Rekultivačná zemina, hrúbka 1,0 m – 93 410 m3
· Zatrávnenie povrchu skládkového telesa – 95 090 m2 



[bookmark: _Toc481741349]3.1.2 STUPAVA – ŽABÁREŇ skládka odpadov

Vzhľadom k aktuálnemu stavu zavezenia skládky (zneškodňovanie odpadu skládkovaním bolo ukončené k 15.07.2009, rozhodnutím SIŽP , inšpektorát ŽP Bratislava č. 10452-42676/37/2008/Koč/370330104/Z1, následne bolo rozhodnutím SIŽP , inšpektorát ŽP Bratislava č. 7000-383884/37/2010/Ora/370330104/Z2 z 23.12.2010  vydané súhlasné stanovisko s navážaním inertného materiálu max. do výšky 1,0 m po zhutnení),  prevádzkovateľ zabezpečil aktualizáciu riešenia uzavretia a rekultivácie skládky prostredníctvom PD STUPAVA – ŽABÁREŇ SKLÁDKA ODPADOV (september 2014) – riešenie uzavretia a rekultivácie bolo navrhnuté v súlade s § 37 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z. (Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov). 
Použité podklady k vypracovaniu PD boli:
· Stupava – skládka odpadov – zameranie územia – 14.10.2013 (Lush s.r.o.)
· STUPAVA - RIADENÁ SKLÁDKA TKO – projekt stavby (Deponia System s.r.o., Bratislava, 09.2009)
· Stupava – Žabáreň, skládka odpadov – zameranie zmien od roku 2007, stav júl 2007 
(ADLIHA – geodetická kancelária, Ing. Ladislav Hadek, Bratislava, 07.2009)

PD navrhuje na základe rozhodnutia investora postupne realizovať uzavretie a rekultiváciu s členením na etapy (vzhľadom na rozsah skládky a riešenie vlastníctva príslušných pozemkov na ktorých je skládka situovaná). Predmetom riešenia PD je 1. Etapa realizácie objektu SO-12 Uzavretie a rekultivácia skládky, ktorá predstavuje 3 časti:
A. Uzavretie a rekultivácia časti skládky – v rozsahu územia určeného investorom (južná časť areálu skládky pri vstupe do areálu).
B. Úprava hrádze – úprava vonkajšieho svahu obvodovej hrádze v severnej časti skládky pre zabezpečenie stability a zamedzenie úniku priesakovej kvapaliny zo skládky. Navrhovaná úprava zabezpečuje požiadavku riešenia napojenia skládky na okolie.
C. Pozorovacie sondy – pozdĺž severného okraja obvodovej hrádze (je predmetom úprav) sa v skládkovacom priestore vybudujú 3 pozorovacie vŕtané sondy (pozorovanie výšky hladiny v telese skládky).

Postup výstavby podľa PD:
časť A. -  Uzavretie a rekultivácia časti skládky: mala sa uskutočniť na ploche 13 096 m2 na parcelách č. 4112/2 (324 m2), 4137/1 (898 m2), 4137/8 (11 874 m2). Postup prác pred začiatkom mal upresniť zhotoviteľ stavebných prác. Postupnú úpravu skládkového telesa do navrhovaného tvaru a dovoz inertného materiálu a výkopových zemín bude realizovať prevádzkovateľ skládky (príloha A. - Technická správa, str.10). Zhotoviteľ stavebných prác následne vykoná konečnú úpravu povrchu skládky podľa aktuálneho stavu a následné uzavretie a rekultiváciu. Riešenie malo byť spresnené dopracovaním dokumentácie pre realizáciu stavby.
 Navrhovaný postup prác podľa PD:
· Vytýčenie stavby
· Úprava telesa skládky do navrhovaného tvaru a zhutnenie povrchu
· Uloženie odplyňovacej vrstvy na upravený povrch
· Uloženie minerálneho tesnenia 2 x 0,25 m a kontrola zhutnenia a predpísaných parametrov
· Uloženie umelej drenážnej vrstvy na odvedenie zrážkových vôd
· Navozenie a rozprestretie rekultivačnej vrstvy  (zeminy)
· Zatrávnenie povrchu rekultivovanej skládky
· Zameranie povrchu skládky

časť B. -  Úprava hrádze: má byť realizovaná na ploche 6 782 m2 na parcelách č. 4101 (2 325 m2), 4105/1 (572 m2), 4105/2 (3 396 m2), 4105/6 (489 m2). 
Návrh riešenia predstavuje:
· Zachytenie priesakovej kvapaliny pri päte obvodovej hrádze, usmernenie jej odtoku do zberného drénu sústreďujúceho priesakovú kvapalinu do šachty a retenčnej nádrže. Prečerpávanie zachytených priesakov cez výtlačné potrubie do existujúcej akumulačnej nádrže (počas prevádzky bola akumulačnou nádržou priesakovej kvapaliny) a následne riadeným vypúšťaním do kanalizácie odvádzajúcej odpadové vody na úpravu do ČOV Stupava.
· Vybudovanie stabilizačného prísypu obvodovej hrádze v potrebnom rozsahu tak, aby sa zabezpečila dlhodobá stabilita obvodovej hrádze do doby uzatvorenia a rekultivácie celého telesa skládky odpadov.  

časť C. -  Pozorovacie sondy: mali sa vybudovať (počet 3 ks) v skládke odpadov, pozdĺž severnej obvodovej hrádze. Sondami sa mala sledovať výška hladiny priesakovej kvapaliny v priestore skládky a na základe zistení posúdiť možnosti zníženia hladiny v skládke.
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PD  STUPAVA – ŽABÁREŇ SKLÁDKA ODPADOV (september 2014), bola po mesiaci aktualizovaná doplnkom č.1 STUPAVA – ŽABÁREŇ SKLÁDKA ODPADOV – DOPLNOK Č. 1 (aktualizácia 22.10.2014), kde doplnok č. 1 bol vypracovaný na základe doplnených podkladov z 22.10.2014 poskytnutých investorom pre aktualizáciu riešenia na základe skutkového stavu. Aktualizácia sa týka časti B. Úprava hrádze a to úpravy zavážania pre ktoré nebol v pôvodnom riešení aktuálny stav územia. Časť A. a C. ostali bez zmeny.

Použité podklady k vypracovaniu doplnku č. 1 boli:
· Stupava – skládka odpadov – zameranie územia – 10.2014 (Lush s.r.o.)
· Stupava – skládka odpadov – zameranie územia – 14.10.2013 (Lush s.r.o.)
· STUPAVA – ŽABÁREŇ SKLÁDKA ODPADOV - dokumentácia pre stavebné povolenie (Deponia System s.r.o., Bratislava, 09.2014)
· STUPAVA - RIADENÁ SKLÁDKA TKO – projekt stavby (Deponia System s.r.o., Bratislava, 09.2009)
· Stupava – Žabáreň, skládka odpadov – zameranie zmien od roku 2007, stav júl 2007 
(ADLIHA – geodetická kancelária, Ing. Ladislav Hadek, Bratislava, 07.2009)

Návrh riešenia predstavuje rozšírenie prác oproti PD zo septembra 2014 v časti B. Úprava hrádze o:
· Úpravu priľahlej časti skládkového telesa (pozdĺž navrhovanej úpravy obvodovej hrádze) podľa návrhu v PD STUPAVA - RIADENÁ SKLÁDKA TKO – projekt stavby (Deponia System s.r.o., Bratislava, 09.2009). Rozsah prác (doplnok č.1) stanovil nasledovne:

· Odkopanie odpadu cca 68 537 m3
· Svahovanie výkopu (sklon 1:3) v mieste úpravy je plocha cca 16 637 m2
· Plocha úpravy pláne cca 7 443 m2
· Rekonštrukcia telesa obvodovej hrádze – na základe vykonanej obhliadky a doplňujúceho zamerania územia skládky sa určila potreba rekonštrukcie telesa hrádze v dĺžke cca 110 m (medzi rezmi č.2 – 8.). Rozsah prác spočíva v zrušení hrádze a jej znovu vybudovaní o objeme 1 265 m3.
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„Na riešenie realizácie opatrení pre zabezpečenie ochrany ŽP v severnej časti skládky, kde sa objavili priesaky cez obvodovú hrádzu“ bol v mesiaci jún 2016 vypracovaný doplnok č. 2 k PD STUPAVA – ŽABÁREŇ SKLÁDKA ODPADOV (september 2014). Zdôvodnenie doplnku č. 2 spočíva v tom, že: „po návrhu riešenia došlo v roku 2014 k navezeniu väčšieho množstva stavebného odpadu pozdĺž severnej obvodovej hrádze (zo strany Stupavského potoka). Krátko na to sa prejavili vo svahu trhliny a svahové deformácie. Následne došlo k zosuvným javom, vrátane posunu hrádze smerom k potoku. S uvedenými deformáciami súvisia aj zmeny stabilitných podmienok v podloží hrádze“. 
Doplnok č. 2 rieši zmeny v časti B. a C. PD STUPAVA – ŽABÁREŇ SKLÁDKA ODPADOV (september 2014), kde v časti B. Úprava hrádze oproti doplnku č. 1 člení realizáciu úpravy hrádze na 2 časti. Do časti I. zahŕňa navrhnuté práce z doplnku č. 1, až na skutočnosť, že medzi rezmi 8-15 a 1a-2a je zmenený detail napojenia upraveného odpadu na korunu obvodovej hrádze a v úseku rezov 1a-2a je skrývka povrchovej vrstvy na korune hrádze zvýšená z pôvodných 0,20 m na 0,50 m.
Časť II. Zahŕňa výstavbu novej obvodovej stabilizačnej hrádze v úseku medzi rezmi 2a-8 o dĺžke 214,57 m. Nová hrádza má byť posunutá cca 30-40 m na sever a v jej priestore vykonaná skrývka zeminy o hrúbke 0,20 m.
Doplnok č. 2 v časti C. Pozorovacie sondy navrhuje z pôvodne vŕtaných (3 ks) na kopané (2 ks) a predpokladá ich využitie na čerpanie a zníženie hladiny priesakovej kvapaliny. 
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4.1. [bookmark: _Toc481741353]Zmluva o dielo

Zmluva o dielo so zhotoviteľom MEGAWASTE Slovakia, s.r.o. na realizáciu rekultivácie a uzavretia skládky nebola zo strany vedenia mesta ukončená, resp. jej obsah nebol zúžený len na odstránenie tzv. havarijného stavu skládky a to aj napriek tomu, že uzatvorením tejto zmluvy došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.  
Zdôvodnenie: 
Uzatvorenie zmluvy o dielo zo dňa 11.12.2014 so zhotoviteľom MEGAWASTE Slovakia, s.r.o. bolo v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a týmto konaním došlo dokonca  k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 149 ods. 1 písm. a/ zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj „ZVO“), z dôvodu že táto  zákazka na takmer 1 milión EUR bola daná zhotoviteľovi postupom priameho rokovacieho konania bez splnenia podmienok na jeho použitie podľa ust. § 101 ods. 1 písm. c/ ZVO. Vyplýva to z rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 8.9.2015 v spojení s rozhodnutím odvolacieho orgánu zo dňa 7.12.2015, ktorým tento úrad uložil mestu pokutu vo výške cca 60.000,-EUR. Predmetná zákazka teda nebola predmetom riadneho verejného súťažného konania a zadaním tejto zákazky došlo k porušeniu zákona. Nezákonným postupom teda došlo k znevýhodneniu ostatných potenciálnych zhotoviteľov diela, ktorí nemali možnosť sa do daného procesu obstarávania zákazky zapojiť, čím už od počiatku došlo k z zníženiu nákladovej efektívnosti celého projektu.   
Okrem toho stanovená cena zákazky vo výške 999.000,-EUR bez DPH dáva tušiť účelovú manipuláciu s cenou zákazky, aby táto bola ešte v rámci podlimitnej zákazky, vzhľadom na to, že finančný limit pre nadlimitné zákazky je vo výške 1.000.000,-EUR bez DPH. 
Nové vedenie mesta, ktoré nastúpilo do funkcií dňa 15.12.2014 malo teda povinnosť predmetnú zmluvu so zhotoviteľom ukončiť, resp. využiť ustanovenie čl. 3.5 zmluvy a zúžiť rozsah vykonaných prác výlučne na nevyhnutné riešenie havarijnej situácie na skládke v súlade s uznesením MsZ prijatým dňa 23.10.2014 pod bodom D/111 záverov. Toto sa však nestalo, čo umožnilo pod zámienkou havarijnej situácie na skládke, realizovať zmluvu na rekultiváciu skládky, ktorá bola uzatvorená v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, a to takým spôsobom, že postupnou zmenou projektových riešení  sa vlastná rekultivácia postupne utlmovala a nahrádzala sa finančne náročnými zemnými prácami, ktoré nemajú s vlastnou rekultiváciou nič spoločné a ktoré vyčerpali finančné zdroje určené na rekultiváciu.  Vedenie mesta a prevádzkovateľa skládky teda porušilo svoje zákonné povinnosti uvedené v § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, t.j. povinnosť  majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a využívať všetky právne prostriedky potrebné na jeho ochranu. 

4.2. [bookmark: _Toc481741354]Projektová dokumentácia a jej zmeny

Projektové dokumentácie diela boli zhotovené neúčelne, pretože projektovali práce, ktoré nie sú pri rekultivácii potrebné, resp. nemajú s rekultiváciou skládky nič spoločné. 
Rovnako cena za projektovú dokumentáciu o výške  57 000 € bola neúmerne vysoká, keďže štandardne sa pohybuje táto cena o výške cca 3% projektových nákladov (v tomto prípade cca 30tis. €).
Navyše si zhotoviteľ dodatočne zaúčtoval 17 000,00 € za projektovú dokumentáciu ako projektu stavby v položke ostatné prace (doplnok č.2 k ZoD). V princípe sa pre tento projekt stavby je len zamení titulok projektovej dokumentácie za “projekt stavby“.
Zdôvodnenie: 
Pôvodná projektová dokumentácia (z 9/2014), na ktorú bolo vydané stavebné povolenie a v zmysle ktorej bola uzatvorená zmluva o dielo, obsahuje:
Časť A – uzavretie a rekultivácia - práce o výške 434.797,69 EUR
Časť B – úprava hrádze - práce o výške 548.488,85 EUR
Časť C – pozorovacie sondy - práce o výške 4.477,11 EUR
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Za štandardnú rekultiváciu je možné považovať výlučne časť A. projektovej dokumentácie, pretože tu sa počíta s úpravou a zhutnením telesa skládky, uložením odplyňovacej vrstvy, uložením minerálneho tesnenia a umelej drenážnej vrstvy, navozením rekultivačnej zeminy a zatrávnením povrchu skládky.  
Pokiaľ ide o časť A. projektová dokumentácia a k nej dodaný výkaz výmer pod bodom 15. a 16. počíta so zriadením a dodávkou odplyňovacej vrstvy v celkovej naprojektovanej cene cca 60.000,-EUR. Odplynenie v zmysle § 8 ods. 1 písm. a/ Vyhlášky MŽP SR č. 372/2016 je však potrebné realizovať len v prípade, ak je predpoklad vzniku skládkového plynu. Skládkový plyn totiž vzniká v podmienkach anaeróbnej digescie, keď sa z biologicky rozložiteľného odpadu tvorí skládkový plyn a to v koncentráciách min. 50 obj. % metánu (CH4), ako majoritnej zložky skládkového plynu. Realizované monitoringy však nepreukázali existenciu anaeróbnej digescie a teda zmysel odplyňovacích šácht a plošnej drenáže v projekte je nadbytočný. Projekt navyše rieši odplyňovaciu vrstvu spôsobom, že tento konštrukčný prvok je zaizolovaný minerálnym tesnením. Plyn z takto zaizolovaného prostredia nemá kadiaľ unikať, preto takéto riešenie je finančne zbytočne nákladné a neplní svoj účel.  
V časti A. sú teda navrhnuté konštrukčné prvky, ktoré sú nepotrebné (odplyňovacia vrstva) pri vypustení ktorých by sa náklady v tejto časti znížili o cca 60.000,-EUR.  

	ČASŤ A - UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA ČASTI POVRCHU SKLÁDKY
	ROZPOČET

	ČP
	Kód položky
	Popis
	merná jednotka
	Množstvo
	Jed. cena
	Celková cena

	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	361 966,984 €

	 
	1
	  Zemné práce
	 
	 
	 
	234 830,244 €

	1
	171151101
	Hutnenie pláne a bokov telesa skládky pojazdmi ježkovým valcom resp. kompaktorom
	m2
	12 054,000
	1,450 €
	17 478,300 €

	2
	122201403
	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - minerálne tesnenie, vrátane poplatku za získanie zeminy
	m3
	6 101,000
	2,100 €
	12 812,100 €

	3
	122201409
	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3
	m3
	1 830,300
	0,700 €
	1 281,210 €

	4
	162501142
	Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 
	m3
	6 101,000
	1,900 €
	11 591,900 €

	5
	162501143
	Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m
	m3
	164 727,000
	0,200 €
	32 945,400 €

	6
	122201404
	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 10000 m3 - rekultivačná zemina
	m3
	12 448,000
	2,100 €
	26 140,800 €

	7
	122201409a
	 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3
	m3
	3 734,400
	0,700 €
	2 614,080 €

	8
	162501172
	Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 
	m3
	12 448,000
	1,900 €
	23 651,200 €

	9
	162501173
	Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m
	m3
	211 616,000
	0,200 €
	42 323,200 €

	10
	172103102
	Zriadenie tesniaceho jadra skládky z hornín 1 až 4 so zhut. do 100 % PS koef- C vo vrstve do 1 m, hr. 0,50 m
	m3
	6 101,000
	3,250 €
	19 828,250 €

	11
	181301117
	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 500 mm
	m2
	9 404,000
	1,250 €
	11 755,000 €

	12
	181301317
	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr. do500 mm
	m2
	14 704,000
	1,220 €
	17 938,880 €

	13
	183405211
	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu
	m2
	12 054,000
	1,100 €
	13 259,400 €

	14
	0057211100
	Tráva - Trávové semeno
	kg
	372,469
	3,250 €
	1 210,524 €

	 
	4
	  Vodorovné konštrukcie
	 
	 
	 
	127 004,850 €

	15
	457971111
	Zriadenie odplyňovacej vrstvy, geokompozit s presahom, so sklonom do 1:5
	m2
	12 054,000
	0,650 €
	7 835,100 €

	16
	6936651300
	Dodávka odplyňovacej vrstvy, geokompozit  AFITEX  DRAINTUBE 450 FT 0,5 D20
	m2
	12 054,000
	4,250 €
	51 229,500 €

	17
	457971111a
	Zriadenie umelej drenážnej vrstvy, geokompozit s presahom, so sklonom do 1:5
	m2
	12 941,000
	0,650 €
	8 411,650 €

	18
	6936651600
	Dodávka umelej drenážnej vrstvy, geokompozit  AFITEX  DRAINTUBE 450 FT1 D20
	m2
	12 941,000
	4,600 €
	59 528,600 €

	 
	99
	  Presun hmôt HSV
	 
	 
	 
	131,890 €

	19
	998231111
	Presun hmôt na objektoch rekultivácie území 
	t
	26,378
	5,000 €
	131,890 €
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Pokiaľ ide časť B. Projektovej dokumentácie týkajúcej sa úpravy hrádze pôvodná projektová dokumentácia zo septembra 2014 počítala s realizáciou týchto prác vo výške 548.488,85 EUR, pričom doplnok č. 2 k projektovej dokumentácie z júna 2016 už navyšuje rozpočet v tejto časti na sumu 790.158,13 EUR. 
Projektové riešenie v časti B. je finančne príliš veľkým luxusom, nakoľko v budúcnosti bude zrekultivovaná celá prevádzka skládky odpadov, čím dôjde i k definitívnemu zabráneniu prenikania atmosférických zrážok do telesa skládky, a teda prestane aj tvorba priesakovej kvapaliny. Na vyriešenie problémov projektovaných v časti B. postačuje realizácia jedného vrtu s hĺbkou cca 11 metrov (tak ako to navrhuje projektová dokumentácia) s primeraným priemerom a zapusteným čerpadlom napojeným na flexy hadice, ktoré budú dotiahnuté do bývalej nádrže priesakovej kvapaliny. Vrt by mal zistiť príčinu presakovania (v akej výške je hladina priesakovej kvapaliny v telese skládky). Sledovaním možno zistiť maximálnu a minimálnu výšku hladiny počas roka v závislosti na zrážkových pomeroch a stanoviť kritickú výšku na zahájenie čerpania a zároveň analyzovať druhy prípadných kontaminantov a porovnať ich s prílohou č. 3 k vyhláške MŽP SR  č. 55/2004 Z. z. NAJVYŠŠIA PRÍPUSTNÁ MIERA ZNEČISTENIA PRIEMYSELNÝCH ODPADOVÝCH VÔD A OSOBITNÝCH VÔD VYPÚŠŤANÝCH DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE a prílohou č.6, časť B–Priemyselné odpadové vody a osobitné vody vypúšťané do povrchových vôd, 9.4 Skládky odpadov (priesakové vody) NV SR č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, keďže projekt stavby rieši jednoznačne zneškodnenie priesakovej kvapaliny na ČOV a jej prevádzkovateľ v prvom kroku chce vedieť aké je jej zloženie a na základe tohto zhodnotenia zaujať jednoznačné stanovisko, čo navrhnúť v projektovej dokumentácii na vyriešenie tohto problému. Projektová dokumentácie to však rieši opačným spôsobom, čo finančne neúmerne zaťažuje riešenú problematiku. Časť B. projektového riešenia teda nie je rekultiváciou ale zbytočnou dostavbou celého zariadenia na zneškodňovanie odpadu skládkovaním, ktoré bolo ukončené už rozhodnutím zo dňa 15.7.2009. Navrhovaným finančne menej náročnejším riešením by náklady ohodnotené kvalifikovaným odhadom nemali presiahnuť 40.000,-EUR a teda mohlo by dôjsť k ušetreniu rozpočtových prostriedkov v sume cca 700.000,-EUR. 
Úprava hrádze v časti B. je teda riešená spôsobom, ktorý podľa dostupných podkladov má všetky znaky mimoriadne výrazného predimenzovania finančných nákladov nevyhnutných na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov. V tejto časti nie sú projektované práce týkajúce sa vlastnej rekultivácie ale zemné práce súvisiace s úpravou svahu, ktoré napriek tomu, že na realizáciu sú nenáročné, sú finančne lukratívne a ťažšie odkontrolovateľné, keďže v zásade ide len o nezmyselný odkop a prevoz zeminy. Doplnok č. 2 k projektovej dokumentácii navyše podstatným spôsobom zmenil technické riešenie a tým aj celkový rozpočet projektovaním ďalších zemných prác. Navýšenie rozpočtu v časti B. bolo však absolútne nepotrebné a s termínom „rekultivácia“ nemá nič spoločné. 
Celkovo možno konštatovať, že technické riešenie v časti B. s názvom Úprava hrádze je nevídaným finančným luxusom a budí dojem, ako by sa malo v prevádzke skládky pokračovať a že pre chod prevádzky je potrebná rekonštrukcia obvodovej hrádze a nová hrádza, ktorá podľa textu v projektovej dokumentácii má vylepšiť životné prostredie v severnej časti skládky. Navrhované riešenie problematiku priesakov však nerieši, pretože tie sa po realizácii navrhnutého riešenia objavia v inej časti skládky. Ako je už uvedené vyššie - jediným a finančne podstatne menej náročnejším riešením je čerpanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky po dobu, kým nebude celá plocha prekrytá spôsobom, ktorý zabráni prieniku atmosférických vôd do telesa skládky. Navyše problematika rekonštrukcie obvodovej hrádze a výstavba novej hrádze realizovaná za účelom stabilizácie telesa skládky (ako je zdôvodnená v projektovej dokumentácii), sa stabilizuje úpravou sklonu svahu, ktoré je v rámci projektovej dokumentácie v tejto časti aj navrhnuté.  
Okrem uvedených skutočností došlo v tejto časti tiež k nasledovným nezrovnalostiam a neoprávneným fakturáciám položiek:
· Výkop v zemníku za sucha v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 – rekultivačná zemina úprava hrádze vrátane poplatku za zeminu + príplatok za lepivosť (položky 9, 9a, 10, 10a, 33, 33a, 34, 34a). Keby TSS konalo ekonomicky, tak zeminu mohlo získať zadarmo, resp. mohlo získať za uloženie tejto zeminy značné finančné prostriedky (ponúk na uloženie zeminy na skládke bolo počas doby prác niekoľko, no boli konateľom odmietnuté). Taktiež by nemuselo platiť za prepravu tejto zeminy (položky 11, 11a, 35, 35a). Tieto položky tvoria značnú časť celkových nákladov:
· V časti A je to spolu   94 729,00 Eur
· V časti B je to spolu 96,290.36 Eur
· SPOLU za obe časti: 191,019.39 Eur
· Položky 14, 14a, 15, 15a nemohli byť fakturované vzhľadom na charakter ročného obdobia, meteorologických podmienok a absencie záznamu v stavebnom denníku. Taktiež nebola navezená ornica, na ktorú by mohlo byť možné trávu vysievať. Týmto došlo k neoprávnenej fakturácii o výške 10.271,94 Eur. Nedostatok bol odstránený až v rámci reklamačného konania v apríli 2017. Otázna je jeho efektivita, keďže chýbajú potrebné rekultivačné vrstvy, vrátane ornice.
· Tie isté položky (20, 35, 35a) majú rozdielnu jednotkovú cenu.
· Skládka má v svojom najširšom bode cca 350m na šírku a vo svojom najdlhšom bode dĺžku cca 450m, budovalo sa len v území cca 350m x 200 m, preto akékoľvek presuny nad 1000 m sú neoddôvodnené. Taktiež je predpoklad, že zo všetkých presunov zeminy na skládke je veľká väčšina do 500 m. 
· Položka 40 (štrkopiesok fr. 16-36 mm) nebola použitá, stavebný denník hovorí o kamenive fr. 11-12 mm za 25 Eur za m3 čo je cenovo podstatný rozdiel. Stavebník teda použil drahší materiál, ako bol rozpočtovaný. V tejto položke je taktiež prehnaná cena, ktorá sa na trhu hýbe cca 11,5 - 12 Eur za tonu (18,4 - 19,2 Eur za m3). Pri danom množstve je položka predražená minimálne o 3 500 Eur, ak neberieme do úvahy, že pri tom objeme mohol získať realizátor zľavu.
· Položky 43 a 44 spolu súvisia, ale napriek tomu ich výmera je rozdielna a to najpodstatnejšie je, že tento konštrukčný prvok sa podľa PD v danej časti stavby vôbec nemal použiť. Relevantné sú len položky 45 a 46, ktoré tvoria drenážnu vrstvu na odvádzanie atmosférickej vody.  Cena tak bola navýšená o 37 688,95 Eur.

[bookmark: _Toc481741357]4.1.3. Časť C - Pozorovacie sondy

Pokiaľ ide o projektové riešenie v časti C. pôvodná dokumentácia počítala s realizáciou 3 ks vŕtaných pozorovacích sond o hĺbke 11,0 m pozdĺž severnej obvodovej hrádze, s tým, že v sondách sa bude sledovať hladina kvapalín v priestore skládky a pri ich realizácii sa posúdia možnosti pre zníženie hladiny kvapalín v skládke. Realizácia troch vrtov len na pozorovanie hladiny kvapalín v skládke je finančne zbytočne nákladným projektom navyše, ak sa neuvažovalo z vrtov aj čerpať priesakovú kvapalinu po dobu kým sa neprikryje celá plocha, čo definitívne zabráni tvorbe priesakovej kvapaliny. Doplnok č. 2 projektovej dokumentácie prináša však zmenu riešenia v tom, že vŕtané studne (3 ks) sa menia na kopané (2 ks), ktorými je možné zabezpečiť už aj čerpanie priesakových kvapalín za účelom zníženia ich hladiny. Doplnok č. 2 teda prináša efektívnejší návrh riešenia, keď kopané sondy budú odvádzať priesakovú kvapalinu z telesa skládky. Toto riešenie ale neguje navrhované riešenie v časti B. a poukazuje na zbytočnosť riešenia časti B., pretože čerpaním sa zníži hladina kvapaliny, nebude dochádzať k priesakom a tým pádom sú izolácia svahu HDPE fóliou, drenážny geokompozit zaústený do zberného drénu, drén ústiaci do šachty a potrubie do bývalej nádrže priesakových kvapalín zbytočné. Celkovo v tejto časti tiež dochádza Doplnkom č. 2 k projektovej dokumentácii k navýšeniu rozpočtu zo sumy 4.477,11 EUR na sumu 20.488,19 EUR z dôvodu, že ručná práca pri kopaných studniach sa cení viac.           

[bookmark: _Toc481741358]4.1.4. Ostatné práce

V dodatku č. 2 k ZoD sa objavila položka „Ostatné práce“, ktorá v predchádzajúcom rozpočte nefigurovala. 
	Č.P.
	Položka
	Cena

	1
	Geologický prieskum skutkového stavu zosuvu
	8,500 Eur

	2
	Geodetické zameranie prieskumných vrtov a hladín podzemnej vody
	1,100 Eur

	3
	Statické a geotechnické posúdenie stability, predbežný návrh opatrení
	3,750 Eur

	4
	Geodetické zamerania a výkazy
	4,500 Eur

	5
	Geologický a geotechnický dozor počas
	3,500 Eur

	6
	PD pre realizáciu stavby
	17,000 Eur

	
	Ostatné náklady celkom
	38,600 Eur



Tri geodetické posudky na posúdenie stability hrádze sú neodôvodnené. Posledný z nich bol zrealizovaný vo februári 2016 a tieto posudky neboli súčasťou pôvodnej zmluvy o dielo ani výkazu-výmer. Táto položka sa objavila až v dodatku č.2 k Zmluve o dielo, ktorý bol podpísaný až v novembri 2016, teda dávno po vypracovaní posudkov.
Taktiež položky č. 2 a 3 by mali byť štandardne súčasťou položky č. 1 - Geologického prieskumu skutkového stavu.
Za zmienku stojí fakt, že vypracovanie posudku bolo zahrnuté do rozpočtu v časti „Ostatné náklady“, aj keď objednávateľom bola spol. s r.o. MEGAWASTE. Bežne znáša náklady na vykonanie práce ten, kto si ich objednal. 
Ďalšou položkou, ktorá si môže zaslúžiť pozornosť, je „Geodetické zameranie hladín podzemnej vody“. Takýto výkon sa nerealizuje nikde na svete. Geologický prieskum skutkového stavu zosuvu nebol realizovaný, všetko riešia a opisujú statické posudky. 
Ak sa pod položkou „Geodetické zameranie a výkazy“ má ukrývať porealizačné zameranie stavby, tak k tomu sa zhotoviteľ zaviazal 15.12.2014 (zápis v stavebnom denníku) a na každej odovzdávanej stavbe tieto náklady znáša zhotoviteľ. 
Položky zahrnuté v položke „Ostatné práce“ nemali byť súčasťou rozpočtu.

4.3. [bookmark: _Toc481741359]Zbytočné zemné práce v časti B

Potreba nadštandardného rozsahu zemných prác v časti B. Projektovej dokumentácie zdôvodnená stabilitou hrádze a zamedzením úniku priesakovej kvapaliny a následnej kontaminácie nebola riadne zdokumentovaná a zdôvodnená.
Zdôvodnenie: 
Hlavným motívom časti B. projektového riešenia je zabezpečenie stability hrádze a zamedzenie úniku priesakovej kvapaliny zo skládky. Základným fundamentom pre odôvodnenie realizácie časti B. projektu bolo statické posúdenie stability svahu, ktorého záverom bolo, že nie je možné jednoznačne stanoviť, že navrhnutá úprava telesa skládky je stabilná v zmysle požiadaviek STN. Navyše z výkresovej dokumentácie nie je zakreslené zosunuté množstvo materiálu z hrádze, spolu s odpadom.  Stav svahových deformácií nebol však takým spôsobom zadokumentovaný a staticky zdôvodnený, aby bolo možné konštatovať že územie je natoľko nestabilné, že je nevyhnutné pristúpiť k vybudovaniu nových častí hrádze, resp. novej stabilizačnej hrádze. 
       Druhý motívom riešenia časti B. bolo zamedzenie úniku priesakovej kvapaliny zo skládky vzhľadom na to, že z dokumentácie vyplýva, že na niektorých miestach v severnej časti skládky pod obvodovo zemnou hrádzou boli zistené priesaky vody charakteru výluhov zo skládky a čiastočné poškodenie päty obvodovej hrádze. V skutočnosti environmentálne a zdravotné riziká pre pôdu, horninové prostredie a podzemnú vodu z kontaminantov obsiahnutých v priesakovej kvapaline nehrozili a ani v blízkej budúcnosti nehrozia, pretože priesaky sa nemajú ako dostať do horninového prostredia i napriek tomu, že skládka nemá umelú tesniacu bariéru, nakoľko táto je tvorená prirodzenými nepriepustnými sedimentárnymi horninami s koeficientom filtrácie kf ₌ 1.10-11  až 3,7.10-12 m.s-1.  Z predložených dokladov o skúškach priepustnosti (INGEO, a.s. Žilina) navyše tiež vyplýva, že „rýchlosť presakovania a množstvo presiaknutého média sú za daných prírodných podmienok minimálne“. Zo správy o overovaní transportnej cesty kontaminácie do okolia skládky vypracovanej Ing. Nevickým tiež vyplýva, že „na základe vykonaných prieskumných prác bolo konštatované, že prieskum nepreukázal nijaké príznaky prípadného presakovania kvapalného média v najnižšom mieste terénu pod obvodovou hrádzou“. Projektové riešenia si zo záverov týchto správ veľa neosvojilo, pretože podporilo luxus v podobe nadštandardných prác, ktoré sú navrhnuté v časti B., a ktoré sú úplne zbytočné. Nikde v odôvodnení projektového riešenia nebolo uvedené, že sa skládková odpadová voda dostáva do podzemných alebo povrchových vôd s uvedením miesta priesaku, škodlivých látok v tomto priesaku a ich koncentrácia.   
 Pokiaľ ide o kontamináciu neboli predložené hodnoty stanovených ukazovateľov, ktoré by prekračovali hodnoty nad mieru ustanovených kritérií, pričom od zrodu myšlienky projektovať časť B. projektovej dokumentácie v roku 2014 ubehlo dosť času, aby bola kontaminácia jednoznačne zadokumentovaná a preukázaná.   Nebola teda predložená jediná analýza, ktorá by hovorila o výške koncentrácií stanovených ukazovateľov v priesakovej kvapaline a pritom podstata finančne náročných zemných prác uvedených v časti B. projektovej dokumentácie je založená na presakovaní priesakovej kvapaliny a jej negatívneho vplyvu na životné prostredie.   
Z monitoringu realizovaného v mesiaci november 2016 (teda v čase keď bol rozpočet na stavbu diela takmer vyčerpaný realizáciou nezmyselnej časti B. dokumentácie) vyplýva, že všetky ukazovatele sú v limitných hodnotách podľa Nariadenia Vlády SR 269 z 25. mája 2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd okrem nasledovných ukazovateľov: chemická spotreba kyslíka dichrómanom (CHSKCr) biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie (BSK5) a hodnoty amoniakálneho dusíka (N-NH4). Ako je však uvádzané na príslušnom mieste tejto správy daná vzorka nebola kvalifikovanou bodovou vzorkou.  

4.4. [bookmark: _Toc481741360]Realizácia v rozpore so stavebným povolením

Projektová dokumentácia podľa ktorej sa dielo realizovalo (Doplnok č. 2 k projektu) nebola schválená a zapracovaná do stavebnej časti integrovaného povolenia. Dielo bolo teda realizované v rozpore s stavebným povolením, čí došlo k porušeniu zákona a všeobecnej podmienky č. 10 stavebného povolenia.
Zdôvodnenie: 
Na stavbu, ktorá je predmetom zmluvy o dielo bolo vydané integrované povolenie dňa 3.9.2007, ktoré bolo zmenené zmenou č. 1 zo dňa 18.12.2008, zmenou č. 2 zo dňa 23.12.2010, zmenou č. 3 zo dňa 11.2.2014 a zmenou č. 4 zo dňa 12.11.2015. Súčasťou integrovaného povolenia bolo v oblasti stavebného konania aj vydanie stavebného povolenia s presne určeným podmienkami povolenia stavby.
Súčasťou stavebného povolenia v znení zmien č. 1 až 4 bolo pod podmienkou č. 8 vydané povolenie uskutočňovania stavby „Stupava – riadená skládka TKO“ SO-12 Rekultivácia skládky odpadov v zmysle projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní s dátumom spracovania 9/2014, archívne číslo 31-DSB-2014.  Zároveň pod podmienkou č. 10 vydané stavebné povolenie uvádza, že „bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie“. 
Z textovej časti projektovej dokumentácie označenej ako Doplnok č. 2 z júna 2016 (Doplnok č. 2 z 06/2016) je zrejmé, že je to dokumentácia pre stavebné povolenie, avšak stavebné povolenie bolo vydané len na projektovú dokumentáciu z 9/2014. Na Doplnok č. 2 z 06/2016 stavebné povolenie, resp. povolenie na zmenu stavby pred dokončením vydané nebolo. 
Z povahy a rozsahu zmien uvedenej v projektovej dokumentácii z 6/2016 však vyplýva, že ide o podstatnú zmenu projektovej dokumentácie a nielen o nepodstatný doplnok. Z Doplnku č. 2, ako aj z rozpočtu k tomuto doplnku totiž vyplýva podstatná zmena, ktorá spočíva v tom, že rekultivačné práce uvedené v časti A. sa neuskutočnia a namiesto toho v časti B.,  dochádza k podstatnému navýšeniu zemných prác (zo sumy 548.488,85 EUR na sumu 790.158,13 EUR) naprojektovaním vybudovania novej obvodovej hrádze. Projektová dokumentácia z 9/2014, na ktorú je vydané stavebné povolenie však s výstavbou novej obvodovej hrádze nepočítala a predpokladala, že sa uskutoční aspoň čiastočná rekultivácia na ploche cca 13% územia skládky s rozpočtom 434.797,69 EUR.  Avšak rekultivácia ani v odsúhlasenom minimálnom rozsahu sa neuskutočnila ale realizovala sa výstavba nových časti obvodovej hrádze finančne nákladnými zemnými prácami spočívajúcimi v odkopávkach a prevoze zeminy, ktoré sú technologicky nenáročné a ťažko odkontrolovateľné. 
Stavebné riešenie teda nepripomína rekultiváciu ale budí dojem, ako by sa malo v prevádzke skládky pokračovať a teda, že pre chod tejto prevádzky je potrebná rekonštrukcia obvodovej hrádze a nová hrádza, ktorá podľa textu v projektovej dokumentácii má vylepšiť životné prostredie v severnej časti skládky. Na takéto stavebné riešenie však nebolo vydané stavebné povolenie a teda možno konštatovať, že stavba nebola realizovaná v zmysle stavebného povolenia.   

4.5. [bookmark: _Toc481741361]Čerpanie prostriedkov v rozpore s povolením SIŽP

Finančné prostriedky z účelovej finančnej rezervy určenej pre rekultiváciu boli čerpané v rozpore s povolením vydaným Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava zo dňa 23.3.2016.
Zdôvodnenie: 
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontroly znečisťovania životného prostredia, vydala  na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa skládky – Technické služby Stupava, s.r.o.  potvrdenie na čerpanie prostriedkov z účelovej finančnej rezervy na účel: uzavretie a rekultivácia časti skládky „Stupava - Žabáreň skládka odpadov“ - podľa inšpekciou schválenej projektovej dokumentácie. 
Vo vydanom povolení sa uvádza, že výška prostriedkov je v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 11.12.2014 a jej dodatku č. 1 zo dňa 21.3.2016 medzi prevádzkovateľom a zhotoviteľom MEGAWASTE Slovakia, s.r.o. na realizáciu projektu zatvorenia a rekultivácie skládky odpadov, ktorý vypracoval 9/2014 DEPONIA SYSTEM s.r.o. a ktorý bol schválený v zmysle podmienok na uzatvorenie skládky odpadov a jej rekultivácie rozhodnutím inšpekcie č. 7116-33433/37/2015/Kuc/370330104/Z4-SP zo dňa 12.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2016. 
Prostriedky na čerpanie účelovej finančnej rezervy boli teda dané na realizáciu projektu 9/2014 a nie na realizáciu projektového riešenia 6/2016, v zmysle ktorého bolo dielo realizované. K vyčerpaniu účelovej finančnej rezervy na viazanom účte teda došlo v rozpore s povolením Slovenskej inšpekcie životného prostredia. 

4.6. [bookmark: _Toc481741362]Realizácia v rozpore so zmluvou o dielo

Dielo bolo realizované v rozpore so zmluvou o dielo nakoľko sa nerealizovali rekultivačné práce uvedené v časti A. Projektového riešenia, avšak napriek tomu došlo z prostriedkov účelovej finančnej rezervy k úhrade rekultivačnej zeminy vo výške 94.729,-EUR, ktorá  sa objektívne nemohla použiť na tento účel.
Zdôvodnenie: 
Časť A. projektového riešenia s názvom Uzavretie a rekultivácia skládky bola projektovaná len na časť skládky o ploche 12.054 m2, čo z celkovej plochy skládky predstavuje cca 13 %. S časťou A. uvažovala už pôvodná projektová dokumentácia z 9/2014, pričom Doplnok č. 1 k nej z 10/2014 túto časť nemenil a zotrval na pôvodnom riešení. Doplnok č. 2 k projektovej dokumentácii z 06/2016 takisto o časti A. nehovorí, čím z povahy veci vyplýva, že by nemala byť predmetom zmeny a platné by malo ostať pôvodné riešenie, ktoré počítalo s rekultivačnými prácami (úprava telesa skládky, uloženie odplyňovacej vrstvy, uloženie minerálneho tesnenia a umelej drenážnej vrstvy, navozenie rekultivačnej zeminy a zatrávnenie povrchu skládky) na ploche cca 13 % skládky. 
Vychádzajúc z uvedených skutočností zmluva o dielo uzatvorená dňa 11.12.2014 s MAGEWASTE SLOVAKIA, s.r.o.  počíta s tým, že práce budú realizované podľa pôvodnej projektovej dokumentácie z 09/2014 v rozsahu vymedzenom oceneným výkazom výmer v zmysle ktorého na rekultivačné práce bola vyčlenená suma v rozpočte vo výške 434.797,69 EUR. Toto zmluvné riešenie nebolo dotknuté ani dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.3.2016 a platilo až do 25.11.2016. 
Dňa 25.11.2016, teda necelých 25 dní pred zmluvne dohodnutou lehotou na odovzdanie diela však došlo k uzatvoreniu Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo prílohou ktorého bol už Doplnok č. 2 projektovej dokumentácie z 06/2016 a upravený výkaz výmer. V zmysle upraveného výkazu výmer bola časť A. finančne riešená len v sume 94.729,00 EUR namiesto pôvodnej sumy  434.797,69 EUR a časť B. (úprava hrádze) bola finančne riešená v sume 790.158,13 EUR namiesto pôvodnej sumy vo výške 548.488,85 EUR. Tento upravený výkaz výmer bo však súčasťou zmluvy  iba od 25.11.2016, pričom práce na diele boli vykonávané od apríla 2016 a boli pravidelne mesačne aj fakturované. Práce vykonávané od apríla 2016 do 25.11. 2016 teda neboli vykonávané v súlade so zmluvou o dielo a prakticky sa realizovalo iné dielo, ako to, čo bolo zazmluvnené. Možno preto konštatovať, že dodatok č. 2 s upraveným výkazom výmer nie je nič iné ako dodatočné prispôsobenie zmluvy o dielo fakturovaným sumám za vykonané práce, ktoré boli dovtedy fakturované v rozpore so zmluvou.  Táto skutočnosť sa dala do súladu až dňa 25.11.2016 uzatvorením dodatku č. 2 k Zmluve o dielo. Nič to však nemení na skutočnosti, že od začiatku apríla 2016 do 25.11.2016 bola zmluva o dielo porušovaná, vzhľadom na to, že neboli vykonávané rekultivačné práce uvedené v časti A. čo potvrdzuje a stavebný denník, v ktorom nie je ani zmienka o vykonávaní týchto prác. 
Rekultivácia skládky sa teda neuskutočnila ani v minimálnom rozsahu 13 % plochy skládky a bude musieť byť v plnom rozsahu (100% plochy územia) uskutočnená v budúcnosti. Problém je, že na jej uskutočnenie mesto už nemá k dispozícii zdroje z účelovej finančnej rezervy, ktoré boli v plnom rozsahu použité na zemné práce v časti B. projektového riešenia, ktoré s rekultiváciou nemajú nič spoločné. 
Zároveň k tejto časti je potrebné uviesť, že napriek skutočnosti, že práce sa v časti A. projektovej dokumentácie nerealizovali, v zmysle položiek upraveného výkazu výmer č. 6-9 bola uhradená fakturovaná suma v časti A. v celkovej výške 94.729,00 EUR za výkop a premiestnenie zeminy. Otázkou zostáva na čo bola použitá rekultivačná zemina (vykopaná, premiestnená, vyfakturovaná a zaplatená) keď objektívne nemohla byť použitá na rekultivačné práce v časti A. projektovej dokumentácie, pretože nebolo realizované minerálne tesnenie, ktoré technologicky predchádza uloženiu rekultivačnej zeminy. Je možné, že táto rekultivačná zemina bola použitá na výstavbu novej hrádze v časti B. projektovej dokumentácie, avšak v takom prípade nemala byť fakturované aj v časti A., pretože by bola fakturovaná dva krát.           
V neposlednom rade treba uviesť, že za mesiac máj 2016 vyfakturovaná suma v časti A. projektovej dokumentácie vo výške 94.729,00 EUR bola realizovaná za výkop v zemníku, príplatok k cenám za lepivosť výkopu, a vodorovné premiestnenie zeminy, ktorá mala byť premiestnená na vzdialenosť 20 km. V stavebnom denníku však chýba zápis o tom, kde sa nachádzal zemník, z ktorého realizovali výkop zeminy a premiestnenie. Na základe našich zistení sa zemník nachádzal v areály skládky, preto fakturácia položky č. 9 v sume 42.323,20 EUR nemá žiadne opodstatnenie.  Tým, že zemník sa nachádzal v areáli skládky vo vzdialenosti do 1.000 metrov aj z toho dôvodu, že  v stavebnom denníku chýba zápis o takomto presune,  fakturovanie položky č. 9 výkazu výmer v sume 42.323,20 EUR zhotoviteľom a jej uhradenie bolo neoprávnené a  úplne neopodstatnené.  
	ČASŤ A - UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA ČASTI POVRCHU SKLÁDKY
	ROZPOČET
	FAKTURÁCIA MÁJ 

	ČP
	Popis
	merná jednotka
	Množstvo
	Jed. cena
	Celková cena
	Množstvo
	Cena

	 
	Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	361 966,984 €
	 
	94729,28 €

	6
	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 10000 m3 - rekultivačná zemina
	m3
	12 448,0
	2,100 €
	26 140,80 €
	12 448,0
	26 140,80 €

	7
	 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3
	m3
	3 734,4
	0,700 €
	2 614,08 €
	3 734,4
	2 614,08 €

	8
	Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 
	m3
	12 448,0
	1,900 €
	23 651,20 €
	12 448,0
	23 651,20 €

	9
	Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m
	m3
	211 616,0
	0,200 €
	42 323,20 €
	211 616,0
	42 323,20 €



4.7. [bookmark: _Toc481741363]Fakturácia nevykonaných prác

Porovnanie záznamov o reálne vykonaných prácach v stavebnom denníku a fakturácie, ktorá bola uhradená z účelovej finančnej rezervy vykazuje značné rozpory.
Zdôvodnenie: 
V mesiaci apríl 2016 sú v stavebnom denníku poznačené práce týkajúce sa premiestnenia a odkopávok v celkovom rozsahu 11.972 m3. Fakturácia za premiestnenie a odkopávku za dané obdobie však uvádza množstvo premiestnenej a odkopanej zeminy v rozsahu 20.173 m3. Rozdiel predstavuje 8.201 m3, čo pri cenovej relácii za odkopávku 2,05 EUR/1m3, predstavuje rozdiel reálneho stavu a fakturačného stavu vo výške 16.812,05 EUR. 
V rovnakom mesiaci (apríl 2016) sú v stavebnom denníku poznačené práce týkajúce sa rozprestretia sypaniny s hrubým urovnaním pásovým dozérom v celkovom rozsahu 5.460 m3. Fakturácia za rozprestretie sypaniny s hrubým urovnaním za dané obdobie však uvádza množstvo sypaniny rozsahu 20.173 m3. Rozdiel predstavuje 14.713 m3 čo pri cenovej relácii 1,05 EUR/1m3, predstavuje rozdiel reálneho stavu a fakturačného stavu vo výške 15.448,65 EUR. 
V mesiaci máj 2016 sú v stavebnom denníku poznačené práce týkajúce sa odkopávok (položka 29) a premiestnenia (položka 31) v celkovom rozsahu 26.911 m3. Fakturácia za odkopávky a premiestnenie  za dané obdobie však uvádza množstvo premiestnenej a odkopanej zeminy v rozsahu 31.155 m3. Rozdiel predstavuje 4.244 m3, čo pri cenovej relácii za odkopávky 2,05 EUR/1m3, predstavuje rozdiel reálneho stavu a fakturačného stavu vo výške 8.700,20 EUR a pri cenovej relácii za presun odkopanej zeminy 2,30 EUR/1m3 predstavuje rozdiel reálneho stavu a fakturačného stavu vo výške 9.761,20 EUR. 
V rovnakom mesiaci (máj 2016) sú v stavebnom denníku poznačené práce týkajúce sa rozprestretia sypaniny s hrubým urovnaním v celkovom rozsahu 4.225 m3. Fakturácia za rozprestretie sypaniny s hrubým urovnaním za dané obdobie však uvádza množstvo sypaniny rozsahu 31.155 m3. Rozdiel predstavuje 26.930 m3, čo pri cenovej relácii 1,05 EUR/1m3, predstavuje rozdiel reálneho stavu a fakturačného stavu vo výške 28.276,50 EUR. 
V mesiaci júl 2016 sú v stavebnom denníku poznačené práce týkajúce sa odkopávok (položka 29) a premiestnenia (položka 31) v celkovom rozsahu 14.727 m3. Fakturácia za odkopávky a premiestnenie  za dané obdobie však uvádza množstvo premiestnenej a odkopanej zeminy v rozsahu 26.255 m3. Rozdiel predstavuje 11.528 m3, čo pri cenovej relácii za odkopávky 2,05 EUR/1m3, predstavuje rozdiel reálneho stavu a fakturačného stavu vo výške 23.632,40 EUR a pri cenovej relácii za presun odkopanej zeminy 2,30 EUR/1m3 predstavuje rozdiel reálneho stavu a fakturačného stavu vo výške 26.514,40 EUR. 
V rovnakom mesiaci (júl 2016) sú v stavebnom denníku poznačené práce týkajúce sa rozprestretia sypaniny s hrubým urovnaním v celkovom rozsahu 1.170 m3. Fakturácia za rozprestretie sypaniny s hrubým urovnaním za dané obdobie však uvádza množstvo sypaniny rozsahu 26.255 m3. Rozdiel predstavuje 25.085 m3, čo pri cenovej relácii 1,05 EUR/1m3, predstavuje rozdiel reálneho stavu a fakturačného stavu vo výške 26.339,25 EUR.
Celkovo teda len za apríl, máj a júl 2016 pri troch položkách – odkopanie, premiestnenia a rozprestretie je rozdiel medzi cenou fakturovanou zaplatenou a cenou reálne preukázanou v celkovej výške 155.484,65 EUR.  
Možno preto konštatovať, že fakturácia a následná úhrada bola v rozpore s reálne vykázanými a v stavebnom denníku zapísanými prácami, pričom tento rozdiel len za mesiace apríl, máj a júl 2016 predstavuje sumu vo výške 155.484,65 EUR.   
Od polovice septembra prestal zhotoviteľ v stavebnom denníku uvádzať množstvá odkopanej a prevezenej hliny, čo znemožnilo uskutočniť ďalšie porovnanie objemov uskutočnených prác s fakturovanými výkonmi. 
Ďalšou “neštandardnou“ situáciou  bolo novembrové a decembrové “odmínusovanie” niektorých fakturovaných položiek v časti B v celkovej sume 42.584,14 EUR, čo poukazuje na hrubú manipuláciu s fakturáciou, nespoľahlivosť stavebného dozoru a pravidelného odsúhlasovania prác zo strany konateľa mesta.

4.8. [bookmark: _Toc481741364]Neuplatnenie zmluvných nárokov

Neuplatnenie zmluvných práv, z ktorých vzniká mestu Stupava škoda a iné porušenia právnych predpisov.
Zdôvodnenie: 
V zmysle článku 4.12 zmluvy o dielo si mesto malo zadržať z ceny diela bez DPH počnúc prvou faktúrou, t.j. z každej splatnej časti ceny diela bez DPH, čiastku 10%  z fakturovanej sumy ako zádržné s tým, že 50% zádržného sa malo uvoľniť po podpísaní preberacieho protokolu a zvyšných 50% zádržného  po uplynutí záručnej lehoty. Uvedený zmluvný článok mesto neaplikovalo a zhotoviteľovi uhradilo v plnom rozsahu fakturované sumy. Týmto mesto uhradilo zhotoviteľovi o 49 527 Eur viac, ako bolo povinné na základe zmluvy (pred odovzdaním stavby to bolo dokonca takmer o 100 tis. Eur viac).
Došlo k porušeniu čl. 7 bod 7.3.1. zmluvy v zmysle ktorého malo byť dielo odovzdané do 20.12.2016, čo nebolo dodržané (reálny termín odovzdania bol 27.1.2017), z čoho vyplývala zmluvná pokuta uvedená v článku 11 zmluvy, t.j. 0,05% z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania od 1 do 10 dňa a 0,1% od 11 dňa omeškania. Mesto si túto zmluvnú pokutu neuplatnilo, čím porušilo svoje povinnosti týkajúce sa riadneho hospodárenia s verejnými zdrojmi a prišlo sumárne o 31 968 Eur len na zmluvnej pokute vyplývajúcej z aktualizovaného termínu odovzdania na základe dodatku č.2. 
Keďže dodatok č.2 bol podpísaný až 10.11.2016, do tohto dátumu bol platný termín odovzdania 31.05.2015 na základe pôvodne podpísanej zmluvy, ktorý dodávateľ diela taktiež nedodržal. Spolu na základe nedodržania zmluvných podmienok prišlo mesto o 81 225.21 Eur.

4.9. [bookmark: _Toc481741365]Zabratie súkromných pozemkov

Pri samotnej realizácii úpravy svahu skládky v jej severnej časti neboli rešpektované majetkovoprávne vzťahy k pozemkom a bez akéhokoľvek právneho dôvodu sa realizovalo dielo aj na pozemkoch súkromných osôb  a Slovenského pozemkového fondu a realizácia sa vykonala v príkrom rozpore s povolením Štátnej inšpekcie životného prostredia.
Celé teleso skládky sa v severnej časti posunulo až na hranu Stupavského potoka. 
Prečerpávacie stanice sú obidve umiestnené na pozemkoch súkromných vlastníkov a tak isto aj celá záchytná hrádza so zbernou kanalizáciou na zachytávanie vôd zo skládky je umiestnená na pozemkoch súkromných vlastníkov. Touto realizáciou boli znehodnotené pozemky týchto vlastníkov, ktorí sa budú domáhať náhrady škody .
Súpis parciel, na ktorých sa zrealizovalo dielo bez súhlasu vlastníkov pozemkov:
Parcely registra CKN 4105/104, 4105/41, 4105/40, 4105/110, 4105/23, 4105/21, 4105/22, 4105/39, 4105/27, 4105/28, 4105/29, 4105/30, 4105/19, 4105/1, 4105/26, 4105/25
Celková plocha pozemkov, ktoré boli neoprávnene a v rozpore so zákonmi SR zabrané a znehodnotené realizáciou diela sú vo výmere cca 15 000 m2.











5. [bookmark: _Toc481741366]Záver

Rozpočtované náklady 3 častí vo výške cca 1.000.000,-EUR, by pri racionálne navrhnutom a zrealizovanom technickom riešení uzavretia a rekultivácie,  pokryli  svojim objemom uzavretie a rekultiváciu celej skládky odpadov, a nie len jej časť. Riešenie ktoré bolo navrhnuté a zrealizované však spôsobilo, že došlo takmer v plnom rozsahu k vyčerpaniu peňažných prostriedkov uložených, ako účelová finančná rezerva na viazanom účte v banke vo výške cca 1.000.000,-EUR, pričom však zároveň nedošlo ani v minimálnom rozsahu k rekultivácii skládky. Vykonávané práce sa týkali výkopu a navážky zeminy a súviseli s budovaním nových častí obvodovej hrádze, pričom tieto práce  by mali zmysel jedine v prípade, ak by sa počítalo s ďalším pokračovaním zneškodňovania odpadu skládkovaním, teda s ďalšou existenciou skládky.  
Vykonané práce však v žiadnom prípade nie je možné považovať za práce súvisiace s uzatvorením a rekultiváciou skládky. Dielo bolo teda fakticky vykonávané v rozpore so stavebným povolením a finančné prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu boli vyčerpané v rozpore s povolením Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Okrem toho dielo bolo vykonávané aj v rozpore so zmluvou o dielo a to minimálne do dňa 25.11.2016, kedy bolo projektové riešenie uvedené v Doplnku č. 2 k projektovej dokumentácii zapracované formou dodatku do zmluvy o dielo. Toto projektové riešenie je však v rozpore so stavebným povolením a povolením na čerpanie účelovej finančnej rezervy, pretože namiesto uzatvorenia a rekultivácie skládky, projektuje len ďalšie zemné práce súvisiace s budovaním nových častí obvodovej hrádze.
Ďalšou dôležitou skutočnosťou bolo rozšírenie telesa skládky na pozemky súkromných osôb  a SPF o rozlohe 15.000 m2 bez súhlasu majiteľov.
Napriek skutočnosti, že rekultivácia skládky sa fakticky nezrealizovala ani v minimálnom rozsahu došlo k zbytočnému vyfaktúrovaniu a zaplateniu rekultivačnej zeminy pre časť A. projektového riešenia (vo výške cca 94.000,-EUR), ktorú však nebolo možné na účely rekultivácie použiť, keďže sa nerealizovali práce, ktoré uloženiu zeminy technologicky predchádzajú.
V neposlednom rade treba uviesť, že mnohé fakturované práce neboli reálne vykonané a nie je o nich vedený žiadny záznam v stavebnom denníku. Fakturácia v položkách o vodorovnom premiestnení zeminy do vzdialenosti nad 3 km bola neoprávnená, keďže zemník sa nachádzal v areáli skládky. Ďalej možno tiež konštatovať, že fakturácia a následná úhrada bola v rozpore s reálne vykázanými a v stavebnom denníku zapísanými prácami, pričom tento rozdiel len za mesiace apríl, máj a júl 2016 predstavuje sumu vo výške 155.484,65 EUR. V ďalších mesiacoch od septembra 2016 tento nepomer nebolo možné skontrolovať, keďže v stavebnom denníku chýbajú kvantifikované objemy vykonaných prác. 
K poškodeniu záujmov mesta zo strany konateľa TSS, s.r.o. došlo tiež neuplatnením si zmluvných garancií týkajúcich sa zádržného a neuplatnením si sankcií súvisiacich s neskorším odovzdaním diela vo výške 81 225.21 Eur.
Aj keď odhliadneme od hlavného faktu, že mesto zbytočne namiesto rekultivácie skládky realizovalo jej opravu, ako by ju malo prevádzkovať aj naďalej, tak na prácach vykonaných firmou MEGAWASTE bolo fiktívne alebo za zbytočné a neefektívne práce vyfakturovaných 454.814,90 EUR. Spolu so zádržným a uplatniteľnými sankciami prišlo mesto o 536.040,11 Eur.
Rekultivácia skládky sa teda neuskutočnila ani v minimálnom rozsahu 13 % plochy skládky (tak ako bolo navrhované v pôvodnom projektovom riešení, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie) a bude musieť byť v plnom rozsahu (100% plochy územia) uskutočnená v budúcnosti. Problém je, že na jej uskutočnenie mesto už nemá k dispozícii zdroje z účelovej finančnej rezervy, ktoré boli v plnom rozsahu použité na zemné práce v časti B. projektového riešenia, ktoré s rekultiváciou nemajú nič spoločné. 
     K vyššie uvedeným pochybeniam by nemuselo dôjsť, kedy sa vedenie mesta Stupava v decembri 2014 rozhodlo zmluvu o dielo uzatvorenú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní so zhotoviteľom ukončiť, resp. využiť ustanovenie čl. 3.5 zmluvy a zúžiť rozsah vykonaných prác výlučne na nevyhnutné riešenie havarijnej situácie na skládke v súlade s uznesením MsZ prijatým dňa 23.10.2014 pod bodom D/111 záverov. 
Vzhľadom ku skutočnosti, že existuje vážne podozrenie o závažnom porušení  povinností zo strany vedenia mesta, vedenia TSS Stupava, s.r.o.  a stavebného dozoru, komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu podať podnet na Najvyšší kontrolný úrad SR, či došlo k hospodárnemu, efektívnemu a účelnému nakladaniu s majetkom právnickej osoby vo vlastníctve mesta Stupava, ako aj podať podnet na orgány činné v trestnom konaní na prešetrenie skutočností, či nedošlo k spáchaniu niektorého alebo viacerých trestných činov.    
    





















6. [bookmark: _Toc481741367]Prílohy

[bookmark: _Toc481741368]6.1. Porovnanie rozpočtu a faktúr
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6.1. [bookmark: _Toc478732305][bookmark: _Toc478732529][bookmark: _Toc478732601][bookmark: _Toc479099249][bookmark: _Toc479148685][bookmark: _Toc479250651][bookmark: _Toc479250679][bookmark: _Toc480386204][bookmark: _Toc481574188][bookmark: _Toc481741371]
6.2. [bookmark: _Toc481741372]Zhodnotenie monitoringu podzemných a povrchových vôd a priesakovej kvapaliny realizovaného v novembri 2016	

Vzorka priesakovej kvapaliny odobratej 25.10.2016 (protokol o skúške č. 125849/2016) je z „prečerpávacej šachty“ pravdepodobne ČS-1. V Tab. č. 3 je porovnanie s limitnými hodnotami prílohy č.6, časť B–Priemyselné odpadové vody a osobitné vody vypúšťané do povrchových vôd, 9.4 Skládky odpadov (priesakové vody) NV SR č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. V Tab. č. 4 je porovnanie s max. koncentračným limitom v kvalifikovanej bodovej vzorke prílohy č. 3 k vyhláške MŽP SR  č. 55/2004 Z. z. NAJVYŠŠIA PRÍPUSTNÁ MIERA ZNEČISTENIA PRIEMYSELNÝCH ODPADOVÝCH VÔD A OSOBITNÝCH VÔD VYPÚŠŤANÝCH DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE.
Tab. č. 3
	Ukazovateľ
	Označenie ukazovateľa
	Jednotka limitných hodnôt
	Limitná hodnota podľa
príloha č. 6, časti B 9.4
NV SR
269/2010 Z.z.
	Zistené hodnoty
	Hodnotenie    podľa
prílohy č. 6, 
časti B 9.4
NV SR  
269/2010 Z.z.

	
	
	
	
	Jednotka
	Hodnota
	

	Reakcia vody
	pH
	
	6,0 – 9,0
	
	7,41
	V

	Chemická spotreba kyslíka dichrómanom
	CHSKcr
	mg.l-1
	400
	mg.l-1
	1590
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]N

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5
 (ATM)
	mg.l-1
	25*)
	mg.l-1
	74
	N

	Nerozpustné látky
	NL
	mg.l-1
	25
	mg.l-1
	<10**)
	V

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg.l-1
	15/50(Z1)
	mg.l-1
	609
	N

	Ortuť
	Hg
	mg.l-1
	0,1
	mg.l-1
	0,00027
	V

	Kadmium
	Cd
	mg.l-1
	0,15
	mg.l-1
	0,00044
	V

	Arzén
	As
	mg.l-1
	0,2
	mg.l-1
	0,014
	V

	Olovo
	Pb
	mg.l-1
	0,5
	mg.l-1
	0,0047
	V

	Celkový chróm
	Crcelk.
	mg.l-1
	0,5
	mg.l-1
	0,11
	V

	Meď
	Cu
	mg.l-1
	0,5
	mg.l-1
	0,022
	V

	Zinok
	Zn
	mg.l-1
	2,0
	mg.l-1
	0,039
	V

	Nikel
	Ni
	mg.l-1
	0,5
	mg.l-1
	0,041
	V

	Adsorbovateľné organicky viazané halogény
	AOX
	mg.l-1
	1,01)
	mg.l-1
	0,36
	V

	
	
	
	
	
	
	

	Vysvetlivky:   
	*)
	- metóda stanovenia – elektrochemicky

	
	**)
	- zistená hodnota z odberu 22.09.2016

	
	(Z1)
	- hodnoty platia v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12°C

	
	1)
	- v bodovej vzorke

	
	V
	– ukazovateľ vyhovuje prílohy č.6, časť B–Priemyselné odpadové vody a osobitné vody vypúšťané do povrchových 
vôd, 9.4 Skládky odpadov (priesakové vody) NV SR č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

	
	
	

	
	N
	-ukazovateľ nevyhovuje prílohy č.6, časť B–Priemyselné odpadové vody a osobitné vody vypúšťané do povrchových vôd, 9.4 Skládky odpadov (priesakové vody) NV SR č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd


	
	
	


    
	Tab. č. 4	
	Ukazovateľ
	Jednotka max. koncentračného limitu
	Max. koncentračný limit podľa
prílohy č. 3,
 vyhlášky MŽP SR
55/2004 Z.z.
	Zistené hodnoty
	Hodnotenie    podľa
prílohy č. 3,
 vyhlášky MŽP SR
55/2004 Z.z.

	
	
	
	Jednotka
	Hodnota
	

	Reakcia vody
	
	6,0 – 9,0
	
	7,41
	V

	Teplota
	°C
	
	
	
	

	CHSKCr ak je pomer BSK5 (ATM)/ CHSKCr < 0,4
	mg.l-1
	800*)
	mg.l-1
	1590
	N

	Nerozpustné látky (NL)
	mg.l-1
	500
	mg.l-1
	<10
	V

	Amoniakálny dusík (N-NH4)
	mg.l-1
	45
	mg.l-1
	609
	N

	Celkový dusík (Nc)
	mg.l-1
	70
	mg.l-1
	658
	N

	Celkový fosfor (Pc)
	mg.l-1
	15
	mg.l-1
	2,5
	V

	Rozpustené látky (RL 105)
	mg.l-1
	2500
	
	
	

	Kyanidy celkové (CNcelk.)
	mg.l-1
	0,2
	
	
	

	Kyanidy toxické (CNtox)
	mg.l-1
	0,1
	
	
	

	Nepolárne extrahovateľné látky
(uhľovodíkový index)
	mg.l-1
	10
	
	
	

	Extrahovateľné látky (EL)
	mg.l-1
	80
	
	
	

	Adsorbovateľné organicky viazané halogény (AOX)
	mg.l-1
	0,5
	mg.l-1
	0,36
	V

	Aniónaktívne tenzidy (PAL-A)
	mg.l-1
	10
	
	
	

	Ortuť (Hg)
	mg.l-1
	0,05
	mg.l-1
	0,00027
	V

	Meď (Cu)
	mg.l-1
	1,0
	mg.l-1
	0,022
	V

	Nikel (Ni)
	mg.l-1
	0,2
	mg.l-1
	0,041
	V

	Chróm celkový (Crcelk.)
	mg.l-1
	0,8
	mg.l-1
	0,11
	N

	Chróm VI (Cr6+.)
	mg.l-1
	0,1
	
	
	

	Olovo (Pb)
	mg.l-1
	0,3
	mg.l-1
	0,0047
	V

	Arzén (As)
	mg.l-1
	0,2
	mg.l-1
	0,014
	V

	Zinok (Zn)
	mg.l-1
	2,0
	mg.l-1
	0,039
	V

	Kadmium (Cd)
	mg.l-1
	0,1
	mg.l-1
	0,00044
	V

	Polycyklické aromatické uhľovodíky 
(PAU)
	mg.l-1
	0,05
	
	
	




	

	Vysvetlivky:   

	*)
	Ak je pomer BSK5 /CHSK > 0,4, prevádzkovateľ verejnej kanalizácie môže stanoviť v zmluve o vypúšťaní odpadových vôd pre daného producenta aj vyššiu hodnotu CHSK v súlade s potrebami a kapacitou čistiarne odpadových vôd.   ATM je analytické stanovenie BSK5 s potlačenou nitrifikáciou pomocou alyltiomočoviny.

	
	V
	– ukazovateľ vyhovuje prílohe č. 3 k vyhláške MŽP SR  č. 55/2004 Z. z. NAJVYŠŠIA PRÍPUSTNÁ MIERA ZNEČISTENIA PRIEMYSELNÝCH ODPADOVÝCH VÔD A OSOBITNÝCH VÔD VYPÚŠŤANÝCH DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE

	
	
	

	
	N
	– ukazovateľ nevyhovuje prílohe č. 3 k vyhláške MŽP SR  č. 55/2004 Z. z. NAJVYŠŠIA PRÍPUSTNÁ MIERA ZNEČISTENIA PRIEMYSELNÝCH ODPADOVÝCH VÔD A OSOBITNÝCH VÔD VYPÚŠŤANÝCH DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE

	
	
	

	
	
	– ukazovateľ neanalyzovaný



Poznámky k Tab. č.4: Kvalifikovaná bodová vzorka je dvojhodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne štyroch objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch, alebo minimálne štyroch čiastkových vzoriek odoberaných proporcionálne z prietoku. Odber kvalifikovanej bodovej vzorky sa vykonáva v čase vypúšťania odpadových vôd od priemyselných producentov, v ktorom je najpravdepodobnejšia najvyššia miera znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie. Miesto odberu vzoriek musí reprezentatívne postihnúť kvalitu odpadovej vody prijímanej do verejnej kanalizácie.   Ostatné ukazovatele sa producentovi určujú podľa charakteru priemyselných odpadových vôd v mieste vypúšťania do verejnej kanalizácie so zohľadnením požadovanej kvality vyčistenej vody a produkovaného kalu. 

Odobratá vzorka nebola dvojhodinovou zlievanou vzorkou! 

7. [bookmark: _Toc481741373]Použitá dokumentácia

1) Projektová dokumentácia vrátene jej doplnkov 
2) Zmluva o dielo, vrátane jej dodatkov
3) Integrované povolenie a jeho zmeny (vrátane zmeny č.4)
4) Povolenie SIŽP na čerpanie prostriedkov z účelovej rezervy
5) Stavebný denník
6) Dodávateľské faktúry
7) Zhodnotenie monitoringu podzemných a povrchových vôd a priesakovej kvapaliny
8) Posúdenie stability
9) Výpisy z účtu pri úhradách faktúr
10) Potvrdenie zostatku na účte rekultivačného fondu
11) Porealizačné zameranie rekultivácie skládky odpadov
12) Záverečná správa geologického a geotechnického dozoru
13) Záznam o odstránení vád a nedorobkov
14) E-mailová komunikácia s konateľom TSS, s.r.o. a odpovede na otázky komisie

















V Stupave, dňa .....................................................





____________________________________		____________________________________
Ing. Ľubomír Bugala, predseda komisie			Mgr. Peter Novisedlák





____________________________________		____________________________________
Ing. Marek Lacka					Ing. Karol Kucman PhD.





____________________________________		____________________________________
Mgr. Margita Hricová					Ján Valachovič
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POSÚDENIE MATERIÁLOV ZASLANÝCH 10.02.2017


STUPAVA - ŽABÁREŇ, SKLÁDKA ODPADOV


SO - 12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV, 1.ETAPA


ČASŤ A - UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA ČASTI POVRCHU SKLÁDKY


ČP Kód položky Popis
merná 


jednotka
Množstvo Množstvo


jednotková 
cena


jednotková 
cena


Celková cena Celková cena


HSV Práce a dodávky HSV 434 797,689 361 966,984


1   Zemné práce 318 852,105 234 830,244


1 171151101 Hutnenie pláne a bokov telesa skládky pojazdmi ježkovým valcom resp. kompaktorom m2 12 054,000 12 054,000 1,103 1,450 13 295,562 17 478,300


2 122201403
Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - minerálne tesnenie, vrátane poplatku za získanie 
zeminy


m3 6 101,000 6 101,000 10,156 2,100 61 961,756 12 812,100


3 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 1 830,300 1 830,300 0,509 0,700 931,623 1 281,210


4 162501142
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m 


m3 6 101,000 6 101,000 2,732 1,900 16 667,932 11 591,900


5 162501143
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok 
k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m


m3 164 727,000 164 727,000 0,197 0,200 32 451,219 32 945,400


6 122201404 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 10000 m3 - rekultivačná zemina m3 12 448,000 12 448,000 5,156 2,100 64 181,888 26 140,800


7 122201409a  Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 3 734,400 3 734,400 0,509 0,700 1 900,810 2 614,080


8 162501172
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m 


m3 12 448,000 12 448,000 2,416 1,900 30 074,368 23 651,200


9 162501173
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m


m3 211 616,000 211 616,000 0,079 0,200 16 717,664 42 323,200


10 172103102 Zriadenie tesniaceho jadra skládky z hornín 1 až 4 so zhut. do 100 % PS koef- C vo vrstve do 1 m, hr. 0,50 m m3 6 101,000 6 101,000 6,106 3,250 37 252,706 19 828,250


11 181301117 Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 500 mm m2 9 404,000 9 404,000 1,317 1,250 12 385,068 11 755,000


12 181301317 Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr. do500 mm m2 14 704,000 14 704,000 1,317 1,220 19 365,168 17 938,880


13 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 12 054,000 12 054,000 0,744 1,100 8 968,176 13 259,400


14 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg 372,469 372,469 7,244 3,250 2 698,165 1 210,524


4   Vodorovné konštrukcie 114 507,350 127 004,850


15 457971111 Zriadenie odplyňovacej vrstvy, geokompozit s presahom, so sklonom do 1:5 m2 12 054,000 12 054,000 0,600 0,650 7 232,400 7 835,100


16 6936651300 Dodávka odplyňovacej vrstvy, geokompozit  AFITEX  DRAINTUBE 450 FT 0,5 D20 m2 12 054,000 12 054,000 3,800 4,250 45 805,200 51 229,500


17 457971111a Zriadenie umelej drenážnej vrstvy, geokompozit s presahom, so sklonom do 1:5 m2 12 941,000 12 941,000 0,600 0,650 7 764,600 8 411,650


18 6936651600 Dodávka umelej drenážnej vrstvy, geokompozit  AFITEX  DRAINTUBE 450 FT1 D20 m2 12 941,000 12 941,000 4,150 4,600 53 705,150 59 528,600


99   Presun hmôt HSV 1 438,234 131,890


19 998231111 Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t 26,378 26,378 54,524 5,000 1 438,234 131,890


Tab. č.1


POZNÁMKA: V Tab. č.1 je porovnanie množstiev (v merných jednotkách) druhov prác z rozpočtu PD zo septembra 2014 a rozpočtu, ktorý prikladal zhotoviteľ ku fakturácii za obdobie máj 2016. Množstvá sú u každej 
projektovanej položky identické, zmena je v jednotkových cenách rozpočtovaných položiek, čo mení i celkovú cenu. Tab. č.1 hodnotí práce z časti A.-UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA ČASTI POVRCHU SKLÁDKY.


ROZPOČET Z  PD 
Arch.číslo :


31 - DSP - 2014 /D2


ROZPOČET Z  PD 
Arch.číslo : 


31 - DSP - 2014
september 2014
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STUPAVA - ŽABÁREŇ, SKLÁDKA ODPADOV


SO - 12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV, 1.ETAPA


ČASŤ B - ÚPRAVA HRÁDZE


ČP Kód položky Popis
merná 


jednotka
Množstvo Množstvo


jednotková 
cena


jednotková 
cena


Celková cena Celková cena


HSV+PSV Práce splolu 612 128,706 608 247,329 
HSV Práce a dodávky HSV 504 546,636 538 370,804
1   Zemné práce 107 582,070 69 876,526


1 122201103 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - skrývka na svahu vo vrstve 200 mm m3 1 364,760 1 364,760 1,831 2,000 2 498,876 2 729,520


2 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 409,428 409,428 0,845 0,900 345,967 368,485


3 162301141
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m m3 1 364,760 1 364,760 1,210 1,500 1 651,360 2 047,140


4 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 364,760 1 364,760 0,628 0,700 857,069 955,332


5 171151101 Hutnenie koruny a bokov hrádze z hornín súdržných a sypkých m2 5 680,200 5 680,200 1,103 1,550 6 265,261 8 804,310


6 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 - výkop pre kotviaci rigol fólie m3 126,300 126,300 11,877 7,000 1 500,065 884,100


7 132201109 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 37,890 37,890 6,176 1,000 234,009 37,890


8 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, kotviaci rigol m3 126,300 126,300 2,910 3,300 367,533 416,790


9 122201403
Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - rekultivačná zemina úpravy hrádze vrátane  poplatku za 
zeminu m3 5 424,000 5 424,000 5,156 2,100 27 966,144 11 390,400


10 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 1 627,200 1 627,200 0,509 0,700 828,245 1 139,040


11 162501172
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m m3 5 424,000 5 424,000 2,416 1,900 13 104,384 10 305,600


12 162501173
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m m3 92 208,000 92 208,000 0,079 0,000 7 284,432 0,000


13 181301317 Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr. nad 500 do 1000 mm m2 7 681,100 7 681,100 2,056 1,100 15 792,342 8 449,210


14 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 7 681,100 7 681,100 0,744 1,100 5 714,738 8 449,210


15 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg 237,346 237,346 7,244 3,300 1 719,334 783,242


16 132201102a Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 - drén + výtlaky m3 1 041,108 1 041,108 11,877 7,000 12 365,240 7 287,756


17 132201109a Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 312,332 312,332 6,176 1,000 1 928,962 312,332


18 175101202 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny - výtlačné potrubie m3 142,406 142,406 25,544 14,300 3 637,619 2 036,406


19 174101002a Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 179,248 179,248 2,910 3,300 521,612 591,518


20 162301121
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m m3 588,300 588,300 1,464 1,500 861,271 882,450


21 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 588,300 588,300 0,707 0,700 415,928 411,810


22 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - výkop pre Š1 až Š8 + ČŠ1 a ČŠ2 m3 103,147 103,147 8,251 7,500 851,066 773,603


23 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 30,944 30,944 0,748 0,790 23,146 24,446


24 151101201 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m m2 143,345 143,345 2,726 2,500 390,758 358,363


25 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m m2 143,345 143,345 0,900 0,750 129,011 107,509


Tab. č.2


ROZPOČET Z  PD 
Arch.číslo :


31 - DSP - 2014 /D2


ROZPOČET Z  PD 
Arch.číslo : 


31 - DSP - 2014
september 2014







26 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 76,393 76,393 3,128 3,300 238,957 252,097


27 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m m3 35,440 35,440 1,717 1,500 60,850 53,160


28 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 35,440 35,440 0,787 0,700 27,891 24,808
1a Premiestnenie inertných zemín 283 591,213 397 039,590


29 122201104 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 10000 m3 m3 68 536,500 68 536,500 1,124 2,050 77 035,026 140 499,825


30 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 20 560,950 20 560,950 0,845 1,000 17 374,003 20 560,950


31 162301142
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť do 1000 m m3 68 536,500 68 536,500 1,717 2,300 117 677,171 157 633,950


32 171201101 Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním m3 68 536,500 68 536,500 0,935 1,050 64 081,628 71 963,325


33 122201403
Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - Na dosypanie a zhutnenie hrádze vrátane  poplatku za 
zeminu m3 1 089,000 1 089,000 5,200 2,100 5 662,800 2 286,900


34 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 326,700 326,700 0,509 0,700 166,290 228,690


35 162301121
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m m3 1 089,000 1 089,000 1,464 2,000 1 594,296 2 178,000


36 171151101 Hutnenie hrádze vrátane úpravy koruny a bokov z hornín súdržných a sypkých vhodných do sypaných hrádzí m3 1 089,000 1 089,000 1,103 1,550 1 201,167 1 687,950
2   Zakladanie 16 663,943 17 689,466


37 212752125 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 370,000 370,000 8,660 5,000 3 204,200 1 850,000


38 289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 962,000 962,000 0,461 0,350 443,482 336,700


39 6936651400 Geotextília netkaná polypropylénová  PP   400 g/m2 m2 981,240 981,240 1,344 0,900 1 318,787 883,116


40 211571111 Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom fr.16-32 mm m3 584,786 584,786 20,003 25,000 11 697,474 14 619,650


4   Vodorovné konštrukcie 73 772,613 71 243,869


41 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 - podkladný betón šachiet m3 2,297 2,297 82,313 110,000 189,073 252,670


42 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 5,552 5,552 10,525 9,600 58,435 53,299


43 457971111       Zriadenie umelej drenážnej vrstvy spodnej - odplyňovacej s presahom, so sklonom do 1:5 m2 6 554,600 6 554,600 0,600 0,650 3 932,760 4 260,490


44 6936651300       Dodávka umelej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 450 FT2 D20 m2 7 865,520 7 865,520 4,750 4,250 37 361,220 33 428,460


45 457971111a       Zriadenie umelej drenážnej vrstvy vrchnej - odvodňovacej s presahom, so sklonom do 1:5 m2 6 785,500 6 785,500 0,600 0,650 4 071,300 4 410,575


46 6936651300a       Dodávka umelej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 450 FT1 D20 m2 6 785,500 6 785,500 4,150 4,250 28 159,825 28 838,375


8   Rúrové vedenie 17 795,531 13 655,088


52 871231121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 75 mm m 107,400 107,400 0,907 3,000 97,412 322,200


53 2860017860 HDPE rúra PE100  rúra  75x4,5/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody  PIPELIFE m 117,388 117,388 4,632 6,500 543,741 763,022


54 871241121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru  90 mm m 521,500 521,500 0,943 3,000 491,775 1 564,500


55 2860017870 HDPE rúra PE100  rúra  90x5,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody  PIPELIFE m 570,000 570,000 6,067 7,500 3 458,190 4 275,000


56 892241111       Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 m 628,900 628,900 0,527 2,500 331,430 1 572,250


57 892372111 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm ks 4,000 4,000 186,429 20,000 745,716 80,000


58 894201117       Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 20/25 m3 1,213 1,213 105,814 109,000 128,352 132,217


59 894201193       Príplatok k cene za hrúbku dna alebo steny šachty armatúrnej do 200 mm m3 1,213 1,213 1,937 1,300 2,350 1,577


60 894502301       Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet armatúrnych kruhových alebo kužeľových jednostranné m2 6,123 6,123 16,091 14,000 98,525 85,722


61 894403011       Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu - ČS1 ks 1,000 1,000 9,073 7,100 9,073 7,100


62 PC 2       Prefabrikovaná zákrytová betonová doska priemeru 2540 mm, so vstupným a montážnymi otvormi ks 1,000 1,000 260,000 109,000 260,000 109,000







63 894411311       Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová - ČS1 ks 2,000 2,000 40,098 67,000 80,196 134,000


64 PC 3       Prefabrikované betonové dno vnútorného priemeru 2300 mm a výšky 1500 mm ks 1,000 1,000 630,000 109,000 630,000 109,000


65 PC 4       Prefabrikovaný betonový diel vnútorného priemeru 2300 mm a výšky 1750 mm ks 1,000 1,000 415,000 125,000 415,000 125,000


66 899102111       Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg - poklopy ČS1 ks 3,000 3,000 18,694 19,400 56,082 58,200


67 5534002500       Poklop oceľový ťažky 60x60 cm ks 1,000 1,000 51,204 90,000 51,204 90,000


68 5534003000       Poklop oceľový ťažky 80x60 cm ks 2,000 2,000 71,345 100,000 142,690 200,000


69 899503211       Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov ks 9,000 9,000 7,865 12,700 70,785 114,300


70 PC 5       Zhotovenie prestupu prítokového potrubia cez stenu ČŠ1 s následným utesnením ks 1,000 1,000 45,000 55,000 45,000 55,000


71 PC 6       Zhotovenie prestupu výtlačného potrubia cez stenu ČŠ1 s následným utesnením ks 1,000 1,000 30,000 55,000 30,000 55,000


72 PC 7       Zhotovenie prestupu "elektro" cez stenu ČŠ1 s následným utesnením ks 1,000 1,000 20,000 35,000 20,000 35,000


73 893810132 Osadenie drenážnej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m - šachty Š1 až Š8 + ČŠ1 ks 9,000 9,000 26,690 55,000 240,210 495,000


74 PC 8       Plastové šachtové dno priebežné DN 800 mm ks 8,000 8,000 485,000 109,000 3 880,000 872,000


75 PC 9       Plastový predlžovací kus DN 800 mm a výšky 500 mm ks 10,000 10,000 269,000 69,000 2 690,000 690,000


76 PC 10       Plastový kónus s nádstavcom DN 800/600 mm ks 9,000 9,000 218,000 109,000 1 962,000 981,000


77 PC 11       Plastový poklop šachtový DN 600 mm, zaťaženie 125 kN ks 9,000 9,000 74,200 55,000 667,800 495,000


78 PC 12       Gumové tesnenie pre dielcve šachiet DN 800 mm ks 18,000 18,000 36,000 13,000 648,000 234,000


99   Presun hmôt HSV 4 426,902 6 324,146


79 998231111  Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t 1 264,829 1 264,829 3,500 5,000 4 426,902 6 324,146
PSV Práce a dodávky PSV 43 942,216 33 785,988
711   Izolácie proti vode a vlhkosti 43 942,216 33 785,988


80 711471052 Zhotovenie vodorovnej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode HDPE pásmi m2 6 623,800 6 623,800 1,500 0,950 9 935,700 6 292,610


81 2834101030 Hydroizolačná HDPE fólia obojstranne zdrsnená hrúbky 1,5 mm  m2 7 617,370 7 617,370 4,400 3,500 33 516,428 26 660,795


82 711472051 Zhotovenie zvislej izolácie proti tlakovej vode fóliou PEHD m2 15,360 15,360 6,294 5,500 96,676 84,480


83 2834101030a Hydroizolačná HDPE fólia hr.1,5 mm m2 17,818 17,818 1,750 3,500 31,182 62,363


84 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 11,429 11,429 25,760 30,000 294,411 342,870


85 998711192 Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m t 11,429 11,429 5,934 30,000 67,820 342,870


POZNÁMKA: V Tab. č.2 je porovnanie množstiev (v merných jednotkách) druhov prác z rozpočtu PD zo septembra 2014 a rozpočtu, ktorý prikladal zhotoviteľ ku fakturácii za obdobie apríl 2016 až september 2016. Množstvá 
sú u každej projektovanej položky identické, zmena je v jednotkových cenách rozpočtovaných položiek, čo mení i celkovú cenu. Tab. č.2 hodnotí práce z časti B.-ÚPPRAVA HRÁDZE
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STUPAVA - ŽABÁREŇ, SKLÁDKA ODPADOV


SO - 12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV, 1.ETAPA


ČASŤ C - POZOROVACIE SONDY


ČP Kód položky Popis
merná 


jednotka
Množstvo Množstvo


jednotková 
cena


jednotková 
cena


Celková cena Celková cena


HSV Práce a dodávky HSV 4 477,108 7 063,698
2   Zakladanie 4 339,108 7 051,043


1 264041110       Odpaženie vrtov pre pilóty pažené manipulačnou pažnicou priemeru nad 245 do 380 mm m 32,100 32,100 13,439 13,000 431,392 3 323,199


2 264311112       Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III m 32,100 32,100 57,071 54,350 1 831,979 417,300


3 242791111       Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN do 200mm m 32,100 32,100 15,968 16,300 512,573 1 744,635


4 2860002470       PVC rúra 160x4,7/1m  -hladký kanalizačný systém SN8   PIPELIFE ks 33,705 33,705 7,843 5,000 264,348 523,230


5 249901313       Dierovanie zárubníc plastových vŕtaním, plocha otvorov od 15 do 20 % pre zárubnice priemeru 150 mm m 15,000 15,000 61,395 54,000 920,925 168,525


6 247571113       Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením zo štrkopiesku triedeného 0-63 mm m3 0,758 0,758 55,544 55,000 42,102 810,000


7 247681114       Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z ílu m3 0,864 0,864 24,061 26,000 20,789 41,690


8 PC 1       Osadenie a dodávka hlavice vrtu z oceľovej rúry 229 x 6,3 mm s uzamykateľným poklopom ks 3,000 3,000 105,000 55,000 315,000 22,464
99   Presun hmôt HSV 138,000 12,655


9 998231111       Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t 2,531 2,531 54,524 5,000 138,000 12,655


K fakturácia prác za mesiac október a november 2016, je priložený rozporet, ktorý možno považovať za súčasť PD pod archívnym číslom 31-DPS-2014/D2 (júl 2016), t.j. ide 
o rozpočet doplnku č. 2, kde sú rozpočtované naviac položky (tieto neboli rozpočtované, a ani uvádzané pri fakturácii zhotoviteľom do septembra 2016, ten uvádzal 
položky ktoré sú v Tab. č. 1-3) označené pod poradovým číslom "a" a riadky označené fialovou farbou.


POZNÁMKA: V Tab. č.3 je porovnanie množstiev (v merných jednotkách) druhov prác z rozpočtu PD zo septembra 2014 a rozpočtu, ktorý prikladal zhotoviteľ ku fakturácii za obdobie apríl 2016 až september 2016. Množstvá 
sú u každej projektovanej položky identické, zmena je v jednotkových cenách rozpočtovaných položiek, čo mení i celkovú cenu. Tab. č.3 hodnotí práce z časti C.-POZOROVACIE SONDY


Tab. č.3


ROZPOČET Z  PD 
Arch.číslo :


31 - DSP - 2014 /D2
júl 2016


ROZPOČET Z  PD 
Arch.číslo : 


31 - DSP - 2014
september 2014
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Tab. č.4


ROZPOČET Z PD Arch. Č. 31-DPS-2014/D2, júl 2016


ČP Kód položky Popis
merná 


jednotka
Množstvo jednotková cena Celková cena Množstvo Cena Množstvo Cena


ČASŤ A - UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA ČASTI POVRCHU SKLÁDKY


HSV Práce a dodávky HSV 361 966,984 € 94 729,280 € 267 237,704 €


1   Zemné práce 234 830,244 € 94 729,280 € 140 100,964 €


1 171151101 Hutnenie pláne a bokov telesa skládky pojazdmi ježkovým valcom resp. kompaktorom m2 12 054,000 1,450 € 17 478,300 € 0,000 0,000 € 12 054,000 17 478,300 €


2 122201403
Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - minerálne tesnenie, vrátane poplatku za získanie 
zeminy


m3 6 101,000 2,100 € 12 812,100 € 0,000 0,000 € 6 101,000 12 812,100 €


3 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 1 830,300 0,700 € 1 281,210 € 0,000 0,000 € 1 830,300 1 281,210 €


4 162501142
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m 


m3 6 101,000 1,900 € 11 591,900 € 0,000 0,000 € 6 101,000 11 591,900 €


5 162501143
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m


m3 164 727,000 0,200 € 32 945,400 € 0,000 0,000 € 164 727,000 32 945,400 €


6 122201404 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 10000 m3 - rekultivačná zemina m3 12 448,000 2,100 € 26 140,800 € 12 448,000 26 140,800 € 0,000 0,000 €


7 122201409a  Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 3 734,400 0,700 € 2 614,080 € 3 734,400 2 614,080 € 0,000 0,000 €


8 162501172
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m 


m3 12 448,000 1,900 € 23 651,200 € 12 448,000 23 651,200 € 0,000 0,000 €


9 162501173
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m


m3 211 616,000 0,200 € 42 323,200 € 211 616,000 42 323,200 € 0,000 0,000 €


10 172103102 Zriadenie tesniaceho jadra skládky z hornín 1 až 4 so zhut. do 100 % PS koef- C vo vrstve do 1 m, hr. 0,50 m m3 6 101,000 3,250 € 19 828,250 € 0,000 € 0,000 € 6 101,000 19 828,250 €


11 181301117 Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 500 mm m2 9 404,000 1,250 € 11 755,000 € 0,000 € 0,000 € 9 404,000 11 755,000 €


12 181301317 Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr. do500 mm m2 14 704,000 1,220 € 17 938,880 € 0,000 € 0,000 € 14 704,000 17 938,880 €


13 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 12 054,000 1,100 € 13 259,400 € 0,000 € 0,000 € 12 054,000 13 259,400 €


14 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg 372,469 3,250 € 1 210,524 € 0,000 € 0,000 € 372,469 1 210,524 €


4   Vodorovné konštrukcie 127 004,850 € 0,000 € 127 004,850 €


15 457971111 Zriadenie odplyňovacej vrstvy, geokompozit s presahom, so sklonom do 1:5 m2 12 054,000 0,650 € 7 835,100 € 0,000 € 0,000 € 12 054,000 7 835,100 €


16 6936651300 Dodávka odplyňovacej vrstvy, geokompozit  AFITEX  DRAINTUBE 450 FT 0,5 D20 m2 12 054,000 4,250 € 51 229,500 € 0,000 € 0,000 € 12 054,000 51 229,500 €


17 457971111a Zriadenie umelej drenážnej vrstvy, geokompozit s presahom, so sklonom do 1:5 m2 12 941,000 0,650 € 8 411,650 € 0,000 € 0,000 € 12 941,000 8 411,650 €


18 6936651600 Dodávka umelej drenážnej vrstvy, geokompozit  AFITEX  DRAINTUBE 450 FT1 D20 m2 12 941,000 4,600 € 59 528,600 € 0,000 € 0,000 € 12 941,000 59 528,600 €


99   Presun hmôt HSV 131,890 € 0,000 € 131,890 €


19 998231111 Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t 26,378 5,000 € 131,890 € 0,000 € 0,000 € 26,378 131,890 €


STUPAVA - ŽABÁREŇ, SKLÁDKA ODPADOV SO - 12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV, 1.ETAPA
FAKTURÁCIA SPOLU ZA OBDOBIE 
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Tab. č.4


ROZPOČET Z PD Arch. Č. 31-DPS-2014/D2, júl 2016


ČP Kód položky Popis
merná 


jednotka
Množstvo jednotková cena Celková cena Množstvo Cena Množstvo Cena


STUPAVA - ŽABÁREŇ, SKLÁDKA ODPADOV SO - 12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV, 1.ETAPA
FAKTURÁCIA SPOLU ZA OBDOBIE 


APRÍL-NOVEMBER 2016 ROZDIEL


ČASŤ B - ÚPRAVA HRÁDZE


HSV+PSV Práce spolu 812 891,659 € 783 841,092 € 29 050,567 €


HSV Práce a dodávky HSV 779 105,671 € 750 825,324 € 28 280,347 €


1   Zemné práce 124 087,022 € 68 470,719 € 55 616,303 €


1 122201103 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - skrývka na svahu vo vrstve 200 mm m3 1 364,760 2,000 € 2 729,520 € 1 364,760 2 729,520 € 0,000 0,000 €


1a 122201103 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - skrývka na svahu vo vrstve 200 mm m3 1 212,850 2,000 € 2 425,700 € 1 212,850 2 425,700 € 0,000 0,000 €


2 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 409,428 0,900 € 368,485 € 409,428 368,485 € 0,000 0,000 €


2a 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 363,856 0,900 € 327,470 € 363,856 327,470 € 0,000 0,000 €


3 162301141
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m 


m3 1 364,760 1,500 € 2 047,140 € 1 364,760 2 047,140 € 0,000 0,000 €


3a 162301141
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m 


m3 1 212,850 1,500 € 1 819,275 € 1 212,850 1 819,275 € 0,000 0,000 €


4 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 364,760 0,700 € 955,332 € 1 364,760 955,332 € 0,000 0,000 €


4a 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 212,850 0,700 € 848,995 € 1 212,850 848,995 € 0,000 0,000 €


5 171151101 Hutnenie koruny a bokov hrádze z hornín súdržných a sypkých m2 5 680,200 1,550 € 8 804,310 € 5 680,200 8 804,310 € 0,000 0,000 €


5a 171151101 Hutnenie koruny a bokov hrádze z hornín súdržných a sypkých m2 20 579,630 1,550 € 31 898,427 € 6 859,877 10 632,809 € 13 719,753 21 265,617 €


6 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 - výkop pre kotviaci rigol fólie m3 126,300 7,000 € 884,100 € 126,300 884,100 € 0,000 0,000 €


6a 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 - výkop pre kotviaci rigol fólie m3 6,700 7,000 € 46,900 € 0,000 0,000 € 6,700 46,900 €


7 132201109 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 37,890 1,000 € 37,890 € 37,890 37,890 € 0,000 0,000 €


7a 132201109 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 6,700 1,000 € 6,700 € 0,000 0,000 € 6,700 6,700 €


8 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, kotviaci rigol m3 126,300 3,300 € 416,790 € 126,300 416,790 € 0,000 0,000 €


8a 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, kotviaci rigol m3 6,700 3,300 € 22,110 € 0,000 0,000 € 6,700 22,110 €


9 122201403
Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - rekultivačná zemina úpravy hrádze vrátane  
poplatku za zeminu


m3 5 424,000 2,100 € 11 390,400 € 5 424,000 11 390,400 € 0,000 0,000 €


9a 122201403
Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - rekultivačná zemina úpravy hrádze vrátane  
poplatku za zeminu


m3 -1 954,300 2,100 € -4 104,030 € -1 954,300 -4 104,030 € 0,000 0,000 €


10 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 1 627,200 0,700 € 1 139,040 € 1 627,200 1 139,040 € 0,000 0,000 €


10a 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 -586,290 0,700 € -410,403 € -586,290 -410,403 € 0,000 0,000 €


11 162501172
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m 


m3 5 424,000 1,900 € 10 305,600 € 5 424,000 10 305,600 € 0,000 0,000 €


11a 162501172
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m 


m3 -1 954,300 1,900 € -3 713,170 € -1 954,300 -3 713,170 € 0,000 0,000 €


12 162501173
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m


m3 92 208,000 0,250 € 23 052,000 € 0,000 0,000 € 92 208,000 23 052,000 €


13 181301317 Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr. nad 500 do 1000 mm m2 7 681,100 1,100 € 8 449,210 € 7 681,100 8 449,210 € 0,000 0,000 €


13a 181301317 Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr. nad 500 do 1000 mm m2 864,580 1,100 € 951,038 € 0,000 0,000 € 864,580 951,038 €


14 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 7 681,100 1,100 € 8 449,210 € 0,000 0,000 € 7 681,100 8 449,210 €


14a 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 864,580 1,100 € 951,038 € 0,000 0,000 € 864,580 951,038 €
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15 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg 237,346 3,300 € 783,242 € 0,000 0,000 € 237,346 783,242 €


15a 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg 26,802 3,300 € 88,447 € 0,000 0,000 € 26,802 88,447 €


16 132201102a Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 - drén + výtlaky m3 1 041,108 7,000 € 7 287,756 € 1 041,108 7 287,756 € 0,000 0,000 €


17 132201109a Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 312,332 1,000 € 312,332 € 312,330 312,330 € 0,002 0,002 €


18 175101202 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny - výtlačné potrubie m3 142,406 14,300 € 2 036,406 € 142,406 2 036,406 € 0,000 0,000 €


19 174101002a Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 179,248 3,300 € 591,518 € 179,248 591,518 € 0,000 0,000 €


20 162301121
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m 


m3 588,300 1,500 € 882,450 € 588,300 882,450 € 0,000 0,000 €


21 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 588,300 0,700 € 411,810 € 588,300 411,810 € 0,000 0,000 €


22 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - výkop pre Š1 až Š8 + ČŠ1 a ČŠ2 m3 103,147 7,500 € 773,603 € 103,147 773,603 € 0,000 0,000 €


23 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 30,944 0,790 € 24,446 € 30,944 24,446 € 0,000 0,000 €


24 151101201 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m m2 143,345 2,500 € 358,363 € 143,345 358,363 € 0,000 0,000 €


25 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m m2 143,345 0,750 € 107,509 € 143,345 107,509 € 0,000 0,000 €


26 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 76,393 3,300 € 252,097 € 76,393 252,097 € 0,000 0,000 €


27 162301101
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 
500 m 


m3 35,440 1,500 € 53,160 € 35,440 53,160 € 0,000 0,000 €


28 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 35,440 0,700 € 24,808 € 35,440 24,808 € 0,000 0,000 €


1a Premiestnenie inertných zemín 544 301,031 € 581 588,379 € -37 287,347 €


29 122201104 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 10000 m3 m3 68 536,500 2,050 € 140 499,825 € 87 321,100 179 008,255 € -18 784,600 -38 508,430 €


29a 122201104 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 10000 m3 m3 7 470,900 2,050 € 15 315,345 € 7 470,900 15 315,345 € 0,000 0,000 €


30 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 20 560,950 1,000 € 20 560,950 € 26 196,330 26 196,330 € -5 635,380 -5 635,380 €


30a 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 2 241,270 1,000 € 2 241,270 € 2 241,270 2 241,270 € 0,000 0,000 €


31 162301142
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť do 1000 m 


m3 68 536,500 2,300 € 157 633,950 € 87 321,100 200 838,530 € -18 784,600 -43 204,580 €


31a 162301142
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť do 1000 m 


m3 7 470,900 2,300 € 17 183,070 € 7 470,900 17 183,070 € 0,000 0,000 €


32 171201101 Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním m3 68 536,500 1,050 € 71 963,325 € 87 321,100 91 687,155 € -18 784,600 -19 723,830 €


32a 171201101 Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním m3 7 470,900 1,050 € 7 844,445 € 7 470,900 7 844,445 € 0,000 0,000 €


33 122201403
Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - Na dosypanie a zhutnenie hrádze vrátane  poplatku 
za zeminu


m3 1 089,000 2,100 € 2 286,900 € 1 089,000 2 286,900 € 0,000 0,000 €


33a 122201403
Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - Na dosypanie a zhutnenie hrádze vrátane  poplatku 
za zeminu


m3 17 863,022 2,100 € 37 512,346 € 5 954,341 12 504,116 € 11 908,681 25 008,230 €


34 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 326,700 0,700 € 228,690 € 326,700 228,690 € 0,000 0,000 €


34a 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 5 358,910 0,700 € 3 751,237 € 1 786,303 1 250,412 € 3 572,607 2 500,825 €


35 162301121
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m 


m3 1 089,000 2,000 € 2 178,000 € 1 089,000 2 178,000 € 0,000 0,000 €


35a 162301121
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m 


m3 17 863,022 2,000 € 35 726,044 € 5 954,341 11 908,682 € 11 908,681 23 817,362 €


36 171151101 Hutnenie hrádze vrátane úpravy koruny a bokov z hornín súdržných a sypkých vhodných do sypaných hrádzí m3 1 089,000 1,550 € 1 687,950 € 1 089,000 1 687,950 € 0,000 0,000 €
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36a 171151101 Hutnenie hrádze vrátane úpravy koruny a bokov z hornín súdržných a sypkých vhodných do sypaných hrádzí m3 17 863,022 1,550 € 27 687,684 € 5 954,341 9 229,229 € 11 908,681 18 458,456 €


2   Zakladanie 16 170,770 € 16 170,520 € 0,250 €


37 212752125 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 370,000 5,000 € 1 850,000 € 370,000 1 850,000 € 0,000 0,000 €


37a 212752125 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m -50,000 5,000 € -250,000 € -50,000 -250,000 € 0,000 0,000 €


38 289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 962,000 0,350 € 336,700 € 962,000 336,700 € 0,000 0,000 €


38a 289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 -372,000 0,350 € -130,200 € -372,000 -130,200 € 0,000 0,000 €


39 6936651400 Geotextília netkaná polypropylénová  PP   400 g/m2 m2 981,240 0,900 € 883,116 € 981,240 883,116 € 0,000 0,000 €


39a 6936651400 Geotextília netkaná polypropylénová  PP   400 g/m2 m2 -379,440 0,900 € -341,496 € -379,440 -341,496 € 0,000 0,000 €


40 211571111 Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom fr.16-32 mm m3 584,786 25,000 € 14 619,650 € 584,786 14 619,650 € 0,000 0,000 €


40a 211571111 Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom fr.16-32 mm m3 -31,88 25,000 € -797,000 € -31,890 -797,250 € 0,010 0,250 €


4   Vodorovné konštrukcie 71 243,869 € 71 243,869 € 0,000 €


41 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 - podkladný betón šachiet m3 2,297 110,000 € 252,670 € 2,297 252,670 € 0,000 0,000 €


42 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 5,552 9,600 € 53,299 € 5,552 53,299 € 0,000 0,000 €


43 457971111       Zriadenie umelej drenážnej vrstvy spodnej - odplyňovacej s presahom, so sklonom do 1:5 m2 6 554,600 0,650 € 4 260,490 € 6 554,600 4 260,490 € 0,000 0,000 €


44 6936651300       Dodávka umelej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 450 FT2 D20 m2 7 865,520 4,250 € 33 428,460 € 7 865,520 33 428,460 € 0,000 0,000 €


45 457971111a       Zriadenie umelej drenážnej vrstvy vrchnej - odvodňovacej s presahom, so sklonom do 1:5 m2 6 785,500 0,650 € 4 410,575 € 6 785,500 4 410,575 € 0,000 0,000 €


46 6936651300a       Dodávka umelej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 450 FT1 D20 m2 6 785,500 4,250 € 28 838,375 € 6 785,500 28 838,375 € 0,000 0,000 €


8   Rúrové vedenie 16 978,833 € 13 351,838 € 3 626,995 €


52 871231121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 75 mm m 107,400 3,000 € 322,200 € 107,400 322,200 € 0,000 0,000 €


53 2860017860 HDPE rúra PE100  rúra  75x4,5/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody  PIPELIFE m 117,388 6,500 € 763,022 € 117,388 763,022 € 0,000 0,000 €


54 871241121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru  90 mm m 521,500 3,000 € 1 564,500 € 521,500 1 564,500 € 0,000 0,000 €


54a 871241121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru  90 mm m 183,500 3,000 € 550,500 € 0,000 0,000 € 183,500 550,500 €


55 2860017870 HDPE rúra PE100  rúra  90x5,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody  PIPELIFE m 570,000 7,500 € 4 275,000 € 570,000 4 275,000 € 0,000 0,000 €


55a 2860017870 HDPE rúra PE100  rúra  90x5,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody  PIPELIFE m 200,566 7,500 € 1 504,245 € 0,000 0,000 € 200,566 1 504,245 €


56 892241111       Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 m 628,900 2,500 € 1 572,250 € 0,000 0,000 € 628,900 1 572,250 €


57 892372111 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm ks 4,000 20,000 € 80,000 € 4,000 80,000 € 0,000 0,000 €


58 894201117       Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 20/25 m3 1,213 109,000 € 132,217 € 1,213 132,217 € 0,000 0,000 €


59 894201193       Príplatok k cene za hrúbku dna alebo steny šachty armatúrnej do 200 mm m3 1,213 1,300 € 1,577 € 1,213 1,577 € 0,000 0,000 €


60 894502301       Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet armatúrnych kruhových alebo kužeľových jednostranné m2 6,123 14,000 € 85,722 € 6,123 85,722 € 0,000 0,000 €


61 894403011       Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu - ČS1 ks 1,000 7,100 € 7,100 € 1,000 7,100 € 0,000 0,000 €


62 PC 2       Prefabrikovaná zákrytová betonová doska priemeru 2540 mm, so vstupným a montážnymi otvormi ks 1,000 109,000 € 109,000 € 1,000 109,000 € 0,000 0,000 €


63 894411311       Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová - ČS1 ks 2,000 67,000 € 134,000 € 2,000 134,000 € 0,000 0,000 €


64 PC 3       Prefabrikované betonové dno vnútorného priemeru 2300 mm a výšky 1500 mm ks 1,000 109,000 € 109,000 € 1,000 109,000 € 0,000 0,000 €
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65 PC 4       Prefabrikovaný betonový diel vnútorného priemeru 2300 mm a výšky 1750 mm ks 1,000 125,000 € 125,000 € 1,000 125,000 € 0,000 0,000 €


66 899102111       Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg - poklopy ČS1 ks 3,000 19,400 € 58,200 € 3,000 58,200 € 0,000 0,000 €


67 5534002500       Poklop oceľový ťažky 60x60 cm ks 1,000 90,000 € 90,000 € 1,000 90,000 € 0,000 0,000 €


68 5534003000       Poklop oceľový ťažky 80x60 cm ks 2,000 100,000 € 200,000 € 2,000 200,000 € 0,000 0,000 €


69 899503211       Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov ks 9,000 12,700 € 114,300 € 9,000 114,300 € 0,000 0,000 €


70 PC 5       Zhotovenie prestupu prítokového potrubia cez stenu ČŠ1 s následným utesnením ks 1,000 55,000 € 55,000 € 1,000 55,000 € 0,000 0,000 €


71 PC 6       Zhotovenie prestupu výtlačného potrubia cez stenu ČŠ1 s následným utesnením ks 1,000 55,000 € 55,000 € 1,000 55,000 € 0,000 0,000 €


72 PC 7       Zhotovenie prestupu "elektro" cez stenu ČŠ1 s následným utesnením ks 1,000 35,000 € 35,000 € 1,000 35,000 € 0,000 0,000 €


73 893810132 Osadenie drenážnej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m - šachty Š1 až Š8 + ČŠ1 ks 9,000 55,000 € 495,000 € 9,000 495,000 € 0,000 0,000 €


73a 893810132 Osadenie drenážnej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m - šachty Š1 až Š8 + ČŠ1 ks 3,000 55,000 € 165,000 € 3,000 165,000 € 0,000 0,000 €


74 PC 8       Plastové šachtové dno priebežné DN 800 mm ks 8,000 109,000 € 872,000 € 8,000 872,000 € 0,000 0,000 €


74a PC 8       Plastové šachtové dno priebežné DN 800 mm ks 3,000 109,000 € 327,000 € 3,000 327,000 € 0,000 0,000 €


75 PC 9       Plastový predlžovací kus DN 800 mm a výšky 500 mm ks 10,000 69,000 € 690,000 € 10,000 690,000 € 0,000 0,000 €


75a PC 9       Plastový predlžovací kus DN 800 mm a výšky 500 mm ks 3,000 69,000 € 207,000 € 3,000 207,000 € 0,000 0,000 €


76 PC 10       Plastový kónus s nádstavcom DN 800/600 mm ks 9,000 109,000 € 981,000 € 9,000 981,000 € 0,000 0,000 €


76a PC 10       Plastový kónus s nádstavcom DN 800/600 mm ks 3,000 109,000 € 327,000 € 3,000 327,000 € 0,000 0,000 €


77 PC 11       Plastový poklop šachtový DN 600 mm, zaťaženie 125 kN ks 9,000 55,000 € 495,000 € 9,000 495,000 € 0,000 0,000 €


77a PC 11       Plastový poklop šachtový DN 600 mm, zaťaženie 125 kN ks 3,000 55,000 € 165,000 € 3,000 165,000 € 0,000 0,000 €


78 PC 12       Gumové tesnenie pre dielcve šachiet DN 800 mm ks 18,000 13,000 € 234,000 € 18,000 234,000 € 0,000 0,000 €


78a PC 12       Gumové tesnenie pre dielcve šachiet DN 800 mm ks 6,000 13,000 € 78,000 € 6,000 78,000 € 0,000 0,000 €


99   Presun hmôt HSV 6 324,146 € 0,000 € 6 324,146 €


79 998231111  Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t 1 264,829 5,000 € 6 324,146 € 0,000 0,000 € 1 264,829 6 324,146 €


PSV Práce a dodávky PSV 33 785,988 € 33 015,768 € 770,220 €


711   Izolácie proti vode a vlhkosti 33 785,988 € 33 015,768 € 770,220 €


80 711471052 Zhotovenie vodorovnej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode HDPE pásmi m2 6 623,800 0,950 6 292,610 6 623,800 6 292,610 € 0,000 0,000 €


81 2834101030 Hydroizolačná HDPE fólia obojstranne zdrsnená hrúbky 1,5 mm  m2 7 617,370 3,500 26 660,795 7 617,370 26 660,795 € 0,000 0,000 €


82 711472051 Zhotovenie zvislej izolácie proti tlakovej vode fóliou PEHD m2 15,360 5,500 84,480 0,000 0,000 € 15,360 84,480 €


83 2834101030a Hydroizolačná HDPE fólia hr.1,5 mm m2 17,818 3,500 62,363 17,818 62,363 € 0,000 0,000 €


84 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 11,429 30,000 342,870 0,000 0,000 € 11,429 342,870 €


85 998711192 Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m t 11,429 30,000 342,870 0,000 0,000 € 11,429 342,870 €
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Tab. č.4


ROZPOČET Z PD Arch. Č. 31-DPS-2014/D2, júl 2016


ČP Kód položky Popis
merná 


jednotka
Množstvo jednotková cena Celková cena Množstvo Cena Množstvo Cena


STUPAVA - ŽABÁREŇ, SKLÁDKA ODPADOV SO - 12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV, 1.ETAPA
FAKTURÁCIA SPOLU ZA OBDOBIE 


APRÍL-NOVEMBER 2016 ROZDIEL


HSV Práce a dodávky HSV 57 596,431 € 47 130,539 € 10 465,892 €


2  Zakladanie 19 618,601 € 10 022,299 € 9 596,302 €


1 264041110       Odpaženie vrtov pre pilóty pažené manipulačnou pažnicou priemeru nad 245 do 380 mm m 0,000 13,000 € 0,000 € 0,000 0,000 €


1a 122201403 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3, výkop: 1216,4 x 2 ks = 2 432,80 m3 m3 2 432,800 2,100 € 5 108,880 € 1 216,400 2 554,440 € 1 216,400 2 554,440 €


2 264311112       Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III m 0,000 54,350 € 0,000 € 0,000 0,000 €


2a 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 729,840 0,700 € 510,888 € 364,920 255,444 € 364,920 255,444 €


3 242791111       Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN do 200mm m 0,000 16,300 € 0,000 € 0,000 0,000 €


3a 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - výkop pre ČŠ1 až ČŠ3, výkop: 47,04 x 2 ks = 94,08 m3 m3 94,080 7,500 € 705,600 € 47,040 352,800 € 47,040 352,800 €


4 2860002470       PVC rúra 160x4,7/1m  -hladký kanalizačný systém SN8   PIPELIFE ks 0,000 5,000 € 0,000 € 0,000 0,000 €


4a 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 28,224 0,790 € 22,297 € 14,110 11,147 € 14,114 11,150 €


5 249901313       Dierovanie zárubníc plastových vŕtaním, plocha otvorov od 15 do 20 % pre zárubnice priemeru 150 mm m 0,000 54,000 € 0,000 € 0,000 0,000 €


5a 162301141
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť 50 do 500 m m3 2 526,880 1,500 € 3 790,320 € 1 263,440 1 895,160 € 1 263,440 1 895,160 €


6 247571113       Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením zo štrkopiesku triedeného 0-63 mm m3 0,000 55,000 € 0,000 € 0,000 0,000 €


6a 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 2 526,880 0,700 € 1 768,816 € 1 263,440 884,408 € 1 263,440 884,408 €


7 247681114       Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z ílu m3 0,000 28,000 € 0,000 € 0,000 0,000 €


7a 151101201 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m, Plocha : 67,20 m2 x 2 = 134,40 m2 m2 134,400 2,500 € 336,000 € 67,200 168,000 € 67,200 168,000 €


8 PC 1       Osadenie a dodávka hlavice vrtu z oceľovej rúry 229 x 6,3 mm s uzamykateľným poklopom ks 0,000 55,000 € 0,000 € 0,000 0,000 €


8a 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m m2 134,400 0,750 € 100,800 € 67,200 50,400 € 67,200 50,400 €


9 998231111       Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t 0,000 5,000 € 0,000 € 0,000 0,000 €


9a 894411311 Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová - ČS1 až ČS2 ks 24,000 67,000 € 1 608,000 € 11,000 737,000 € 13,000 871,000 €


10a 249901313
Dierovanie zárubníc plastových vŕtaním, plocha otvorov od 15 do 20 % pre zárubnice priemeru 150 mm, Spodná 
časť šachty do 5,0 m : 5 x 3 ks = 15,0 m m 10,000 54,000 € 540,000 € 10,000 540,000 € 0,000 0,000 €


11a 247571113
Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením zo štrkopiesku triedeného 0-63, Podsyp v hr. 0,5 m + 
zásyp výkopu : (3,92 m3 + 36,90 m3) x 2 ks = 81,64 m3 m3 81,640 55,000 € 4 490,200 € 40,820 2 245,100 € 40,820 2 245,100 €


12a PC 2 Prefabrikovaná zákrytová betonová doska priemeru 2540 mm, so vstupným a montážnymi otvormi ks 2,000 109,000 € 218,000 € 1,000 109,000 € 1,000 109,000 €


13a 5534003000 Poklop oceľový ťažký 80x60 cm ks 2,000 100,000 € 200,000 € 2,000 200,000 € 0,000 0,000 €


14a 899102111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg - poklopy ČS1 - ČS2 ks 2,000 19,400 € 38,800 € 1,000 19,400 € 1,000 19,400 €


15a PC 6 Zhotovenie prestupu výtlačného potrubia cez stenu ČŠ s následným utesnením ks 2,000 55,000 € 110,000 € 2,000 110,000 €


16a PC 7 Zhotovenie prestupu "elektro" cez stenu ČŠ s následným utesnením ks 2,000 35,000 € 70,000 € 2,000 70,000 €


99  Presun hmôt HSV 869,590 € 0,000 € 869,590 €


17a 998231111 Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t 173,918 5,000 € 869,590 € 173,918 869,590 €


Strojnotechnologická časť 9 500,000 € 9 500,000 € 0,000 €


18a PC 8 Dodávka a montáž 2 ks čerpadiel Q = 5,0 l/s, výtlak 36,0 m s armatúrami a napojenie na výtlak kpl 1,000 9 500,000 € 9 500,000 € 1,000 9 500,000 € 0,000 0,000 €


Elektrotechnologická časť 27 608,240 € 27 608,240 € 0,000 €


ČASŤ C - POZOROVACIE SONDY
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Tab. č.4


ROZPOČET Z PD Arch. Č. 31-DPS-2014/D2, júl 2016


ČP Kód položky Popis
merná 


jednotka
Množstvo jednotková cena Celková cena Množstvo Cena Množstvo Cena


STUPAVA - ŽABÁREŇ, SKLÁDKA ODPADOV SO - 12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV, 1.ETAPA
FAKTURÁCIA SPOLU ZA OBDOBIE 


APRÍL-NOVEMBER 2016 ROZDIEL


19a PC 9 NN prípojka pre napojenie čerpadiel na el. rozvod, rozvádzače, ovládanie kpl 1,000 27 608,240 € 27 608,240 € 1,000 27 608,240 € 0,000 0,000 €


7 / 8







Tab. č.4


ROZPOČET Z PD Arch. Č. 31-DPS-2014/D2, júl 2016


ČP Kód položky Popis
merná 


jednotka
Množstvo jednotková cena Celková cena Množstvo Cena Množstvo Cena


STUPAVA - ŽABÁREŇ, SKLÁDKA ODPADOV SO - 12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV, 1.ETAPA
FAKTURÁCIA SPOLU ZA OBDOBIE 


APRÍL-NOVEMBER 2016 ROZDIEL


Ostatné práce spolu 38 600,000 € 38 600,000 € 0,000 €


Geologický prieskum skutkového stavu zosuvu ??? ??? 8 750,000 € 8 750,000 € ??? 8 750,000 € ??? 0,000 €


Geodetické zameranie prieskumných vrtov a hladín podzemnej vody ??? ??? 1 100,000 € 1 100,000 € ??? 1 100,000 € ??? 0,000 €


Statické a geotechnické posúdenie stability, predbežný návrh opatrení ??? ??? 3 750,000 € 3 750,000 € ??? 3 750,000 € ??? 0,000 €


Geodetické zameranie a výkazy ??? ??? 4 500,000 € 4 500,000 € ??? 4 500,000 € ??? 0,000 €


Geologický a geotechnický dozor ??? ??? 3 500,000 € 3 500,000 € ??? 3 500,000 € ??? 0,000 €


PD pre realizáciu stavby ??? ??? 17 000,000 € 17 000,000 € ??? 17 000,000 € ??? 0,000 €


POZNÁMKA:


OSTATNÉ PRÁCE


V Tab. č.4 je porovnanie  rozpočtu (september 2016), ktorý prikladal zhotoviteľ ku fakturácii (apríl-november 2016). Z tabuľky je zrejmý rozdiel medzi 
projektovanými množstvami a cenou prác. Musíme konštatovať, že nikdy nám nebol predložený originál rozpočtu (množstvá a ceny v tabuľke sú z podkladov, ktoré 
fakturoval zhotoviteľ). Zhotoviteľ od apríla do septembra 2016 uvádzal a fakturoval podľa rozpočtu, ktorý zjavne nie je rozpočet zo septembra 2016, nakoľko 
október a november má už doplnené cenníkové položky (fialové označenie riadkov), ktoré predtým neboli pri fakturácii dokladované. mínusové položky sa javia, 
akokeby neboli odpočítané od základnej výmery (napr. polžka 9- 9a). Suma celkovej ceny za jednotlivé druhy prác po súčte tých istých čísel je iná v prikladanom 
(zhotoviteľom) rozpočte za obdobie apríl-september 2016, iná v prikladanom rozpočte za obdobie (október-november) 2016 a iná je i pri nami robenom súčte.
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Tab. č.4


ROZPOČET Z PD Arch. Č. 31-DPS-2014/D2, júl 2016
FAKTURÁCIA ZHOTOVITEĽA ZA OBDOBIE APRÍL 2016 AŽ NOVEMBER 2016 NA STAVBE REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV STUPAVA-ŽABÁREŇ 


ČP Kód položky Popis merná 
jednotka


Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena


ČASŤ A - UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA ČASTI POVRCHU SKLÁDKY


HSV Práce a dodávky HSV 0,000 € 94 729,280 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 94 729,280 €


1   Zemné práce 0,000 € 94 729,280 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 94 729,280 €


1 171151101 Hutnenie pláne a bokov telesa skládky pojazdmi ježkovým valcom resp. kompaktorom m2 0,000 0,000 €


2 122201403 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - minerálne tesnenie, vrátane poplatku za získanie 
zeminy


m3 0,000 0,000 €


3 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 0,000 0,000 €


4 162501142 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m 


m3 0,000 0,000 €


5 162501143 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m


m3 0,000 0,000 €


6 122201404 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 10000 m3 - rekultivačná zemina m3 12 448,000 26 140,800 € 12 448,000 26 140,800 €


7 122201409a  Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 3 734,400 2 614,080 € 3 734,400 2 614,080 €


8 162501172 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m 


m3 12 448,000 23 651,200 € 12 448,000 23 651,200 €


9 162501173 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m


m3 211 616,000 42 323,200 € 211 616,000 42 323,200 €


10 172103102 Zriadenie tesniaceho jadra skládky z hornín 1 až 4 so zhut. do 100 % PS koef- C vo vrstve do 1 m, hr. 0,50 m m3 0,000 € 0,000 €


11 181301117 Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 500 mm m2 0,000 € 0,000 €


12 181301317 Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr. do500 mm m2 0,000 € 0,000 €


13 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 0,000 € 0,000 €


14 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg 0,000 € 0,000 €


4   Vodorovné konštrukcie 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 €


15 457971111 Zriadenie odplyňovacej vrstvy, geokompozit s presahom, so sklonom do 1:5 m2 0,000 € 0,000 €


16 6936651300 Dodávka odplyňovacej vrstvy, geokompozit  AFITEX  DRAINTUBE 450 FT 0,5 D20 m2 0,000 € 0,000 €


17 457971111a Zriadenie umelej drenážnej vrstvy, geokompozit s presahom, so sklonom do 1:5 m2 0,000 € 0,000 €


18 6936651600 Dodávka umelej drenážnej vrstvy, geokompozit  AFITEX  DRAINTUBE 450 FT1 D20 m2 0,000 € 0,000 €


99   Presun hmôt HSV 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 €


19 998231111 Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t 0,000 € 0,000 €


STUPAVA - ŽABÁREŇ, SKLÁDKA ODPADOV SO - 12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV, 1.ETAPA FAKTURÁCIA SPOLU ZA OBDOBIE 
APRÍL-NOVEMBER 2016apríl máj jún júl august september október november
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Tab. č.4


ROZPOČET Z PD Arch. Č. 31-DPS-2014/D2, júl 2016
FAKTURÁCIA ZHOTOVITEĽA ZA OBDOBIE APRÍL 2016 AŽ NOVEMBER 2016 NA STAVBE REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV STUPAVA-ŽABÁREŇ 


ČP Kód položky Popis merná 
jednotka


Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena


STUPAVA - ŽABÁREŇ, SKLÁDKA ODPADOV SO - 12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV, 1.ETAPA FAKTURÁCIA SPOLU ZA OBDOBIE 
APRÍL-NOVEMBER 2016apríl máj jún júl august september október november


ČASŤ B - ÚPRAVA HRÁDZE


HSV+PSV Práce spolu 117 568,500 € 177 683,500 € 159 582,885 € 184 230,646 € 36 496,601 € 34 525,571 € 23 603,951 € 50 149,439 € 783 841,092 €


HSV Práce a dodávky HSV 117 568,500 € 177 683,500 € 159 582,885 € 157 507,488 € 36 496,601 € 28 232,961 € 23 603,951 € 50 149,439 € 750 825,324 €


1   Zemné práce 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 27 971,961 € 1 387,861 € 23 056,647 € 16 054,250 € 68 470,719 €


1 122201103 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - skrývka na svahu vo vrstve 200 mm m3 1 364,760 2 729,520 € 1 364,760 2 729,520 €


1a 122201103 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - skrývka na svahu vo vrstve 200 mm m3 1 212,850 2 425,700 € 1 212,850 2 425,700 €


2 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 409,428 368,485 € 409,428 368,485 €


2a 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 363,856 327,470 € 363,856 327,470 €


3 162301141 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m 


m3 1 364,760 2 047,140 € 1 364,760 2 047,140 €


3a 162301141 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m 


m3 1 212,850 1 819,275 € 1 212,850 1 819,275 €


4 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 364,760 955,332 € 1 364,760 955,332 €


4a 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 212,850 848,995 € 1 212,850 848,995 €


5 171151101 Hutnenie koruny a bokov hrádze z hornín súdržných a sypkých m2 5 680,200 8 804,310 € 5 680,200 8 804,310 €


5a 171151101 Hutnenie koruny a bokov hrádze z hornín súdržných a sypkých m2 6 859,877 10 632,809 € 6 859,877 10 632,809 €


6 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 - výkop pre kotviaci rigol fólie m3 126,300 884,100 € 126,300 884,100 €


6a 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 - výkop pre kotviaci rigol fólie m3 0,000 0,000 €


7 132201109 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 37,890 37,890 € 37,890 37,890 €


7a 132201109 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 0,000 0,000 €


8 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, kotviaci rigol m3 126,300 416,790 € 126,300 416,790 €


8a 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, kotviaci rigol m3 0,000 0,000 €


9 122201403 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - rekultivačná zemina úpravy hrádze vrátane  poplatku 
za zeminu


m3 5 424,000 11 390,400 € 5 424,000 11 390,400 €


9a 122201403 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - rekultivačná zemina úpravy hrádze vrátane  poplatku 
za zeminu


m3 -1 954,300 -4 104,030 € -1 954,300 -4 104,030 €


10 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 1 627,200 1 139,040 € 1 627,200 1 139,040 €


10a 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 -586,290 -410,403 € -586,290 -410,403 €


11 162501172 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m 


m3 5 424,000 10 305,600 € 5 424,000 10 305,600 €


11a 162501172 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m 


m3 -1 954,300 -3 713,170 € -1 954,300 -3 713,170 €


12 162501173 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m


m3 0,000 0,000 €


13 181301317 Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr. nad 500 do 1000 mm m2 7 681,100 8 449,210 € 7 681,100 8 449,210 €


13a 181301317 Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr. nad 500 do 1000 mm m2 0,000 0,000 €


14 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 0,000 0,000 €


14a 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 0,000 0,000 €


15 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg 0,000 0,000 €


15a 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg 0,000 0,000 €


16 132201102a Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 - drén + výtlaky m3 1 041,108 7 287,756 € 1 041,108 7 287,756 €


17 132201109a Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 312,330 312,330 € 312,330 312,330 €


18 175101202 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny - výtlačné potrubie m3 142,406 2 036,406 € 142,406 2 036,406 €


19 174101002a Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 179,248 591,518 € 179,248 591,518 €


20 162301121 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m 


m3 588,300 882,450 € 588,300 882,450 €


21 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 588,300 411,810 € 588,300 411,810 €


22 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - výkop pre Š1 až Š8 + ČŠ1 a ČŠ2 m3 103,147 773,603 € 103,147 773,603 €


23 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 30,944 24,446 € 30,944 24,446 €


24 151101201 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m m2 143,345 358,363 € 143,345 358,363 €


25 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m m2 143,345 107,509 € 143,345 107,509 €


26 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 76,393 252,097 € 76,393 252,097 €


27 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 
m 


m3 35,440 53,160 € 35,440 53,160 €


28 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 35,440 24,808 € 35,440 24,808 €


1a Premiestnenie inertných zemín 117 568,500 € 177 683,500 € 97 316,050 € 149 656,350 € 4 471,540 € 0,000 € 0,000 € 34 892,439 € 581 588,379 €


29 122201104 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 10000 m3 m3 20 173,000 41 354,650 € 31 155,000 63 867,750 € 17 208,500 35 277,425 € 26 255,500 53 823,775 € -7 470,900 -15 315,345 87 321,100 179 008,255 €


29a 122201104 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 10000 m3 m3 7 470,900 15 315,345 7 470,900 15 315,345 €


30 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 6 724,300 6 724,300 € 9 446,500 9 446,500 € 4 390,150 4 390,150 € 7 876,650 7 876,650 € -2 241,270 -2 241,270 26 196,330 26 196,330 €


30a 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 2 241,270 2 241,270 2 241,270 2 241,270 €


31 162301142 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť do 1000 m 


m3 20 173,000 46 397,900 € 31 155,000 71 656,500 € 17 208,500 39 579,550 € 26 255,500 60 387,650 € -7 470,900 -17 183,070 87 321,100 200 838,530 €


31a 162301142 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť do 1000 m 


m3 7 470,900 17 183,070 7 470,900 17 183,070 €


32 171201101 Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním m3 20 173,000 21 181,650 € 31 155,000 32 712,750 € 17 208,500 18 068,925 € 26 255,500 27 568,275 € -7 470,900 -7 844,445 87 321,100 91 687,155 €


32a 171201101 Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním m3 7 470,900 7 844,445 7 470,900 7 844,445 €


33 122201403 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - Na dosypanie a zhutnenie hrádze vrátane  poplatku 
za zeminu


m3 400,000 840,000 € 689,000 1 446,900 € 1 089,000 2 286,900 €


33a 122201403 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - Na dosypanie a zhutnenie hrádze vrátane  poplatku 
za zeminu


m3 5 954,341 12 504,116 5 954,341 12 504,116 €


34 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 120,000 84,000 € 206,700 144,690 € 326,700 228,690 €


34a 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 1 786,303 1 250,412 1 786,303 1 250,412 €
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35 162301121 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m 


m3 400,000 800,000 € 689,000 1 378,000 € 1 089,000 2 178,000 €


35a 162301121 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m 


m3 5 954,341 11 908,682 5 954,341 11 908,682 €


36 171151101 Hutnenie hrádze vrátane úpravy koruny a bokov z hornín súdržných a sypkých vhodných do sypaných hrádzí m3 120,000 186,000 € 969,000 1 501,950 € 1 089,000 1 687,950 €


36a 171151101 Hutnenie hrádze vrátane úpravy koruny a bokov z hornín súdržných a sypkých vhodných do sypaných hrádzí m3 5 954,341 9 229,229 5 954,341 9 229,229 €


2   Zakladanie 0,000 € 0,000 € 0,000 € 2 733,116 € 0,000 € 14 956,350 € -721,696 € -797,250 € 16 170,520 €


37 212752125 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 370,000 1 850,000 € 370,000 1 850,000 €


37a 212752125 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m -50,000 -250,000 € -50,000 -250,000 €


38 289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 962,000 336,700 € 962,000 336,700 €


38a 289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 -372,000 -130,200 € -372,000 -130,200 €


39 6936651400 Geotextília netkaná polypropylénová  PP   400 g/m2 m2 981,240 883,116 € 981,240 883,116 €


39a 6936651400 Geotextília netkaná polypropylénová  PP   400 g/m2 m2 -379,440 -341,496 € -379,440 -341,496 €


40 211571111 Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom fr.16-32 mm m3 584,786 14 619,650 € 584,786 14 619,650 €


40a 211571111 Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom fr.16-32 mm m3 -31,890 -797,250 € -31,890 -797,250 €


4   Vodorovné konštrukcie 0,000 € 0,000 € 62 266,835 € 0,000 € 0,000 € 8 977,034 € 0,000 € 0,000 € 71 243,869 €


41 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 - podkladný betón šachiet m3 2,297 252,670 € 2,297 252,670 €


42 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 5,552 53,299 € 5,552 53,299 €


43 457971111       Zriadenie umelej drenážnej vrstvy spodnej - odplyňovacej s presahom, so sklonom do 1:5 m2 6 554,600 4 260,490 € 6 554,600 4 260,490 €


44 6936651300       Dodávka umelej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 450 FT2 D20 m2 7 865,520 € 33 428,460 € 7 865,520 33 428,460 €


45 457971111a       Zriadenie umelej drenážnej vrstvy vrchnej - odvodňovacej s presahom, so sklonom do 1:5 m2 6 785,500 4 410,575 € 6 785,500 4 410,575 €


46 6936651300a       Dodávka umelej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 450 FT1 D20 m2 6 785,500 € 28 838,375 € 6 785,500 28 838,375 €


8   Rúrové vedenie 0,000 € 0,000 € 0,000 € 5 118,022 € 4 053,100 € 2 911,716 € 1 269,000 € 0,000 € 13 351,838 €


52 871231121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 75 mm m 107,400 322,200 € 107,400 322,200 €


53 2860017860 HDPE rúra PE100  rúra  75x4,5/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody  PIPELIFE m 117,388 763,022 € 117,388 763,022 €


54 871241121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru  90 mm m 521,500 1 564,500 € 521,500 1 564,500 €


54a 871241121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru  90 mm m 0,000 0,000 €


55 2860017870 HDPE rúra PE100  rúra  90x5,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody  PIPELIFE m 570,000 4 275,000 € 570,000 4 275,000 €


55a 2860017870 HDPE rúra PE100  rúra  90x5,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody  PIPELIFE m 0,000 0,000 €


56 892241111       Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 m 0,000 0,000 €


57 892372111 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm ks 4,000 80,000 € 4,000 80,000 €


58 894201117       Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 20/25 m3 1,213 132,217 € 1,213 132,217 €


59 894201193       Príplatok k cene za hrúbku dna alebo steny šachty armatúrnej do 200 mm m3 1,213 1,577 € 1,213 1,577 €


60 894502301       Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet armatúrnych kruhových alebo kužeľových jednostranné m2 6,123 85,722 € 6,123 85,722 €


61 894403011       Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu - ČS1 ks 1,000 7,100 € 1,000 7,100 €


62 PC 2       Prefabrikovaná zákrytová betonová doska priemeru 2540 mm, so vstupným a montážnymi otvormi ks 1,000 109,000 € 1,000 109,000 €


63 894411311       Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová - ČS1 ks 2,000 134,000 € 2,000 134,000 €


64 PC 3       Prefabrikované betonové dno vnútorného priemeru 2300 mm a výšky 1500 mm ks 1,000 109,000 € 1,000 109,000 €


65 PC 4       Prefabrikovaný betonový diel vnútorného priemeru 2300 mm a výšky 1750 mm ks 1,000 125,000 € 1,000 125,000 €


66 899102111       Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg - poklopy ČS1 ks 3,000 58,200 € 3,000 58,200 €


67 5534002500       Poklop oceľový ťažky 60x60 cm ks 1,000 90,000 € 1,000 90,000 €


68 5534003000       Poklop oceľový ťažky 80x60 cm ks 2,000 200,000 € 2,000 200,000 €


69 899503211       Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov ks 9,000 114,300 € 9,000 114,300 €


70 PC 5       Zhotovenie prestupu prítokového potrubia cez stenu ČŠ1 s následným utesnením ks 1,000 55,000 € 1,000 55,000 €


71 PC 6       Zhotovenie prestupu výtlačného potrubia cez stenu ČŠ1 s následným utesnením ks 1,000 55,000 € 1,000 55,000 €


72 PC 7       Zhotovenie prestupu "elektro" cez stenu ČŠ1 s následným utesnením ks 1,000 35,000 € 1,000 35,000 €


73 893810132 Osadenie drenážnej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m - šachty Š1 až Š8 + ČŠ1 ks 9,000 495,000 € 9,000 495,000 €


73a 893810132 Osadenie drenážnej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m - šachty Š1 až Š8 + ČŠ1 ks 3,000 165,000 € 3,000 165,000 €


74 PC 8       Plastové šachtové dno priebežné DN 800 mm ks 8,000 872,000 € 8,000 872,000 €


74a PC 8       Plastové šachtové dno priebežné DN 800 mm ks 3,000 327,000 € 3,000 327,000 €


75 PC 9       Plastový predlžovací kus DN 800 mm a výšky 500 mm ks 10,000 690,000 € 10,000 690,000 €


75a PC 9       Plastový predlžovací kus DN 800 mm a výšky 500 mm ks 3,000 207,000 € 3,000 207,000 €


76 PC 10       Plastový kónus s nádstavcom DN 800/600 mm ks 9,000 981,000 € 9,000 981,000 €


76a PC 10       Plastový kónus s nádstavcom DN 800/600 mm ks 3,000 327,000 € 3,000 327,000 €


77 PC 11       Plastový poklop šachtový DN 600 mm, zaťaženie 125 kN ks 9,000 495,000 € 9,000 495,000 €


77a PC 11       Plastový poklop šachtový DN 600 mm, zaťaženie 125 kN ks 3,000 165,000 € 3,000 165,000 €


78 PC 12       Gumové tesnenie pre dielcve šachiet DN 800 mm ks 18,000 234,000 € 18,000 234,000 €


78a PC 12       Gumové tesnenie pre dielcve šachiet DN 800 mm ks 6,000 78,000 € 6,000 78,000 €


99   Presun hmôt HSV 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 €


79 998231111  Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t 0,000 0,000 €


PSV Práce a dodávky PSV 0,000 € 0,000 € 0,000 € 26 723,158 € 0,000 € 6 292,610 € 0,000 € 0,000 € 33 015,768 €


711   Izolácie proti vode a vlhkosti 0,000 € 0,000 € 0,000 € 26 723,158 € 0,000 € 6 292,610 € 0,000 € 0,000 € 33 015,768 €


80 711471052 Zhotovenie vodorovnej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode HDPE pásmi m2 6 623,800 6 292,610 € 6 623,800 6 292,610 €


81 2834101030 Hydroizolačná HDPE fólia obojstranne zdrsnená hrúbky 1,5 mm  m2 7 617,370 26 660,795 € 7 617,370 26 660,795 €
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82 711472051 Zhotovenie zvislej izolácie proti tlakovej vode fóliou PEHD m2 0,000 0,000 €


83 2834101030a Hydroizolačná HDPE fólia hr.1,5 mm m2 17,818 62,363 € 17,818 62,363 €


84 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 0,000 0,000 €


85 998711192 Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m t 0,000 0,000 €
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HSV Práce a dodávky HSV 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 44 011,655 € 3 118,884 € 47 130,539 €


2  Zakladanie 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 6 903,415 € 3 118,884 € 10 022,299 €


1 264041110       Odpaženie vrtov pre pilóty pažené manipulačnou pažnicou priemeru nad 245 do 380 mm m


1a 122201403 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3, výkop: 1216,4 x 2 ks = 2 432,80 m3 m3 1 216,400 2 554,440 € 1 216,400 2 554,440 €


2 264311112       Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III m


2a 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 364,920 255,444 € 364,920 255,444 €


3 242791111       Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN do 200mm m


3a 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - výkop pre ČŠ1 až ČŠ3, výkop: 47,04 x 2 ks = 94,08 m3 m3 47,040 352,800 € 47,040 352,800 €


4 2860002470       PVC rúra 160x4,7/1m  -hladký kanalizačný systém SN8   PIPELIFE ks


4a 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 14,110 11,147 € 14,110 11,147 €


5 249901313       Dierovanie zárubníc plastových vŕtaním, plocha otvorov od 15 do 20 % pre zárubnice priemeru 150 mm m


5a 162301141
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť 50 do 500 m


m3 1 263,440 1 895,160 € 1 263,440 1 895,160 €


6 247571113       Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením zo štrkopiesku triedeného 0-63 mm m3


6a 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 263,440 884,408 € 1 263,440 884,408 €


7 247681114       Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z ílu m3


7a 151101201 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m, Plocha : 67,20 m2 x 2 = 134,40 m2 m2 67,200 168,000 € 67,200 168,000 €


8 PC 1       Osadenie a dodávka hlavice vrtu z oceľovej rúry 229 x 6,3 mm s uzamykateľným poklopom ks


8a 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m m2 67,200 50,400 € 67,200 50,400 €


9 998231111       Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t


9a 894411311 Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová - ČS1 až ČS2 ks 11,000 737,000 € 11,000 737,000 €


10a 249901313
Dierovanie zárubníc plastových vŕtaním, plocha otvorov od 15 do 20 % pre zárubnice priemeru 150 mm, Spodná časť 
šachty do 5,0 m : 5 x 3 ks = 15,0 m


m 10,000 540,000 € 10,000 540,000 €


11a 247571113
Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením zo štrkopiesku triedeného 0-63, Podsyp v hr. 0,5 m + 
zásyp výkopu : (3,92 m3 + 36,90 m3) x 2 ks = 81,64 m3


m3 40,820 2 245,100 € 40,820 2 245,100 €


12a PC 2 Prefabrikovaná zákrytová betonová doska priemeru 2540 mm, so vstupným a montážnymi otvormi ks 1,000 109,000 € 1,000 109,000 €


13a 5534003000 Poklop oceľový ťažký 80x60 cm ks 2,000 200,000 € 2,000 200,000 €


14a 899102111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg - poklopy ČS1 - ČS2 ks 1,000 19,400 € 1,000 19,400 €


15a PC 6 Zhotovenie prestupu výtlačného potrubia cez stenu ČŠ s následným utesnením ks


16a PC 7 Zhotovenie prestupu "elektro" cez stenu ČŠ s následným utesnením ks


99  Presun hmôt HSV 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 €


17a 998231111 Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t


Strojnotechnologická časť 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 9 500,000 € 9 500,000 €


18a PC 8 Dodávka a montáž 2 ks čerpadiel Q = 5,0 l/s, výtlak 36,0 m s armatúrami a napojenie na výtlak kpl 1,000 9 500,000 € 1,000 9 500,000 €


Elektrotechnologická časť 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 27 608,240 € 27 608,240 €


19a PC 9 NN prípojka pre napojenie čerpadiel na el. rozvod, rozvádzače, ovládanie kpl 1,000 27 608,240 € 1,000 27 608,240 €


ČASŤ C - POZOROVACIE SONDY
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Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena


STUPAVA - ŽABÁREŇ, SKLÁDKA ODPADOV SO - 12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV, 1.ETAPA FAKTURÁCIA SPOLU ZA OBDOBIE 
APRÍL-NOVEMBER 2016apríl máj jún júl august september október november


Ostatné práce spolu 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 30 600,000 € 8 000,000 € 38 600,000 €


Geologický prieskum skutkového stavu zosuvu ??? ??? 8 750,000 € ??? 8 750,000 €


Geodetické zameranie prieskumných vrtov a hladín podzemnej vody ??? ??? 1 100,000 € ??? 1 100,000 €


Statické a geotechnické posúdenie stability, predbežný návrh opatrení ??? ??? 3 750,000 € ??? 3 750,000 €


Geodetické zameranie a výkazy ??? ??? 4 500,000 € ??? 4 500,000 €


Geologický a geotechnický dozor ??? ??? 3 500,000 € ??? 3 500,000 €


PD pre realizáciu stavby ??? ??? 17 000,000 € ??? 17 000,000 €


POZNÁMKA:


OSTATNÉ PRÁCE


V Tab. č.4 je porovnanie  rozpočtu (september 2016), ktorý prikladal zhotoviteľ ku fakturácii (apríl-november 2016). Z tabuľky je zrejmý rozdiel medzi projektovanými množstvami a cenou prác. Musíme konštatovať, že nikdy nám nebol predložený originál rozpočtu (množstvá a ceny v tabuľke sú z podkladov, ktoré fakturoval zhotoviteľ). Zhotoviteľ od apríla do septembra 2016 uvádzal a fakturoval podľa rozpočtu, 
ktorý zjavne nie je rozpočet zo septembra 2016, nakoľko október a november má už doplnené cenníkové položky (fialové označenie riadkov), ktoré predtým neboli pri fakturácii dokladované. mínusové položky sa javia, akokeby neboli odpočítané od základnej výmery (napr. polžka 9- 9a). Suma celkovej ceny za jednotlivé druhy prác po súčte tých istých čísel je iná v prikladanom (zhotoviteľom) rozpočte za 
obdobie apríl-september 2016, iná v prikladanom rozpočte za obdobie (október-november) 2016 a iná je i pri nami robenom súčte.
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Tab. č.4


ROZPOČET Z PD Arch. Č. 31-DPS-2014/D2, júl 2016
FAKTURÁCIA ZHOTOVITEĽA ZA OBDOBIE APRÍL 2016 AŽ NOVEMBER 2016 NA STAVBE REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV STUPAVA-ŽABÁREŇ 


ČP Kód položky Popis
merná 


jednotka
Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena


ČASŤ A - UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA ČASTI POVRCHU SKLÁDKY


HSV Práce a dodávky HSV 0,000 € 94 729,280 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 €


1   Zemné práce 0,000 € 94 729,280 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 €


1 171151101 Hutnenie pláne a bokov telesa skládky pojazdmi ježkovým valcom resp. kompaktorom m2


2 122201403 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - minerálne tesnenie, vrátane poplatku za získanie 
zeminy


m3


3 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3


4 162501142 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m 


m3


5 162501143 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok 
k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m


m3


6 122201404 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 10000 m3 - rekultivačná zemina m3 12 448,000 26 140,800 €


7 122201409a  Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 3 734,400 2 614,080 €


8 162501172 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m 


m3 12 448,000 23 651,200 €


9 162501173 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m


m3 211 616,000 42 323,200 €


10 172103102 Zriadenie tesniaceho jadra skládky z hornín 1 až 4 so zhut. do 100 % PS koef- C vo vrstve do 1 m, hr. 0,50 m m3


11 181301117 Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 500 mm m2


12 181301317 Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr. do500 mm m2


13 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2


14 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg


4   Vodorovné konštrukcie 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 €


15 457971111 Zriadenie odplyňovacej vrstvy, geokompozit s presahom, so sklonom do 1:5 m2


16 6936651300 Dodávka odplyňovacej vrstvy, geokompozit  AFITEX  DRAINTUBE 450 FT 0,5 D20 m2


17 457971111a Zriadenie umelej drenážnej vrstvy, geokompozit s presahom, so sklonom do 1:5 m2


18 6936651600 Dodávka umelej drenážnej vrstvy, geokompozit  AFITEX  DRAINTUBE 450 FT1 D20 m2


99   Presun hmôt HSV 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 €


19 998231111 Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t
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apríl máj jún júl august september október november
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Tab. č.4


ROZPOČET Z PD Arch. Č. 31-DPS-2014/D2, júl 2016
FAKTURÁCIA ZHOTOVITEĽA ZA OBDOBIE APRÍL 2016 AŽ NOVEMBER 2016 NA STAVBE REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV STUPAVA-ŽABÁREŇ 


ČP Kód položky Popis
merná 


jednotka
Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena


STUPAVA - ŽABÁREŇ, SKLÁDKA ODPADOV SO - 12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV, 1.ETAPA
apríl máj jún júl august september október november


ČASŤ B - ÚPRAVA HRÁDZE


HSV+PSV Práce spolu 117 568,500 € 177 683,500 € 159 582,885 € 184 230,646 € 36 496,601 € 34 525,571 € 23 603,951 € 50 149,439 €


HSV Práce a dodávky HSV 117 568,500 € 177 683,500 € 159 582,885 € 157 507,488 € 36 496,601 € 28 232,961 € 23 603,951 € 50 149,439 €


1   Zemné práce 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 27 971,961 € 1 387,861 € 23 056,647 € 16 054,250 €


1 122201103 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - skrývka na svahu vo vrstve 200 mm m3 1 364,760 2 729,520 €


1a 122201103 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - skrývka na svahu vo vrstve 200 mm m3 1 212,850 2 425,700 €


2 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 409,428 368,485 €


2a 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 363,856 327,470 €


3 162301141 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m 


m3 1 364,760 2 047,140 €


3a 162301141 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m 


m3 1 212,850 1 819,275 €


4 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 364,760 955,332 €


4a 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 212,850 848,995 €


5 171151101 Hutnenie koruny a bokov hrádze z hornín súdržných a sypkých m2 5 680,200 8 804,310 €


5a 171151101 Hutnenie koruny a bokov hrádze z hornín súdržných a sypkých m2 6 859,877 10 632,809 €


6 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 - výkop pre kotviaci rigol fólie m3 126,300 884,100 €


6a 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 - výkop pre kotviaci rigol fólie m3


7 132201109 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 37,890 37,890 €


7a 132201109 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3


8 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, kotviaci rigol m3 126,300 416,790 €


8a 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, kotviaci rigol m3


9 122201403 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - rekultivačná zemina úpravy hrádze vrátane  poplatku 
za zeminu


m3 5 424,000 11 390,400 €


9a 122201403 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - rekultivačná zemina úpravy hrádze vrátane  poplatku 
za zeminu


m3 -1 954,300 -4 104,030 €


10 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 1 627,200 1 139,040 €


10a 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 -586,290 -410,403 €


11 162501172 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m 


m3 5 424,000 10 305,600 €


11a 162501172 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m 


m3 -1 954,300 -3 713,170 €


12 162501173 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 10000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m


m3


13 181301317 Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr. nad 500 do 1000 mm m2 7 681,100 8 449,210 €


13a 181301317 Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr. nad 500 do 1000 mm m2


14 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2


14a 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2


15 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg


15a 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg


16 132201102a Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 - drén + výtlaky m3 1 041,108 7 287,756 €


17 132201109a Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 312,330 312,330 €


18 175101202 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny - výtlačné potrubie m3 142,406 2 036,406 €


19 174101002a Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 179,248 591,518 €


20 162301121 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m 


m3 588,300 882,450 €


21 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 588,300 411,810 €


22 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - výkop pre Š1 až Š8 + ČŠ1 a ČŠ2 m3 103,147 773,603 €


23 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 30,944 24,446 €


24 151101201 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m m2 143,345 358,363 €


25 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m m2 143,345 107,509 €


26 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 76,393 252,097 €


27 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 
m 


m3 35,440 53,160 €


28 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 35,440 24,808 €


1a Premiestnenie inertných zemín 117 568,500 € 177 683,500 € 97 316,050 € 149 656,350 € 4 471,540 € 0,000 € 0,000 € 34 892,439 €


29 122201104 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 10000 m3 m3 20 173,000 41 354,650 € 31 155,000 63 867,750 € 17 208,500 35 277,425 € 26 255,500 53 823,775 € -7 470,900 -15 315,345


29a 122201104 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 10000 m3 m3 7 470,900 15 315,345


30 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 6 724,300 6 724,300 € 9 446,500 9 446,500 € 4 390,150 4 390,150 € 7 876,650 7 876,650 € -2 241,270 -2 241,270


30a 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 2 241,270 2 241,270


31 162301142 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť do 1000 m 


m3 20 173,000 46 397,900 € 31 155,000 71 656,500 € 17 208,500 39 579,550 € 26 255,500 60 387,650 € -7 470,900 -17 183,070


31a 162301142 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť do 1000 m 


m3 7 470,900 17 183,070
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STUPAVA - ŽABÁREŇ, SKLÁDKA ODPADOV SO - 12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV, 1.ETAPA
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32 171201101 Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním m3 20 173,000 21 181,650 € 31 155,000 32 712,750 € 17 208,500 18 068,925 € 26 255,500 27 568,275 € -7 470,900 -7 844,445


32a 171201101 Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním m3 7 470,900 7 844,445


33 122201403 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - Na dosypanie a zhutnenie hrádze vrátane  poplatku za 
zeminu


m3 400,000 840,000 € 689,000 1 446,900 €


33a 122201403 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - Na dosypanie a zhutnenie hrádze vrátane  poplatku za 
zeminu


m3 5 954,341 12 504,116


34 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 120,000 84,000 € 206,700 144,690 €


34a 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 1 786,303 1 250,412


35 162301121 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m 


m3 400,000 800,000 € 689,000 1 378,000 €


35a 162301121 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m 


m3 5 954,341 11 908,682


36 171151101 Hutnenie hrádze vrátane úpravy koruny a bokov z hornín súdržných a sypkých vhodných do sypaných hrádzí m3 120,000 186,000 € 969,000 1 501,950 €


36a 171151101 Hutnenie hrádze vrátane úpravy koruny a bokov z hornín súdržných a sypkých vhodných do sypaných hrádzí m3 5 954,341 9 229,229


2   Zakladanie 0,000 € 0,000 € 0,000 € 2 733,116 € 0,000 € 14 956,350 € -721,696 € -797,250 €


37 212752125 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 370,000 1 850,000 €


37a 212752125 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m -50,000 -250,000 €


38 289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 962,000 336,700 €


38a 289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 -372,000 -130,200 €


39 6936651400 Geotextília netkaná polypropylénová  PP   400 g/m2 m2 981,240 883,116 €


39a 6936651400 Geotextília netkaná polypropylénová  PP   400 g/m2 m2 -379,440 -341,496 €


40 211571111 Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom fr.16-32 mm m3 584,786 14 619,650 €


40a 211571111 Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom fr.16-32 mm m3 -31,890 -797,250 €


4   Vodorovné konštrukcie 0,000 € 0,000 € 62 266,835 € 0,000 € 0,000 € 8 977,034 € 0,000 € 0,000 €


41 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 - podkladný betón šachiet m3 2,297 252,670 €


42 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 5,552 53,299 €


43 457971111       Zriadenie umelej drenážnej vrstvy spodnej - odplyňovacej s presahom, so sklonom do 1:5 m2 6 554,600 4 260,490 €


44 6936651300       Dodávka umelej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 450 FT2 D20 m2 7 865,520 € 33 428,460 €


45 457971111a       Zriadenie umelej drenážnej vrstvy vrchnej - odvodňovacej s presahom, so sklonom do 1:5 m2 6 785,500 4 410,575 €


46 6936651300a       Dodávka umelej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 450 FT1 D20 m2 6 785,500 € 28 838,375 €


8   Rúrové vedenie 0,000 € 0,000 € 0,000 € 5 118,022 € 4 053,100 € 2 911,716 € 1 269,000 € 0,000 €


52 871231121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 75 mm m 107,400 322,200 €


53 2860017860 HDPE rúra PE100  rúra  75x4,5/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody  PIPELIFE m 117,388 763,022 €


54 871241121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru  90 mm m 521,500 1 564,500 €


54a 871241121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru  90 mm m


55 2860017870 HDPE rúra PE100  rúra  90x5,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody  PIPELIFE m 570,000 4 275,000 €


55a 2860017870 HDPE rúra PE100  rúra  90x5,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody  PIPELIFE m


56 892241111       Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 m


57 892372111 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm ks 4,000 80,000 €


58 894201117       Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 20/25 m3 1,213 132,217 €


59 894201193       Príplatok k cene za hrúbku dna alebo steny šachty armatúrnej do 200 mm m3 1,213 1,577 €


60 894502301       Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet armatúrnych kruhových alebo kužeľových jednostranné m2 6,123 85,722 €


61 894403011       Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu - ČS1 ks 1,000 7,100 €


62 PC 2       Prefabrikovaná zákrytová betonová doska priemeru 2540 mm, so vstupným a montážnymi otvormi ks 1,000 109,000 €


63 894411311       Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová - ČS1 ks 2,000 134,000 €


64 PC 3       Prefabrikované betonové dno vnútorného priemeru 2300 mm a výšky 1500 mm ks 1,000 109,000 €


65 PC 4       Prefabrikovaný betonový diel vnútorného priemeru 2300 mm a výšky 1750 mm ks 1,000 125,000 €


66 899102111       Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg - poklopy ČS1 ks 3,000 58,200 €


67 5534002500       Poklop oceľový ťažky 60x60 cm ks 1,000 90,000 €


68 5534003000       Poklop oceľový ťažky 80x60 cm ks 2,000 200,000 €


69 899503211       Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov ks 9,000 114,300 €


70 PC 5       Zhotovenie prestupu prítokového potrubia cez stenu ČŠ1 s následným utesnením ks 1,000 55,000 €


71 PC 6       Zhotovenie prestupu výtlačného potrubia cez stenu ČŠ1 s následným utesnením ks 1,000 55,000 €


72 PC 7       Zhotovenie prestupu "elektro" cez stenu ČŠ1 s následným utesnením ks 1,000 35,000 €


73 893810132 Osadenie drenážnej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m - šachty Š1 až Š8 + ČŠ1 ks 9,000 495,000 €


73a 893810132 Osadenie drenážnej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m - šachty Š1 až Š8 + ČŠ1 ks 3,000 165,000 €


74 PC 8       Plastové šachtové dno priebežné DN 800 mm ks 8,000 872,000 €


74a PC 8       Plastové šachtové dno priebežné DN 800 mm ks 3,000 327,000 €


75 PC 9       Plastový predlžovací kus DN 800 mm a výšky 500 mm ks 10,000 690,000 €
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ČP Kód položky Popis
merná 
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Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena Množstvo Cena


STUPAVA - ŽABÁREŇ, SKLÁDKA ODPADOV SO - 12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV, 1.ETAPA
apríl máj jún júl august september október november


75a PC 9       Plastový predlžovací kus DN 800 mm a výšky 500 mm ks 3,000 207,000 €


76 PC 10       Plastový kónus s nádstavcom DN 800/600 mm ks 9,000 981,000 €


76a PC 10       Plastový kónus s nádstavcom DN 800/600 mm ks 3,000 327,000 €


77 PC 11       Plastový poklop šachtový DN 600 mm, zaťaženie 125 kN ks 9,000 495,000 €


77a PC 11       Plastový poklop šachtový DN 600 mm, zaťaženie 125 kN ks 3,000 165,000 €


78 PC 12       Gumové tesnenie pre dielcve šachiet DN 800 mm ks 18,000 234,000 €


78a PC 12       Gumové tesnenie pre dielcve šachiet DN 800 mm ks 6,000 78,000 €


99   Presun hmôt HSV 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 €


79 998231111  Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t


PSV Práce a dodávky PSV 0,000 € 0,000 € 0,000 € 26 723,158 € 0,000 € 6 292,610 € 0,000 € 0,000 €


711   Izolácie proti vode a vlhkosti 0,000 € 0,000 € 0,000 € 26 723,158 € 0,000 € 6 292,610 € 0,000 € 0,000 €


80 711471052 Zhotovenie vodorovnej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode HDPE pásmi m2 6 623,800 6 292,610 €


81 2834101030 Hydroizolačná HDPE fólia obojstranne zdrsnená hrúbky 1,5 mm  m2 7 617,370 26 660,795 €


82 711472051 Zhotovenie zvislej izolácie proti tlakovej vode fóliou PEHD m2


83 2834101030a Hydroizolačná HDPE fólia hr.1,5 mm m2 17,818 62,363 €


84 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t


85 998711192 Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m t
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HSV Práce a dodávky HSV 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 44 011,655 € 3 118,884 €


2  Zakladanie 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 6 903,415 € 3 118,884 €


1 264041110       Odpaženie vrtov pre pilóty pažené manipulačnou pažnicou priemeru nad 245 do 380 mm m


1a 122201403 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3, výkop: 1216,4 x 2 ks = 2 432,80 m3 m3 1 216,400 2 554,440 €


2 264311112       Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III m


2a 122201409 Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 m3 364,920 255,444 €


3 242791111       Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN do 200mm m


3a 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - výkop pre ČŠ1 až ČŠ3, výkop: 47,04 x 2 ks = 94,08 m3 m3 47,040 352,800 €


4 2860002470       PVC rúra 160x4,7/1m  -hladký kanalizačný systém SN8   PIPELIFE ks


4a 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 14,110 11,147 €


5 249901313       Dierovanie zárubníc plastových vŕtaním, plocha otvorov od 15 do 20 % pre zárubnice priemeru 150 mm m


5a 162301141
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť 50 do 500 m


m3 1 263,440 1 895,160 €


6 247571113       Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením zo štrkopiesku triedeného 0-63 mm m3


6a 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 263,440 884,408 €


7 247681114       Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z ílu m3


7a 151101201 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m, Plocha : 67,20 m2 x 2 = 134,40 m2 m2 67,200 168,000 €


8 PC 1       Osadenie a dodávka hlavice vrtu z oceľovej rúry 229 x 6,3 mm s uzamykateľným poklopom ks


8a 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m m2 67,200 50,400 €


9 998231111       Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t


9a 894411311 Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová - ČS1 až ČS2 ks 11,000 737,000 €


10a 249901313
Dierovanie zárubníc plastových vŕtaním, plocha otvorov od 15 do 20 % pre zárubnice priemeru 150 mm, Spodná časť 
šachty do 5,0 m : 5 x 3 ks = 15,0 m


m 10,000 540,000 €


11a 247571113
Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením zo štrkopiesku triedeného 0-63, Podsyp v hr. 0,5 m + zásyp 
výkopu : (3,92 m3 + 36,90 m3) x 2 ks = 81,64 m3


m3 40,820 2 245,100 €


12a PC 2 Prefabrikovaná zákrytová betonová doska priemeru 2540 mm, so vstupným a montážnymi otvormi ks 1,000 109,000 €


13a 5534003000 Poklop oceľový ťažký 80x60 cm ks 2,000 200,000 €


14a 899102111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg - poklopy ČS1 - ČS2 ks 1,000 19,400 €


15a PC 6 Zhotovenie prestupu výtlačného potrubia cez stenu ČŠ s následným utesnením ks


16a PC 7 Zhotovenie prestupu "elektro" cez stenu ČŠ s následným utesnením ks


99  Presun hmôt HSV 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 €


17a 998231111 Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t


Strojnotechnologická časť 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 9 500,000 €


18a PC 8 Dodávka a montáž 2 ks čerpadiel Q = 5,0 l/s, výtlak 36,0 m s armatúrami a napojenie na výtlak kpl 1,000 9 500,000 €


Elektrotechnologická časť 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 27 608,240 €


19a PC 9 NN prípojka pre napojenie čerpadiel na el. rozvod, rozvádzače, ovládanie kpl 1,000 27 608,240 €


ČASŤ C - POZOROVACIE SONDY
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Ostatné práce spolu 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 30 600,000 € 8 000,000 €


Geologický prieskum skutkového stavu zosuvu ??? ??? 8 750,000 €


Geodetické zameranie prieskumných vrtov a hladín podzemnej vody ??? ??? 1 100,000 €


Statické a geotechnické posúdenie stability, predbežný návrh opatrení ??? ??? 3 750,000 €


Geodetické zameranie a výkazy ??? ??? 4 500,000 €


Geologický a geotechnický dozor ??? ??? 3 500,000 €


PD pre realizáciu stavby ??? ??? 17 000,000 €


POZNÁMKA:


OSTATNÉ PRÁCE


V Tab. č.4 je porovnanie  rozpočtu (september 2016), ktorý prikladal zhotoviteľ ku fakturácii (apríl-november 2016). Z tabuľky je zrejmý rozdiel medzi projektovanými množstvami a cenou prác. Musíme konštatovať, že nikdy nám nebol predložený originál rozpočtu (množstvá a ceny v tabuľke sú z podkladov, ktoré fakturoval zhotoviteľ). Zhotoviteľ od apríla do septembra 2016 uvádzal a 
fakturoval podľa rozpočtu, ktorý zjavne nie je rozpočet zo septembra 2016, nakoľko október a november má už doplnené cenníkové položky (fialové označenie riadkov), ktoré predtým neboli pri fakturácii dokladované. mínusové položky sa javia, akokeby neboli odpočítané od základnej výmery (napr. polžka 9- 9a). Suma celkovej ceny za jednotlivé druhy prác po súčte tých istých čísel je 
iná v prikladanom (zhotoviteľom) rozpočte za obdobie apríl-september 2016, iná v prikladanom rozpočte za obdobie (október-november) 2016 a iná je i pri nami robenom súčte.
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